
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č.2000/01/2019/SD 

 (dále jen „dodatek“) 
 

uzavřený mezi smluvními stranami 
 

Objednatel:  Česká republika - Katastrální úřad pro Ústecký kraj 
se sídlem:  Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem 
IČ:  71185194 
jejímž jménem jedná:  Mgr. Michal Havelka, ředitel úřadu 
bankovní spojení:  ČNB, pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu:  xxxxxx/xxxxxx 
tel:  xxx xxx xxx 
ID DS:  scdadnq 
 
(dále jen „objednatel“) 
na straně jedné  

a 

Zhotovitel:  ELTODO, a.s. 
se sídlem:  Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4   
IČ:  45274517 
za kterou jedná:  Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva 
  Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva 
  Ing. Libor Povejšil, člen představenstva 
  Mgr. Marat Saber, člen představenstva   
  Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně 
DIČ:  CZ15274517 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
  Komerční banka, a. s. 
  Česká spořitelna, a.s.     
číslo účtu:  xxxxxxxxx/xxxx 
  xxxxxxxxx/xxxx 
  xxxxxxxxx/xxxx    
tel.:  xxx xxx xxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
na straně druhé 

 
 

I. Úvodní ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2000/01/19/SD 
„Rekonstrukce elektroinstalace, strukturované kabeláže a osvětlení Katastrálního 
pracoviště Chomutov“ ze dne 6. 5. 2019 (dále jen „smlouva“), a v souladu s článkem XI. odst. 5 
této smlouvy přistupují k jejímu doplnění formou číslovaného dodatku. 

II. Změny smlouvy 

1. V článku III. Doba a místo plnění se na základě nově vzniklých skutečností v důsledku 
koronavirové krize a po dohodě obou smluvních stran mění zahájení a ukončení prací II. etapy. 

 

 

 



2. Článek III. Doba a místo plnění nově zní: 

Dílo bude provedeno a předáno dle schváleného harmonogramu. 

 
1. Zahájení prací I. etapa:   3. 6. 2019 

2. Dokončení prací I. etapa:   6. 9. 2019 

3. Zahájení prací II. etapa:   1. 7. 2020 

4. Dokončení prací II. etapa:  30. 9. 2020 

5. Místo plnění:    budova Katastrálního pracoviště Chomutov,  

     Školní 5335, 430 11 Chomutov. 

III. Závěrečná ujednání 

1. Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení. 

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají platnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek 
ke smlouvě, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

 
 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne 25. 6. 2020 V Praze dne 25. 6. 2020 
 

Objednatel: Zhotovitel: 
  
 
 

 

  
…………………………………. ……………………………………… 
Mgr. Havelka Michal Mgr. Marat Saber 
ředitel úřadu člen představenstva 
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