Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dodávce a instalaci digitálního planetária

 a zajištění jeho servisu

SM/0115/2019
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxxxxxxxxxx
bankovní spojení:
xxxxxxxxxxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek

autorský dozor objednatele: AVT Group a.s., Ing. Roman Chýle

koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

Future Technology Systems s.r.o.
zastoupen:

Kamilem Vardanem, jednatelem
sídlo:

Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ:


29448891
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 54023
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Kamil Vardan
ve věcech technických:


Martin David
ve věcech realizace a předání díla: 
Kamil Vardan

Článek I.

Dle Zápisu z kontrolního šetření o odstranění vad a nedodělků ze dne 15. 1. 2020 byl poslední nedodělek odstraněn dne 31. 1. 2020. Ode dne 1. 2. 2020 tudíž začal běh lhůty zkušebního provozu, která v souladu s uzavřenou smlouvou činí 91 kalendářních dnů (konec zkušebního provozu = 1. 5. 2020). 

Z důvodu nuceného přerušení zkušebního provozu digitálního planetária /dále jen Zařízení/ v souladu s usnesením vlády ČR č. 72/2020 Sb. ze dne 12. 3. 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření, kdy muselo být Zařízení od 13. 3. 2020 do 11. 5. 2020 (tj. po dobu 60 kalendářních dnů) uzavřeno, tak objednatel nemohl testovat dodané Zařízení v běžném provozu. Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem s ohledem na výše uvedené vzájemně dohodli na prodloužení zkušebního provozu do 30. 6. 2020. 
Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dodávce a instalaci digitálního planetária a zajištění jeho servisu tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.
1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti zveřejnění v Registru smluv. 

2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením 


č. 451/16R/2020 ze dne 3. 6. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 11. 6. 2020.

           V Jindřichově Hradci dne 8. 6. 2020.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:
Kamil Vardan, jednatel společnosti
    

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
PAGE  

