
D Í L C Í O B J E D N A V K  A č. 20
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004335 

Ze dne: 19. 6. 2020

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Adresa sídla: Na Pankráci 56,

140 00 Praha 4 - Nusle 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
Kontakt: Radovan Buchta 
Ředitel Úseku informatiky 
e-mail: radovan. buchta@rsd. cz

Dodavatel:
IBA CZ, s.r.o.
Adresa: Radlická 751/113e,

158 00 Praha 5 
IČO: 25783572 
DIČ: CZ25783572
Kontakt: Aleš Hojka, managing director, 
tel. +420 724 103 971, e-mail: 
ales.hoika@,ibacz.eu

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: plnění v souladu s čl. II a
přílohou č. 1 Rámcové dohody v rozsahu dle Přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Návrh řešení je v rozsahu obsahu odsouhlaseného návrhového dokumentu ze dne 19. 6. 2020 
(dále jen „Návrh řešení“);

Termín dodání: Dle harmonogramu v příloze v Návrhu řešení -  Požadavek na změnu u 
projektu implementace žádanek SW a HW pomocí Rapid Application Development 
Framework (RADF) od nabytí účinnosti této Dílčí Smlouvy.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, generální ředitelství Praha 4, Čerčanská 2023/12, 
140 00, Praha 4 -  Krč;

Kontaktní osoba Objednatele: Patrik Mika, tel. +420 241 084 279, +420 725 896 220, e-mail: 
patrik.mika@rsd.cz;

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 286.000,-Kč/ 346.060,-Kč

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - 
Nusle. Fakturu prosíme zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 
140 00 Praha 4 - Krč, v případě faktury v elektronické podobě na adresu: posta@rsd.cz. 
Nedílnou součástí faktury jsou předávací listy/protokoly potvrzené zástupcem Objednatele.
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Další informace pro dodavatele:
Plnění bude poskytováno dle rozsahu dokumentu „Návrh řešení -  Požadavek na změnu u 
projektu implementace žádanek SW a HW pomocí Rapid Application Development 
Framework (RADF)“, které je přílohou č. 1 této Dílčí objednávky.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Radovan Buchta, ředitel Úseku 
informatiky;

V případě akceptace této dílčí objednávky, Dodavatel objednávku elektronicky podepíše a zašle 
na e - mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele, s kopií na e - mailovou adresu 
hana.kohoutova@rsd.cz. Objednávka je účinná dnem uveřejnění v Registru Smluv.

PODEPSANO p r o s t ř e d n ic t v ím  UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZAKONA C. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha:
Návrh řešení -  Požadavek na změnu u projektu implementace žádanek SW a HW pomocí 
Rapid Application Development Framework (RADF)
(Návrh řešení -  Požadavek na změnu u projektu implementace žádanek SW a HW pomocí 
Rapid Application Development Framework (RADF).pdf)
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Návrh řešení -  Požadavek na 
změnu u projektu 

implementace žádanek SW a 
HW pomocí Rapid Application 

Development Framework
(RADF)

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za společnost IBA CZ zpracoval(a): Alexandr Kopeckij 

Datum: 22. června 2020

IBA CZ, s. r. o.,Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČO: 25783572 DIČ: CZ25783572 www.ibacz.eu info@ibacz.eu (+420) 251 050 100

http://www.ibacz.eu
mailto:info@ibacz.eu
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1 POPIS POŽADAVKU

1.1 Shrnutí
Na základě diskuzí mezi IBA CZ a ŘSD, kdy došlo v rámci vývoje u projektu Žádanky k odhalení 
stavu, který nekoresponduje s předpokladem, který byl zahrnut v rámci původního řešení u 
projektu implementace žádanek SW a HW pomocí Rapid Application Development Framework 
(RADF), předkládáme návrh řešení- Požadavek na změnu. Popsané důvody a případné návrhy 
řešení změn jsou popsané níže v dokumentu.

IBA CZ, s. r. o. 2/7



IBA
G R O U P

IBA Žádost o provedení změnyG R O U P

Změnový list v projektu - ZP003, ZP004
Projekt: Žádanky k projektu SW House Verze: 1.0 Datum verze: 16. 06. 2020

Objednávka/Smlouva č . : 0 1 IN -0 0 3 7 7 3 /
0 H N -0 0 41 1 7

Ze dne: 15 .09 .2019 /13 .11 .2019

Id objednatele: ŘSD Id zhotovitele: IBA CZ, s .r.o

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Adresa sídla objednatele: Na Pankráci 56,140  00 Praha

Zhotovitel: IBA CZ, s.r.o.
Adresa sídla zhotovitele: R ad lická  751/113E , 158 00 P raha 5

Předmět změny v projektu:

ZP003 -  Úprava procesů a vnitřní logiky zpracování žádanky
PŘEHLED VÝBĚROVÝCH ALGORITMŮ (VNITŘNÍ LOGIKY) PŮVODNÍHO NASAZENÉHO ŘEŠENÍ

Pozice Zkra tka A lg o ritm u s /  Postup

Centrální majetkový 
správce

CAM Členství ve skupině (Security group) - 
IDM_HWSWMPK_CMS

Lokální majetkový správce LAM Členství ve skupině (Security group) - 
IDM_HWSWMPK_LMS a zároveň atribut Office je shodný 
s atributem Office žadatele

Člen úseku IT ICT Extension atribut2 má hodnotu 17000

Vedoucí úsekuICT Extension atribut2 má hodnotu 17000 a zároveň se jedná 
o nejvýše postaveného uživatele v hierarchii atributu 
Manažer, splňující tuto podmínku pro Extension atribut2

Člen oddělení akvizic Extension atribut2 má hodnotu 17200

Ředitel úseku Title patří do množiny "vedoucí odboru", "ředitel závodu, 
správy", "ředitel odb.kanc.", "generální ředitel", "vedoucí 
samostatného oddělení", "Manager", "vedoucí střediska", 
a zároveň Extension atribut2 má stejnou hodnotu jako 
Extension atribut2 žadatele a zároveň se jedná o nejvýše 
postaveného uživatele v hierarchii atributu Manažer,
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splňující předcházející podmínky pro Title a Extension 
atribut2

Vedoucí -  přímý nadřízený Uživatel uvedený v atributu Manažer žadatele

Požadovaný stav:
Z prvotního nasazení řešení Žádanky do produkčního systému dne 5.6.2020 byla zjištěna nekonzistence 
AD údajů a prvotní logiky řešení žádanek. Logiku je potřeba upravit viz. níže:

1. CMS -  nově zjištěna existence dvou centrálních majetkových správců. Nutno rozdělit dvě 
skupiny CMS v AD, dále ve skupinách vytvořit rozdělení:

a. pro CMS s možností HW,

b. CMS s možností PMK,

c. CMS s možností SW a

d. CMS s možností SM.

Dle tohoto rozdělení bude upravena logika v aplikaci s možností výběru CMS dle typu 
položky (HW, PMK, SW, SM). Pro výběr CMS bude nutné nejprve zadat typ položky 
žádanky.

2. LMS -  nově bude existovat pravidlo, které určí a vybere LMS. Pravidlo
vychází z upřesnění od pana Miky, kdy ExtensionAttribut2 určuje Oddělení nebo úsek a 
ExtensionAttribut3 určuje pozici v hierarchii funkčního zařazení. Pokud existuje pouze 
výchozí hodnota, kdy výchozí hodnota může být prázdná, uživateli je v obou případech 
umožněno měnit osobu na pozici LMS, a to výběrem libovolného člena bezpečnostní skupiny. 
Dle úprav v AD bude změněna logika aplikace včetně doplnění modálního okna pro výběr.

3. Člen úseku IT -  je označován v AD 17*, ředitel ICT 17000 a platí další *podmínky uvedené v 
tabulce

4.

5.

Oddělení akvizic - je označováno v AD 172*, oddělení akvizic je podmnožinou úseku IT, je to 
součást množiny úseku IT. Ze dne 15.5 vzešel již zapracovaný požadavek: Po zpracování a 
dokončení objednávky, zapíše pracovník oddělení akvizic do systému informace o objednávce 
(číslo ze Symba) včetně poznámky předpokládané doby dodání. Tedy propojení s jiným 
systémem neplánujeme. S pohledu řešení je třeba navázáni objednávky na položku žádanky a 
vytvořeni dvou nových poli poznámka a datum předpokládaného dodání s možností údaje 
sledovat, kdy z jedné objednávky může vzniknout i vice položek a jedna položka může být i z 
vice objednávek.

Ředitel úseku - může schvalovat jako vedoucí a pokud je vedoucím žadatele i jako ředitel 
úseku. Pokud ředitel úseku bude potřebovat schválení vedoucím, tak vedoucím bude 
generální ředitel.

Vnitřní logika řešení žádanek je rovněž částečně použitelná v kompletním řešení RADF, převážně frond end 
části a rovněž logiky pracovního postupu realizované stavovým strojem.

ZP004- Úprava testovacího prostředí, AD Sync Simulation
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Zhotovitel není schopen svépomocí provést kompletní otestování celého procesu žádanky v prostředí 
Objednatele -  důvodem je, že nemáme účty v AD, ke kterým bychom měli credential a tyto účty 
splňovali původní pravidla logiky. Z hlediska logiky není ani možné takové účty při zachování uvedených 
pravidel poskytnout, neboť uvedená pravidla přímo identifikují konkrétní pozice a pracovníky, které 
nelze duplikovat - Ředitel ICT, Ředitel úseku a další. Z výše popsaného důvodů, byl po dohodě obou 
stran odsouhlasen následný návrh řešení možnosti testování:

6. Zhotovitel naprogramuje rozšíření služby AD Synchronization service -  AD Sync Simulation, 
která dovolí simulovat vlastní struktury účtů v AD , bez provádění jakýchkoliv změn přímo do 
dotčené AD.

7. Zhotovitel provede konfiguraci simulačních účtů a následné otestování a předvedení řešení 
žádanek na těchto simulovaných účtech.

8. Vytvoří doplněk aplikace určený pro testování ( tzv. lištu výběru aktuálního účtu ), dovolující 
přepnout kontext uživatele za běhu aplikace a tím testování zjednoduší.

Úprava testovacího prostředí je již i krokem k testování kompletního řešení RADF.

Součinnost Objednatele:
Bude potřebná součinnost při vyjasnění dotazů vyplývajících z povahy požadavků a pak následná 
součinnost při nasazení řešení žádanek do produkčního systému zákazníka. UAT bude provedeno 
zákazníkem před samotnou akceptací řešení.

Akceptační kritéria:
Ze strany Objednatele bylo ověřeno specialisty businessu pochopení změnových požadavků na schůzce 
dne 11. 06. 2020 a před samotnou akceptací řešení bude ze strany objednatele provedeno UAT. Ze 
strany Zhotovitele bude úprava vnitřní logiky znovu zapracována v již dodané dokumentaci, případech 
užití, i v mapě procesů.

Dopady na aktuální stav projektu z pohledu ceny a harmonogramu:
Kalkulace ZP003 - Úprava procesů a vnitřní logiky zpracování žádanky a
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Položka (role, přip. skupina rolí] MD
Cena dle smlouvy 

ŘSD Celkem

konzultant/ analytik 2 4 400,00 KČ a 300,00 Kč
projektových manažer 3 5 400,00 KČ 16 200,00 Kč
architekt/ návrhář 3 6 000,00 Kč 13 000,00 KČ
programátor/kodér 22 5 200,00 Kč 114 400,00 Kč
specialista (L2, L3 podpory, release, 
technical writer, apod.)

1 4 400,00 KČ 4 400,00 KČ

specialista LI podpory O 3 400,00 Kč 0,00 Kč

Cena celkem 151 S00,00 KČ

Kalkulace ZP003 - Úprava procesu akvizice ze dne 15. 05. 2020
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Polazka (role, prip. skupina rolí] MD
Cena dle smlouvy 

ŘSD Celkem

konzultant/ analytik 1 4 400,00 KČ 4 400,00 Kč
projektových manažer 0 5 <H>0,00 KČ 0,00 Kč
architekt/ návrhář 1 6 000,00 KČ 6 000,00 KČ
programátor/kodér 2 5 200,00 Kč 10 400,00 Kč
specialista [L2, L3 podpory, release, 
technical writer, apod.)

1 4 400,00 KČ 4 400,00 KČ

specialista L I podpory 0 3 400,00 Kč 0,00 Kč

Cena celkem 25 200,00 KČ

Kalkulace ZP004- Úprava testovacího prostředí, AD Sync Simulation
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Položka (role, přfp. skupina rolí] MD
Cena dle smlouvy 

ŘSD Celkem

konzultant/ analytik 1 4 400,00 KČ 4 400,00 Kč
projektových manažer 1 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč
architekt/ návrhář 2 6 000,00 KČ 12 000,00 KČ
p rogra m átor/kod ér 14 5 200,00 KČ 72 300,00 Kč
specialista (L2, L3 podpory, release, 
technical writer, apod.)

1 4 400,00 Kč 4 400,00 Kč

specialista LI podpory 0 3 400,00 KČ 0,00 KČ

Cena celkem 9& 000,00 Kc

Výše uvedená kalkulace zahrnují veškeré práce výše popsané ve změnových požadavcích ZP003 a 
ZP004. Veškeré ceny jsou uvedené bez DPH a celková cena zahrnutých ZP003 a ZP004 činí 286 000 Kč 
bez DPH. Celková pracnost je odhadnuta na 55 MD. Oba změnové požadavky budou realizovány 
paralelně pro zkrácení doby dodání. Předpokládaná doba dodání řešení všech uvedených změn je 
maximálně do 10.7.2020.

Níže přikládáme předběžný harmonogram realizace změnových požadavků:
Datum Q  Úkol Q  Prostředí Q

Po 2 2 ,06,2020
Im p le m e n ta c e  A D  S y n c  S im u la t io n  d o  ŘSD , 

P ř ip ra v e n y  te s t  s c é n á ře  p ro  N e w  lo g ik u  Ž á d a n e k
Ř SD

Ut 2 3 ,06 ,2020 ro zš íře n í ře š e n í Ž a d a n k y  o A D  S y n c  S im u la t io n N a s a z e n í na Ř S D  se  s ta ro u  lo g ik o u

S t 2 4 .06.2020 Im p le m e n ta c e  zm ě n o v ý c h  p o ž a d a v k ů  (L O G IK Y ) Ž á d a n e k N a s a z e n í p o u ze  na IB A  p ro s tře d í

Č t 25 .0 6 .20 2 0  - 

Pá 2 6 .06.2020
T e s to v á n í zm ě n o v ý c h  p o ža d a v k ů  Ž á d a n e k  s k rz  A D  s y n c  s im u la t io n . T ^ s t in g , IB/\ p ro st ř^ d í

Po 2 9 ,06,2020 Im p le m e n ta c e  zm ě n o v ý c h  p o ž a d a v k ů  Ž á d a n e k N a s a z e n í d o  p ro s tře d í Ř SD

Út 30 .0 6 .20 2 0  - 

S t  01 .0 7 .20 2 0
T e s to v á n í Ž á d a n e k  s k rz  A D  s y n c  s im u la t io n T e s t in g , Ř S D  p ro s tře d í

Č t 0 2 .0 7 .20 2 0  - 

Pa 03 ,0 7 ,2 0 2 0
P říp a d n á  O p ra v a  ch yb IB A  a Ř SD  p ro s tře d í (v č e tn ě  n a sa ze n í)

Út 0 7 .0 7 .20 2 0  - 

10 .7.2020
U ká zka  fu n k č n íh o  ře š e n í ž á d a n e k  s n o v o u  lo g ik o u Ř S D  p ro s tře d í

IBA CZ, s. r. o. 6/7



IBA
G R O U P

Z pohledu harmonogramu, bude mít jakýkoliv posun termínu dodání vedlejšího parciálního řešení 
žádanky stejnou měrou dopad na posun termínu řešení RADF, jelikož řešitelský tým RADF je rovněž 
řešitelským týmem řešení Žádanek.

D atum Jm é n o Fu n kce  /  strana P od p is
M iroslav Ledl P ro jektový m anažer O bjednate le

Patrik  M ika Specia lista  O bjednate le

Šim on Kvíčala A rch itekt SW  Zhotovite le

A le xan d r Kopeckij P ro jektový m anažer Z h o to vite le
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