
 

  
 Č.j. SPH 1065/2020 

ZČ: 104.101.00.001.0, NS: 1335042 
ID RS smlouvy 10893456  

ID RS dodatku č. 1             
 

 
D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 247/2020 uzavřené dne 18.2.2020 
na akci „NOVÝ VSTUP DO JIŽNÍHO KŘÍDLA Z III. NÁDVOŘÍ - PROJEKT“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Ing. Václav Hrabík 
místem podnikání: Jana Drdy 487, 261 01 Příbram VII 
kontaktní adresa: Na Valešince 171, 261 01 Příbram II 

IČO: 16935039 
DIČ:  

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH  247/2020 uzavřené dne 18.2.2020 (dále jen „Smlouva“). 

 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 
 
 



 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených opatření (uzavření Pražského 

hradu, uzavření Archivu KPR, omezené možnosti konzultace, nemožnost provádění 
sond) nebylo možné dodržet termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace dle  
článku II., Doba plnění, odst. 2, písm. b) Smlouvy. Z tohoto důvodu se mění termín 
předání návrhu části díla dle článku I. odst. 1.1. písm. b) Smlouvy tak, že se lhůta 
prodlužuje do 30.6.2020. 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 247/2020 uzavřené dne   
18.2.2020. 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění. 
          
 
 
V Praze dne        V Praze dne 
  
 
 
…………………………………… …………………………………
   
 Ing. Václav Hrabík Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
  ředitel 
  Správa Pražského hradu 

     za zhotovitele       za objednatele 
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