Casovy harmonogram praci

REKONSTRUKCE ZST.RETENICE
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Rekonstrukee Zst. Retenice (2146 mésfch) 6. bfezen 2019/ - |5, Eerven 2021 823
PDPD / DPSR (dopracovén( projektu souhrnného feden) definitivalho §72 6. bfezen 2019/ - | 1. Eerven 2020 454
vyroba defini S22 o 2, Eerven 2019| -|30. prosinec 2019 212 i
> dodévka svrikového materidlu pro sudou skupinu, kolejnice: 3000m S49 a 5000m UIC, prazce: 7000 ks B91 7. srpen 2019 fé
= dodavka svrékového materidlu pro lichou skupinu, kolejnice: 2360m $49 a 4256m UIC, praZce: 5180 ks B91 6. listopad 2019 &
'E aktivace a zkou¥enl defi fho 522 o 1. Eerven 2020[ —IS.prosInchOZO 188 L
€ e komisiondlni prezkoudenl definitivniho $2Z — == 1. dnor 2020 -|5. prosinec 2020 309 4
2 zapnuti definitivniho SZZ 5. prosinec 2020 B ()
zahdjenl pfipravnych a stavebnich praci - - 6. biezen 2019 355 B ]
ukongenf hlavnich stavebnich praci o 17, srpen 2020 =
konec dokonéavacich pracl, uveden( do provozu 5, prosinec 2020 @
|nejzazs( termin predéni dokumentace 5, cerven 2021 ]
pipravné prace 6. biezen 2019] -|2. Eerven 2019 89 2
HEIE
A EE ) 5
5 EHES =3
pilstupy, kdceni, plochy ZS, vytyéeni IS 6. brezen 20. -12. éerven 2019 89 = 2]
PS 02-11-0 TIS T Retenice, SZZ: vyroba a zkouSky 2. Eerven 2019] -|30. prosinec 2019 212 = WS
PS 01-11-0 Teplice v € -Relenice, TZZ: vyroba a zkousky 2. terven 20 0. prosinec 2019 212 = A 4
PS 03-11- |Re(enice«0ldﬁchov u D., TZZ: vjroba a zkouSky 2. Eerven 2019] -|30. prosinec 2019 212 18 [=3
PS 04-11-! elenice-Upofiny, TZZ: vyroba a zkouSky . Eerven 2019/ -|30. prosinec 2019 212 3 =
0 PS 02-21- IZST Retenice, mistnf kabolizace 6. brezen 20 2. Cerven 20. 89 HErE B I3
PS 02-25- elenice, Upravy DK 6. brezen 2019| -|2. éerven 20 89 § E (=]
PS 02-25-02 Relenice, Upravy DOK CD-Telemalika a.s. . biezen 2019] -|2. Eerven 20. 89 A 3 &= (3
PS 04-25-02 elenice - Upofiny, HDPE, DOK a TK . bfezen 2019( -|2. Eerven 20 89 3 [ =
PS 00-25-01 Teplice v C. - Oldiichovu D, DOK a TK . biezen 2019] -|2. Eerven 20. 89 1iiifl 1Al =
SO 02-21-02 ST Retenice, objekt pro technologii . brezen 2019] -|2. Cerven 2019 89 Bt g
SO 02-21- ST Relenice, demolice: objekl vozové sluzb; . brezen 2019) -]2. cerven 2019 89 1 1
SO 02-31- T Retenice, trakénf vedenf: stavba novych podpér TV . brezen 2019) -] 2. cerven 2019 89 A E W
SO 03-31- |Retenice - Oldiichov u Duchcova, trakénf vedenf: stavba novych podpér TV . bfezen 2019 - |2. Zerven 2019 89 1
SO 01-38- ITegIIce v.C -Retenice Uprava rozvodu 6kV . bfezen 2019/ -|2. Eerven 2019 89 L 1
SO 03-36-! elenice-Oldfichov u D., Uprava rozvodu 6kV . biezen 2019] - 12. Eerven 2019 89 ENE
rekonstrukce sus sti teplického zhlavl, zahajen 3. cerven 2019/ -112. Eervenec 2019 40 |
sl [Z1[=]
= EER
K i 6. |  Cel i 15 C =
uzavirka MK Kamenna 75, |12, tervenec 2019 18 i
PS 02-11- ZST Relenice, SZZ: vyroba a zkouSky 3, Eerven 2019/ -{30. prosinec 2019 211
P! -11- Teplice v C.-Relenice, TZZ: vjroba a zkouSky 3. Zerven 2019] -}30. prosinec 2019 211
P: etenice-Oldfichov u D., TZZ: vyroba a zkouSky 3. Eerven 2019 -|30. prosinec 2019 211 3
P etenice-Upoiiny, TZZ: vyroba a zkous! 3, Eerven 2019/ -|30. prosinec 2019 211 (I
P: ZST Retenice, mfstnf kabelizace 3. Cerven 2019) -|12. Cervenec 2019 40 A
P etenice, Upravy DK 3. Zerven 2019] -]12. ervenec 2019 40 BT
elenice, Upravy DOK €D-Telematika a.s. 3, ferven 2019| -|12, Eervenec 2019 40 B EE
Retenice - Upofiny, HDPE, DOK a TK 3. Eerven 2019| -]12, Eervenec 2019 40 L |
Teplice v €. - Oldfichov u D., DOK a TK 3. Cerven 2019| -|12. ¢ervenec 2019 40 ok | |
Retenice - OldFichov u D., Zelezni€ni svriek: kolej 2 3. &erven 2019| -]12. Zervenec 2019 40 = EE
1a Retenice - Oldfichov u D,, zeleznien( spodek: kole] 2 3. éerven 2019| -|12. Zervenec 2019 40 L L2
ZST Relenice, héslupistd: demolice éasti stévajlciho néstupiSts u koleje 2 6. Zerven 2019] -|6. Eerven 2019 1 ===
rfeleznk‘.nl plejezd v ev. km 21,341: kolej 2, demontaz stévajici konstrukce 25. Eerven 2019 -|12. ervenec 2019 18 2
IZeleanEnI prejezd v ev. km 21,341: kolej 2, mont4z nové konstrukce 3, erven 2019 -]12. Eervenec 2019 40 =3
elezni¢ni most v ev. km 21,886: Kole] 2 3. erven 2019| -]12. Eervenec 2019 40 B EIEH
Zeleznignl propustek v ev. km 20,890: kolej 3. Eerven 2019| -|12. Cervenec 2019 40 S EE
eleznitni propustek v ev. km 21,044: kolej 3. Cerven 2019| -|12. Zervenec 2019 40 ] te2]
elezniéni propuslek v ev. km 21,346: kolej 3. Eerven 2019| -|12, Cervenec 2019 10 = =
|Zeleznitni propustek v ev. km 21,432: kole) 3, Zerven 2019 -|12. Eervenec 2019 40 [ [ [
Zeloznlgnf propustek v ev. km 21,787: kolej 3, Cerven 2019| -|12. ervenec 2019 40 5 31 [5
elezniéni propustek v ev. km 21,959: kolej 3. Zerven 2019 -112. Zervenec 2019 40 1
ZST Retenice, tiprava lavky pro pa3i: 3, Zerven 2019| -|12. Eervenec 2019 40
3. Cerven 2019] -}12. Cervenec 2019 40
i 3. Zerven 2019| -{12, Eervenec 2019 40
ZST Retenice, trakéni vedenf: iprava TV nad kolejl 2 smér Oldfichov u Duchcova 3. Eerven 2019| -|12. éervenec 2019 40
Retenice - Oldrichov u Duchcova, trakéni vedeni: TV koleje 2 3. Zerven 2019) -]12. Eervenec 2019 40
|Retenice - Oldfichov u D., ukolejn&ni vodivych konstrukcl: kolej 2 3. Zerven 2019] -]12, Cervenec 2019 40
rekonslrukce su 1i teplického zhlavl, zahajen| 13, cervenec 2019| - |21, srpen 2019 40 0
Y : 7. Eervenec 2018] -|17. Eervenec 2019 11
uzavirka MK Kamennd ST B R T ] T
PS 02-11- 3. tervenec 2019/ -|30. prosinec 2019 7 [Fi EAE
PS 01-11- 3. Cervenec 2019/ -|30. prosinec 2019 7 1 [EAE
PS 03-11- ¥ 3, Zervenec 2019| -[30. prosinec 2019 7 L
PS 04-11- finy, TZZ: vyroba a zkou§ 3. tervenec 2019) -{30. prosinec 2019 17
PS 02-21-1 ST Relenlce, misinf kabelizace 3, Cervenec 2019| -[21. srpen 2019 40
PS 02-25- elenice, Upravy DK 3. Zervenec 2019] -|21. srpen 2019 40
PS 02-25-02 elenice, Upravy DOK CD-Telematika a.s. . Cervenec 2019, . srpen 2019 40
PS 04-25-02 elenice - finy, HOPE, DOK a TK . Eervenec 2019| -|21. srpen 2019 40
PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldfichov u D., DOK a TK . Eervenec 2019 -|21. srpen 2019 40
SO 03-11-01 etenice - Oldrichov u D., Zeleznicni svrsek: kolej 1 13. Cervenec 2019 -|21. srpen 2019 40
SP 2b1 SO 03-11-02 etenice - Oldfichov u D., Zelezni¢nf spodek: kolej 1 13, Cervenec 2019] -|21. srpen 2019 40
SO 02-12- ST Relenice, néstupité: demolice &4st stavajlciho néstupisté u koleje 1 13. ervenec 2019 -]21. srpen 2019 40
SO 03-13- elezni&nl plejezd v ev. km 21,341: kole] 1, demonta? stévajlc konstrukce . Cervenec 2019/ -]17. Eervenec 2019 1
SO 03-13- ‘eleznicni pfejezd v ev. km 21,341: kolej 1, montaz nové konstrukce 1.srpen 2019 -]21. srpen 20. 21 [ 1
SO 03-14-( eleznién! most v ev. km 21,886: kolej 1 . Eervenec 2019 -|21. srpen 20. 40 [ EE
SO 02-14-08 elezniénl propustek v ev. km 20,890: kole] 13. Eervenec 2019{ -|21. srpen 20! 40 = E
SO 02-14-07 elezni&nl propustek v ev. km 21,044: kole] . Eervenec 2019| -121. srpen 2019 40 B
SO 03-14-01 elezniénl propustek v ev. km 21,346: kolej . Cervenec 2019] -121. srpen 2019 4
SO 03-14-02 elezninl propustek v ev. km 21,432: kole] 13, ervenec 2019) -|21. srpen 2019 4 ) ]l
SO 03-14-03 elezni&nl propustek v ev. km 21,787: kole 13. Eervenec 2019 . srpen 2019 4 I
SO 03-14-04 ‘elezniénl propustek v ev. km 21,959: kole] . Eervenec 2019] -|21. srpen 2019 40 EIE
SO 02-14-10 ST Relenice, Uprava I4vky pro p&3I: &ast u nastupists 1 13, Zervenec 2019| -|21. srpen 2019 40 2
SO 02-21-06 ST Relenice, schodi$té a vytah na lavku: East u nastupists 1 13, Eervenec 2019} -|21. srpen 2019 40 AE
SO 02-21-02 ST Relenice, objekt pro technologii 2 13. Zervenec 2019/ -|1. srpen 201 20 >
SO 02-31- T Retenice, trakénl vedenl: iprava TV nad kolejl 1 smér Oldfichov u Duchcova 13. Zervenec 2019 -{21. srpen 2019 40
SO 03-31- etenice - Oldfichov u Duchcova, trakéni vedenf: TV koleje 1 13. Zervenec 2019} -121. srpen 2019 40
SO 03-37- etenice - Oldrichov u D., ukolejnénf vodivych konstrukei: kole] 1 13, Zervenec 2019 -121. srpen 2019 0 AL
rekonstrukce sui sti teplick&ho zhiavi, pokracovan| 11, 2471 2019] -|16. 24fi 2019 6 PR
i
PS 02-11-0° ST Relenlce, SZZ: vyroba a zkous 11. 24F 2019] -|16. zafi 2019 6 B
PS 01-11-0 Teplice v C.-Retenice, TZZ: vyroba a zkou3 11. 2471 2019] -|16.zafi 2019 6
PS 03-11-0° etenice-Oldfichov u D., T2Z: vyroba a zkouSky 11. 237 2019] -|16. zafl 2019 6




11,2311 2019

PS04-11-01 _|Relenice-Upofiny, 122: vjioba a - B - - - -|16. 2471 2019 3
PS 02-21-01 Z5T Retenlcs, mfstnf kabelizace — o - . . 11,2401 2019] -|16. 247i 2019 6| 2
ib PS 02-25-01  |Relenice, Gpravy DK = o o R B B - 11,24/ 2019/ -116, 247{ 2019 i
PS 02-25-02 Retenice, Upravy DOK €D-T as. o o 11. 2871 2019| -|16. z47f 2019 6
PS04-25.02___|Retenice - Upofiny, HDPE, DOK a TK - - - a4 2019] |16, 247 2019 6
PS 09-25-01 Teplice v C. - Oldfichov u D., DOK a TK 11, 2471 2019] -|16, 247i 2019 6
S0 02-11-01 ZST Relenice, Zel.svisek: sudé teplické zhlavl d 4Z, nové vyh, 9, 10 v&. napoj. na kol. 6 a vletku Relenice obv.Energocentium 11,2471 2019| -|16. 241§ 2019 6 ]
S0 02-11-02 ZST Retenl| eleznitnf spodek: nové vyhybky 9, 10 véelnd napojeni na kolej 6 a vletku Retenice obvod Energocentrum 11. z37i 2019 -|16. z4if 2019 6 [
SO 02-14-04 i&nl prop v ev. km 20,434: demolice pod kolejl 4 11. 241 2019| -|16. za7i 2019 6 L5
SO 02-21-02 75T Relemca objekt pro technologii 11. 231 2019) -|16. 2471 2019 6 (AL
S0 02-37-01 ZST Relenlce, ukolejndnf vodivych konstrukel 11. 2871 2019| -|16. 247 2019 6 >
rekonsinikce sudé ¢asii teplického zhiavl, dokongenl 22. stpen 2019| - | 25. 241 2019 35 -
PS 02-11-01 ST Relenlce, SZZ: vymbun zkoudky 22, srpen 2019] -|30. prosinec 2019 131 (=
PS 01-11-01 Teplice v C.-Retenice, T. 2Z:vyroba a zkouSky 22.srpen 2019] -|30. prosinec 2019 131
F 03-11-0 Retenice-Oldfichov u D., T2Z: vroba a zkousky 22. srpen 2019] -130. prosinec 2019 131
PS 04-11-0 Relcnlce-Upc@x, TZZ: vyroba a zkoudky 22, sipen 2019| -|30. prosinec 2019 131
PS 02-21-0 ZST Retenice, mistnf kabeli 22, sepen 2019| -|25, 287 2019 35
PS 02-25-0 Relenice, (ipravy DK 22, srpen 2019] -|25. 747i 2019 35
PS 02-25-02 tenice, Upravy DOK CD-T ika a.s. 22. srpen 2019] -|25. zdii 2019 35
l&m‘zsmz ice - Upofiny, HOPE, DOK a TK 22. stpen 2019| -|25. z3Fi 2019 35
PS 00-25-01 Teplice v C. - Oldfichov u D., DOK a TK 22, srpen 2019| -125. 2afi 2019 35
PS 02-35-02 ST fetenice, TS 35, 0,4kV-technologie ¢dst SZDC 22.stpen 2019| -|25. 247 2019 35
lP 02-35-03 /ST Retenice, TS 35/0,4kV-vlastnl spotieba 22, srpen 2019| -125. 2aii 2019 35
1c P_’ 02-36-01 ST Retenice, STS 6kV S0Hz-technologie 22.srpen 2019| -|25. z4ii 2019 35 I
PS 02-41-01 ST Retenice, technologle wiahi: vylah od pisté 1 10. 28712019/ -|25. 2a7f 2019 16 e
SO 02-11-01 ST Retenice, Zeleznitn( sviSek: sudé teplické zhlavi mimo nové vyhybky 9X, 10X 22. srpen 2019| -|25, 247f 2019 35 S VRS
S0 02-11-02 Retenlce, 1elezn|cnl spodek: sudé teplické zhlavi mimo nové vyhybky 9%, 10X 22, srpen 2019| -|25. 237 2019 35 1
SO 02-14-01 pustek v ev. km 19,666: kolej 2 22.stpen 2019| -|25. zdFi 2019 35 1
SO 02-14-02 Zelezniénl Ewguslek vev. km 7( : kolej 2 22, srpen 2019 -[25. 2471 2019 35
0 02-14-03 Z elezniénl propustek v ev. km 19,246: kolej 2 22.srpen 2019) -|25. z4if 2019 35 =
SO 01-16-0 ST Relenice, plelozka kabelu VN GEZ pro TS 35/0 4KV 22. srpen 2019] -|25. 2411 2019 35 3
SO 02-21-02 S objekt pro technologil 22.stpen 2019| -|25, 23ff 2019 35 1
SO 02-34-0 ST ice, EOV: sud4 &4st leplického zhlavl 22. srpen 2019] -|25. z4ii 2019 35 | E
S0 01-36-0 Teplice v.C. ico, Uprava rozvodu 6kV 22. srpen 2019] -|25. 23 2019 35 B e
SO 02-36-01 ST Relenice, Qrava venkovnfho osvétlenl a rozvod( nn: suda &&st teplického zhlavl 22.srpen 2019] -|25. 24 2019 35 e | S
S0 02-36-02 ZST Relenice, Uprava DOUO suda &ast teplického zhlavi 22.srpen 2019) -|25, 247f 2019 35 !
SO 03-36-01 22.stpen 2019 -|25. 24fi 2019 35 =]
S0 02-37-01 22. srpen 2019| -|25. 23i( 2019 35 o
SO 02-31-01 22. srpen 2019| -|25, 24 2019 35 (= ]
26. 2afl 2019/ - |6, listopad 2019 42 ]
]
PS 02-11-0 ST Retenice, SZZ: instalace 26.24f12019] -{30. prosinec 2019 96 ]
PS 01-11- Teplice v C.-Retenice, TZZ: inslalace 26. 2471 2019) -130. prosinec 2019 96 E2
PS 03-11- elenice-Oldfichov u D., TZZ: instalace 26. 2471 2019| -]30. prosinec 2019 96 =S
PS 04-11- etenice-Upofiny, TZZ: instalace 26. 2 2019 -|30. prosinec 2019 96 [ |
PS 02-21-f ZST Relenice, mistnl kabelizace 26.24i( 2019| -16. listopad 2019 42 3 (][
P. Relenice, rozhlasové zafizent 26.24712019] -|6. listopad 2019 42 13
P Retenice, telofonn zagn[ovaﬁ 26.247(2019] -|6. listopad 2019 42 [
P: y systé 26. 2471 2019| -|6. listopad 2019 42 1
P: 26.24rf 2019/ -|6. listopad 2019 42 [
P 26. 2471 2019] -|6. listopad 2019 42 ELi[E
P ravy DOK €D-Telemalika a.s. 26. 24712019/ -|6. listopad 2019 42 1[EE
P; etenice - Upofiny, HDPE, DOK a TK 26. 2471 2019] -|6. listopad 2019 42 1 [E =
P Teplice v C. - Oldfichov u D., DOK a TK 26. 241 2019] -|6. listopad 2019 42 114
P 78T informaénf systém 26. z4if 2019] -|6. listopad 2019 42
P ZST Relenice, Qrava TRS a MRS 26. 2411 2019 -6, listopad 2019 42
P! T y systém 26. 23 2019 -|6. listopad 2019 42
PS 02-20-02 75T Retenice, sdglovac zatizent 26. 247 2019| -6. listopad 2019 42
PS 02-20-03 ZST Retenice, DDTS Z2DC 26, 247 2019] -|6. listopad 2019 42
PS 05-20- 25T Teplice v C., ovlddacl pracovisté DOZ 26. 2371 2019| -6. listopad 2019 42
2a PS 07-29- OR Usti n. L, dopln&ni DDTS ZDC 26. 24fi 2019| -|6. listopad 2019 2
PS 02-31- ZST Relenice, DkT 26.24fi 2019/ -|6. listopad 2019 42
PS 02-31-02 ED Usli nad Labem, dopln&nf DRT 26.24ri 2019] -16. listopad 2019 42
PS 02-35 26. 24t 2019| -|6. listopad 2019 2
PS 02-35- 26. 23 2019 -|6. listopad 2019 42
PS 02-36- 26.24i(2019] -|6. listopad 2019 42
PS 02-41- ahtr, vytah od néstupists 2 26. 2412019 -|6. listopad 2019 2
SO 02-11- ST Relenlce, Zelezniénl svrSek: licha Eést teplického zhlavl, demontaz 26.24ri 2019| -|6. listopad 2019 42
SO 02-11- ST Relenice, Zelezniéni svidek: licha éast teplického zhlavi, montaz 26.zaif 2019] -|6. listopad 2019 42
SO 02-11- 75T Retenice, Zeleznitni spodek: lichd &st teplického zhlavi 26.24F( 2019 -|6. listopad 2019 42
SO 02-12- ST Relenice, nastupi3té: nastupists 1 (hrana u koleje 3a) + naslupists 2 (hrana a East plochy u koleje 1) 26. zdii 2019! 6. listopad 2019 42
SO 02-14- ZelezniEnf propustek v ev. km 19,666: kolej 26. 2411 2019] -|6. listopad 2019 42
SO 02-14-02 elezniénf propustek v ev. km 19,766 kolej 26. 24Fi 2019/ -16. listopad 2019 42
SO 02-14-0 elezniénfl groEustsk vev, km 19,946: kole] 26.24ri 2019| -|6. listopad 2019 2
SO 02-14- ZST Retenice, Uprava lévky pro pgsi: 8ast u naslupisté 2 26.24fi 2019 -|6. listopad 2019 42
SO 02-21- ST lice, schodi§té a vytah na lavku: Sést u nastupisté 2 26.24f1 2019/ -|6. listopad 2019 42 2
SO 02-31-! T Retenlce, trakénf vedent: licha Est teplického zhlavi 26.2471 2019/ -|6. listopad 2019 42
SO 02-34- ST Retenice, EOV: liché &4st teplického zhlavi 26. 231i 2019| -|6. listopad 2019 42 a &
SO 01-36-0 Teplice v.C.-Retenice, Uprava rozvodu 6kV. 26.24 2019/ -|6. listopad 2019 42 i
36-0 |ZST elenice, Uprava venkovniho osvétlen! a rozvod nn: liché East zhlavl 26. 232019 -|6. listopad 2019 42 L 3
36-02 L'ST etenice, Gprava DOUO 26, 2471 2019| -|6. lislogad 2019 42 ¥
-01 7ST Relenice, slavebnl gg' avy VB: demolice zasltieSen( peronu 26.2371 2019/ -16. listopad 2019 42 .
3-01 elenlce~0ldr ichov u D., Uprava rozvodu 6kV 26,2571 2019| -16. listopad 2019 42
-01 ST R kolejn&nl vodivych k kei: lichd East teplického zhlavi 26. 2471 ZOIQjG. listopad 2019 42
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