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Toto jsou Obchodni podminky ke Smiouvé a jsou zde upravena v$echna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1-
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena ¢asti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Diléi etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
pinéni

finan¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obfanského zdkoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobotkou v Ceské republice (dale jen ,ceska
banka™) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zékladé prava
volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni banka™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vyddna zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pripadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napi. potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute¢nosti, véetné doloZeni pfislusnych dokladd.

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

dastka, kterou je dle prilohy & 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Dil&ich etap

celkova castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedend v piiloze €. 4
Smlouvy

plnéni pfipadajici dle Harmonogramu pinéni na urcitou Dilé etapu,
v pripadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznacené v Harmonogramu plnéni jako , Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy usek urfeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Casti Dila
znamend plnéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou ¢&i podle okolnosti véci
vSechna tato plnéni nebo jejich Cast

dokumentace, kterd svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim

fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, v rozsahu dle
vyhlasky 499/2006 Sb., pfiloha 10

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a pfiloZzené
ke Smlouvé jako priloha ¢. 5
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Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

Obchodni
podminky

Objednatel
Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Priloha C. 2

interni pfedpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole & 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl Zhotovitel
povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Glastnika v zaddvacim Fizeni na Veiejnou
zakazku

tento dokument, tvofici pfilohu ¢ 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v téchto Obchodnich podminkach bez blizsiho upfesnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

I\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

dodavatel, ktery provadi ¢ast pinéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v priloze ¢. 8 Smlouvy

Projektovd dokumentace, zpracovana v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy ¢. 4, ktera dopliuje a upiesiuje
projektovou dokumentaci pro ohlaseni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel pfedlozil a Objednatel prevzal veSkeré pinéni, pfipadajici
na jednu Dil& etapu jako piislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzavirena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, kterd ma vzniknout podie DSP a PDPS

zkratka nazvu Objednatele pred 1.1.2020

dozor stavebnika, urcena
aby vykonavala urcité cinnosti

osoba vykonavajici  technicky
a zplnomocnéna Objednatelem,
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu €. 3 Smlouvy
verejnd zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Veiejna zakazka"

jednorazovy nebo étvrtletni soupis vdech provedenych koni
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace™

smluvni strana, ozna¢enou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel*

proces ovéfeni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim drdzniho
spravniho uradu
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2.2

23

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvlj naklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2 zplisobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pééi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obdanského zdkoniku ve vztahu k jeho pFedmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pied uzavienim Smilouvy a
v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 zplsobem umoZiujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni
a souhlasti nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych
v Zadavaci dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje piedat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu
pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnoprdvni projednani a zaji$téni véech potiebnych povoleni, podkladli a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich predpis a jeho provadéc vyhlasky,
véetné provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace
Stavby na zdkladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni i
souhlasy zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecn& zdvaznych pravnich piedpisQ,
Internich predpisi Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzZikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zménou, pfitemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zmeéna
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predlozit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
prijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem poZadan. Bez piedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena Zadna vyznamna zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom nebo pokud si jich mohl byt védom pfi vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z diivodd uvedenych v ust. § 2595
ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbytetného odkladu jakékoliv zpozdéni, piekazku
nebo opatfeni zplsobené nebo prititateiné Objednateli nebo tfetim stranam (bez
zavinéni Zhotovitele), které brani radnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho
Casti, nejpozdéji véak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo
okolnost, ze které uplatfiuje narok. Objednatel mlZe na navrh Zhotovitele
v odlivodnénych pfipadech |hitu pro ozndmeni pfiméfené prodlouZit.
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14
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Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veskera pfislusna opravnéni
k provadéni veSkerych praci v ramci provadéni Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti, k nimz je zapotiebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které
maji k vykonu téchto dinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosaZené vzdélani.
Zhotovitel musi mit i vS8echna ostatni oprdvnéni vyZadovand pro vykon d&innosti
spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze vedkera opravnéni
vyzadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu U&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve
smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihdt a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi piedpisy a pozZadavky Evropskeé
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodiim a Evropského Géetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréenad osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéretné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozd&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu té&chto vykazl a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, e zaznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moZno fadné& provést jejich kontrolu subjekty dle piedchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto €lanku nejsou sjednavény jako pinéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladd souvisejicich s pinénim zakdzky, pii provddéni kontroly Objednatele &
Poddodavateli ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym uGradem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym Uc&etnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povéienou osobou & kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v piedpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu
finanénich zajm& Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnli ode dne nabyti G&innosti Smlouvy uzavfit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v piiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umozfiujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Gtely na vlastni néklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ihiitdch a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky
dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢&eského jazyka.
U vsech urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V piipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za pinéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat darnové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskutedriujici ekonomickou c&innost jako poskytovatel sluZzby (v souladu se
zakonem €.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvoii pfilohu & 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
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2.15

2.16

3.
31
3.2

trvani této Smilouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli
spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Uéinnost zmény Vedouciho
Zhotovitele vi¢i Objednateli nastdvd uplynutim tfetiho pracovniho dne po dorudeni
ozndmeni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mZe dojit pouze postupem
uvedenym v odst. 10.6.

Osobni (daje tietich stran, které bude Zhotovitel zpracovdvat pro Objednatele
v souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni
Gdaje zavdzaly zachovévat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajim,
které zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich,
jejich? zverejnéni by ohrozilo zabezpeteni osobnich tdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout véechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe¢nost osobnich Gdajd.

2.15.3 Zhotovitel miZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se
Zhotovitel zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici
dodrZzovani prav a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak
povinnosti midenlivosti a zajist&ni bezpe&nosti osobnich Gdajd a poskytnuti
dostatetnych zdaruk pro zavedeni stejnych technickych a organizacnich
opatieni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle danku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy
povaha véci vyZaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele,
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbyte¢ného odkladu,

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich udajd vyplyvajicich z této
Smlouvy, a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této
Smlouvy, a to do 3 mésict od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich (dajli podie této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zaiizeni obsahujici osobni Udaje,
pokud je to mozZné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni udaje ze vSech
svych systémli nebo databdzi, v&etné& vymazéani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni piedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas Objednatel.

2.15.8 V pripadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soudinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a
PDPS, a to ve |hité 3 pracovnich dni od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ihita delsi.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdiive ke Dni zahdjeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obc¢anského zdkoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
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Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahdjit pfislusné prace. V pfipadé, Zze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahdjeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti ¢ prekazky vyluujici povinnost k nédhradé skody, vznika Zhotoviteli ndrok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Diléich etap ve Ihiitdch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu pinéni, pficemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamZik spinéni veskerych
podminek pro vydani prislusneého Predavacino protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik spinéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobne budouci udalosti
nebo okolnosti, ktere by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyZadat si dodatecnée
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel piredloZil odhad predpoklddaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihity pro pfedani Dila nebo pfisluiné
Casti Dila v piipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zména Dila dle &l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihity podie nékterého
&lanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obfanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekdzka nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné
Objednateli nebo tietim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pritemZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihiity pro piedani Dila nebo piislugné Césti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni lhiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivd, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni Ihiity pro plnéni Dila
nebo pfislusné casti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a souéasné predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni
predlozeného naroku, tj. veskeré podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.

V piipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni nékteré Diléi etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnl od doruéeni
vyzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem uUpravu Harmonogramu pinéni formou
pisemného dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude uprava doby pinéni pfislusné
Dil¢i etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu
pro dokonceni prislusné Dil¢i etapy. Obsahem dodatku bude zdroven pripadné
prodiouzeni termint pro dokoné&eni nasledujicich Dil&ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokonéeny véas anebo do$lo v diisledku prodleni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrzeni nékterého z termind pro plnéni nékteré z Diléich etap
dle Harmonogramu pInéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predlozit
k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zprdvou, v niZ popide revidované
metody, které hodla prijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pinéni dle Harmonogramu pinéni byly v nejvyssi mozné mire dodrzeny.
Podrobny harmonogram bude obsahovat Casové upiesnéni postupu, kterym hodla
Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opravnén kdykoli v odivodnénych piipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerugil postup praci na Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem
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vézéan. Za odlvodnény piipad se povazuje rovnéz pokyn k prerueni praci v pripadé
porusovani povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obdanského zakoniku, jevi-li
se to Objednateli nezbytnym pro napravu a dal&i provadéni Dila fadnym zptisobem.

V pripadé, Zze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo
Césti Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukontit vegkeré prace na provadéni Dila
nebo Césti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti
osoby neutrpély ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s piedanim néktere Céasti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze spinil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém piipadé vznikne narok na prodlouZeni termint Harmonogramu pinéni o dobu
odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele preruseno.

Jestlize bude pierugeni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim
praci prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladn& poté, co mu byl dorucen
pokyn Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, Ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby aZ do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s pfislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP (DSP+PDPS).

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v pfiloze
€. 6 Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako ¢leny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Groveri kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych
osob pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznatena osoba, ktera je za
Zhotovitele opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povaZzuje se za
opravnénou osobu jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misteé.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnl pied Gcinnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob vaci
druhé smluvni strané nastava uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, ktera byla uvedena
v Nabidce Zhotovitele jako ¢len odborného personalu dodavatele, a dale osoby, kterou
pro ucel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimaini
uroven kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soudast svého upozornéni o zméné opravnéné
osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu originaly dokladi nebo ovéfené kopie
dokladti, jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve
stejném rozsahu. Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly
hodnoceny, miize byt nahrazena pouze osobou, kterd splfiuje minimaln& parametry
kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez méla hodnocend osoba, kterda ma byt nahrazena.
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U této osoby nemusi byt dodrzena mira zkugenosti a praxe ptivodné hodnocené osoby,
které byly nad ramec hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uved| v Nabidce Zhotovitele pro G¢el hodnoceni a které splnily
minimalni Urover kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNi
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pripadé, ze ¢ast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zeleznicni dopravni cesté, budou veSkeré jeho cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho po¢tu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancli a zaméstnancd Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanciim
pfislugnych vefejnych organt. S ohledem na ust. § 1769 obé&anského zékoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjednavany
jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se dale v souladu s prislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zp(sobilosti (tj. doklady o odborné zpisobilosti, vydané na zakladé zmocnéni
dle ust. § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd&jsich predpisl; ovéreni
zdravotni zplsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich predpisti). Odbornou zptsobilost
musi Zhotovitel prokézat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zami
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy,
vydaného pod ¢&.j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s Udinnosti od
1.1.2020 v platném znéni. Piisludny interni predpis Objednatele (piedpis SZDC Zam1),
kterym je Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve V3eobecnych technickych
podminkdch. Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému piedloZeni
kopii predmétnych dokladt zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladt
Objednateli, nemtze Zhotovitel provadét prace na Dile. S ohledem na ust. § 1769
obéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelll dle tohoto
¢lanku nejsou sjedndvany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je déle povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialisti (na
zabezpeCovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele dolozZit
osvéd&eni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb.,
o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich predpisl; a u pfisludnych
specialisti (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zarizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. €. 50/1978 Sb. i osvéddeni o zkousce pro osobu
znalou s vys&si kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prisludnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Prikaz pro cizi subjekt",
schvéleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-SZDC-030, s G&innosti od 1.
4. 2019, ve znéni pozdéjdich predpisl, zajistit, aby viechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech
verejnosti nepristupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim
subjektem je generalni reditelstvi statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpecnosti
a krizového fizeni, Kontaktni elektronickd adresa pro podavani zadosti a pro
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oznamovani zmén a ztrat je: prukazy@szdc.cz. Piislusné obecné zavazné pravni
predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou
uvedeny ve VSeobecnych technickych podminkach.

V piipadé zahrani¢nich technickych pracovnik a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancti na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pifpadé, Ze kdokoli z t&chto zaméstnancl nebo jejich rodinnych piislusnik{
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatfeni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vsechny své zameéstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky pii praci v objektech a provozované Zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola
bude provadéna dechovou zkouSkou na pritomnost alkoholu a slinnym testem na
pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostrednictvim osob
Objednatele, urCenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéieni bude
neprodlen& oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetieni v pripadé pozitivniho vysledku
hradi Zhotovitel. V pripadé pozitivhiho vysledku kontroly nesmi dotéena osoba
Zhotovitele pokracovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do
objektll a provozované Zelezniéni dopravni cesty ™. Kontrola bude provadéna v souladu
se smérnici Objednatele & 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010  z 3. 11. 2017
,DodrZovani zdkazu koufeni, poZivani alkoholickych ndpoji a uZivani jinych navykovych
latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostifedky s tim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na
dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust, § 2589 obdanského zdkoniku nenecha
provést dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu
s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové plnéni
Smilouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele uvedeno v pfiloze €. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto &lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materidly a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto €lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spoleCné se Zhotovitelem
tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zakona €. 90/2012, o obchodnich spole¢nostech
a druzstvech (zakon o obchodnich korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu
musi Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené
vztahuji povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je opréavnén uZit pfi provadéni Dila
pouze téch ¢&lent koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavé#i stejnym
zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni v8ech svych Poddodavatelli a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou $kodu.
Pokud neni stanoveno jinak:
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Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢ 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provédéni Dila ménit nebo doplriovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smiouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zaddvacim
rizeni prokazoval kvalifikaci, je, Zze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ovéfené kopie dokladd,
jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu,
v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostiednictvim plivodniho Poddodavatele;
nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéeni Dila je
alespori 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni
predlozi pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovéfené kopie
dokladd, jimiZz prokaZe, e tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni
zplsobilost minimainé v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fFizeni
prostiednictvim ptivodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimzZ je zapotiebi urcitého opravnéni & dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto d&innosti veskera
poZadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i v8echna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon ginnosti spojenych s provadénim
Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pFedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany prohlasuiji,
7e povinnosti Poddodavatell dle tohoto Eldnku nejsou sjedndvany jako pinéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po &astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 ob&anského zdkoniku se Dilo
povaZuje a? predloZenim jeho posledni Casti Dila a podpisem Protokolu o provedeni
Dila dle odst. 8.8. Castmi Dila se rozumi plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu pInéni
na uréitou Dil&i etapu. O predloZeni Casti Dila bude pofizen Piedavaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pfed terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dil¢i etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predlozit Cast Dila, kterou ze své strany povaZzuje za
dokonéenou, ve |hit& domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou.
V pochybnostech ma prednost |hiita, ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran
v souladu se Smlouvou stanovena pozd&ji.

Pred pievzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni Casti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do tficeti (30) pracovnich dn(i od predioZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal
Dilo ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veSkeré své vyhrady
nebo pripominky k predlozenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo pfipominky,
povazuje se Dilo predlozené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené Ihité k Dilu Z4dné vyhrady ani pripominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu
Dila tak, aby lépe vyhovovalo potiebdm a zdmérlim Objednatele, aviak neménici
povahu Dila. Objednatel je opravnén ¢&init vyhrady i k jednotlivym Céstem Dila poté, co
mu budou predany. Vyuzije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je
uvedeno v tomto i nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovazuji
za viceprace.

Piloha &. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/04/20



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.2

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hiité vyhrady nebo piipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného odkladu
(ve Ihiité piiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné tpravy Dila dle vyhrad
a pripominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloZzeného dle odst. 8.5 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnii od jeho doruceni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té k druhé verzi Dila
zadné vyhrady ani pfipominky nebo pievezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji
smluvni strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach
Objednatele plati obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |hit& své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi
Dila dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smiluvni strany zahajit
spole¢né jednani za Uéelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporl a akceptace
Dila, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni od doruéeni vyzvy kterékoliv smiuvni
strany k jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, miZe Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pfipadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytefného odkladu
Zhotoviteli.

Spinéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za udpiné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvéleni DSP Ministerstvem dopravy CR,
pak se za definitivni ukonceni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vsech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je v8ak vidy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako pozadavky pfislusnych organd v fizenich predchazejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smiuvnimi stranami zdstavaji nadéle
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény
nebo z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cast Dila spotivajici ve vykonu autorského dozoru se mé ve smyslu ust. § 2632
obdanského zakoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veskeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke kone¢nému piedani a pievzeti Stavby
v souladu s prislusnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vieobecné technické podminky.

CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, kterd je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Césti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu autorského dozoru je
stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje veSkeré naklady na vykon
dozoru po celou dobu realizace Stavby, v&etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu
a potvrzuje, Zze cena uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
kone¢nou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni
a predani Dila a pro fadné poskytovani autorského dozoru, pricemz mize byt ménéna
vyhradné:
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9.2.1 v pripadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pfidané hodnoty (DPH),
pfi¢emz v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvysi nebo sniZ zplsobem odpovidajicim zméné
DPH,

9.2.2 na zdkladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zaddvani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvyse pripustnou a zahrnuje vesSkeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v€. poZadavk( posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit darfovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Diléi etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorudit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dari z pridané hodnoty, nebo
priznat uskutec¢néni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou c¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dafiové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve dvou (2) tisténych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé&. Po dokonCeni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit danovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluZzeb TDS za predchazejici kalendaini ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zdvazku, tj.
administrativni naroénosti zplisobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60)
dnii od doruéeni Fadného dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaZuji
smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribé&zného hrazeni Ceny Dila,
kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Platba splatné éastky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
G¢et ureny Zhotovitelem v piislusném darfiovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéZzni d&astky na Gfet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele, Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Z4dosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostiednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné ovérenou listinou
u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni
aktivni datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré nalezitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich predpist a zakona
¢. 563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni pozd&jsich pfedpisd a déle musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o darovy doklad
na Dil¢i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dil&i
etapy a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem
Stavby, pokud se jedna o dariovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Zze darnovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih{ité splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti potind bé&Zet znovu od opétovného doruceni
nalezité dopinéné & opravené faktury.
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Datem uskutecnéni dilCich zdanitelnych pInéni na darfiovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vidy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohleddvky a Ze
nepostoupi #adnou pohleddvku v(é& Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smilouvy tieti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 ob&anského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapo¢tu vi& Objednateli pohleddavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, poCet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouZité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel pfedal Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli pred uzavirenim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Bankovni zaruka za provedeni Dila (dale téz jen ,Bankovni zaruka™) bude
zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni Dila. Bankovni
zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokl, které by wvznikly
nedodrzenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smiouvy.

Objednatel je oprévnén vyuZit prostfedkd Bankovni zéruky ve vysi, kterd odpovida vysi
splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, naklad( nezbytnych k odstranéni vad Dila &i pfipadného naroku na slevu
z Ceny Dila, $kod zplsobenych pinénim Zhotovitele v rozporu se Smiouvou, nebo
jakékoli Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni
Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zdruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmineéna, pficemz
¢eskd banka nebo zahraniéni banka (tj. ta, kterd wvydala Bankovni zaruku za
provedeni Dila) se zavdze k plnéni bez namitek a na zdkladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd a vymahatelnda nejméné po dobu provadéni Dila
stanovenou ve Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po predani a prevzeti Dila,

c) Bankovni zdruka musi byt ddle platnd a vymahatelnd, dokud Objednatel neobdrzi
Bankovni zaruku za odstranéna vad podle ¢lanku 12 téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit z Bankovni zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén
uplatnit v pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzavi'ené Smlouvy &i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

nebo
b) Objednatel odstoupi od Smlouvy z diivod{i na strané Zhotovitele;

nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a ktera vi&i nému byla Objednatelem uplatnéna;

nebo

d) viigi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé naklad{ insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, 7e majetek
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byl zcela nepostaduijici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich

predpist.
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti banky, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti")
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o provedeni Dila do data tficeti (30)
dnG pred datem ukoncéeni platnosti Bankovni zdruky za provedeni Dila, potom
Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud neni
Dilo dokon&eno, vdechny zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pfitemZ za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéano do ¢Etyficeti (40) dnd po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nespini dosud nespinénou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo pozZadovano splnéni takové
povinnosti.

Objednatel vréti zaruéni listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dntl ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD DILA

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do tficeti (30) dnd ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piedat Objednateli Bankovni zdruku za
odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze ¢. 4
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu 5 let ode dne vystaveni bankou. Den vystaveni a pocatek Ucinnosti vsak
nenastane drive nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny vady
do t¥iceti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouzit, dokud nebudou v8echny vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze
v pfipadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti miZe Objednatel pozadovat zaplaceni piné vyse ¢tastky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila a $kody v diisledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednéno do Ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do ¢&rnacti (14) dni poté, co obdrzel oznameni
Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pifimérené
Ihit& dodateén& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢l. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv, nebo
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12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pficemz v takovém pfiipadé, je
Objednatel opréavnén uplatnit préavo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
ve vydi prokazatelnych nakladl na tyto viceprdce, nepiekratujici cenu
obvyklou za takové viceprace. Prekrofeni ceny obvyklé je povinen doloZit
Zhotovitel.

Objednatel vrati zaru¢ni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude
platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pfipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vliastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a vekerym dokumentlim, piedanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smilouvy, nabyva okamiZikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidaijici pravo
hospodareni ve smyslu zdkona €. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledk(m ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy, které jsou
autorskym dilem ve smyslu ust. § 2 zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky
zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
castem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licendi,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZiiujici véechny zplsoby uZiti autorského dila,
potiebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu,
a v mnoZstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfiméfenému, s Uzemnim rozsahem
vymezenym tzemim Ceské republiky a éasovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, vCetné moznosti zasahu do
autorského dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moZnosti licenci prevést na treti osobu. Pro vyloufeni pochybnosti plati, Z2e cena
veskerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto &anku je jiz zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel & jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle pfedchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
oblanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni dle
ust. § 2382 obcdanského zakoniku.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v priib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soudasti plnéni dle Smlouvy, nebo
o neprovedeni praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni
praci, neZ jak bylo popsidno ve Smlouvé. Vidy se musi jednat o zménu, kterd nebude
zménou podstatnou dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni & na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Gsporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smiouvy ve znéni po
zapracovani pfislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale spliiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, ozndmi takovou skutecnost druhé
strané a zaroveii popide predmét zmény, jeji divody, predpoklddané technické redeni
a predpoklédané disledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym ¢islem a ob&
strany na nejblizsim jedndni navrh zmény projednaji.
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Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadil navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladl nebo Uspor touto zménou
zplsobenych) a pfipadné téZ na terminy pInéni dle Harmonogramu pinéni a soudinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patnacti (15) dn od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li
se pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopad(l navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP
a PDPS, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadt navrhované zmény rozpocet
nebo kvalifikovany odhad zmeény ceny piislusnych casti plnéni Smiouvy, kterych se
zména dotykd (tj. veskerych nakladl nebo Gspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V piipadé schvaleni navrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmeény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obé&ma smluvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pii zménach Dila podle tohoto ¢&ldnku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecn& zdvaznych pravnich predpisli, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smilouvy v souladu Harmonogram plinéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé& od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude c¢init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni & navyseni
ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpoZzdéni Harmonogramu plnéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skutenost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi
NAHRADE

Nebezpeéi $kody na provéadéném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
fadného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predloZeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam
v dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zékladé pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porugeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
zakona nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvaijicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu vzniklou na zakladé fadné
uplatnénych narokl tfetich osob, vzniklych v disledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to véetn& narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tretich osob k dusevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo souéasti pinéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroveni zavazuje v pfipadé, Ze poruSeni prav tifetich prav
osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu a na viastni naklady, aby
Dilo nebo Céast Dila nadale prava tfetich osob neporugovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za &kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve spinéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelna a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 obdanského
zakoniku. Prekazka vznikld ze $kiidcovych osobnich poméri nebo vznikld aZ v dobg,
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kdy byl $kiidce s pInénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekaZka, kterou byl
$klidce podle Smiouvy povinen pfekonat, ho v&ak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim
vSak nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smilouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze &. 7 Smiouvy.

Préavo na uplatnéni nérokd z titulu ndhrady $kody se promléi uplynutim Ihiity patndcti
let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za viechny vady, které méa Dilo nebo Cast Dila v okamzZiku jeho
pieddni a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé
60 mésicl od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v ptipadé, ?e by doslo k ukon&eni
Smilouvy pted zapoletim vykonu autorského dozoru, b&¥ tato lhita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Césti Dila od okamziku ukonéeni Smiouvy.

Kdykoli v dobé 60 mésicti ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikat Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k uplnému ¢i ¢astecnému znic¢eni Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovidd za spravnost Dila (vCetné souladu Dila s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a UGplnost
Dila, tedy vesSkeré dokumentace vypracované v ramci pinéni Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za vSechny vady vcetné vad pravnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemfize Dilo, nebo vadou dottenou Cast Dila,
radné uzivat (zejména pokracovat v fizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu,
za kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovidd Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v Fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemfiZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 neb&zi ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy
vznikla povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdrive v8ak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prislusnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

Doba dle odst. 16.1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle piedchozich
ustanoveni nebézi.

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povaZzuji zejména:
16.8.1 Vady s vlivem na technické reSeni Stavby:

16.8.1.1.chybé&jici, vadné, neodborné nebo nedostateéné zajisténi
nasledujicich pozadovanych &innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

(i) prlzkumy/méreni  (napf. prizkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méfeni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma <¢&innosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

(ii) navrh technického reseni,
(iii) geodetické doméieni stavajiciho stavu,
(iv)zajisténi podkladi pro névrh technického feSeni (napf.

neprovéreni aktualnosti téchto podkladl, neprovéieni polohy
a rozsah stavajicich inZenyrskych siti);

Priloha ¢. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/04/20 19/28



16.9

20/28

16.8.2

16.8.3

16.8.4

16.8.1.2.neprojednani ndvrhu odchylného technického fegeni vadi platnym
obecné zévaznym pravnim piedpistim (zejména zdkonlim, nafizenim
a vyhlakdm CR, evropskym piedpisim), technickym normam
a Internim predpisdim Objednatele;

16.8.1.3.nedostate¢na ¢ chybnd koordinace postupl ¢innosti pfi realizaci
Stavby navrzenad v technickém fedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

16.8.1.4.nezapracovani, ¢&i pfripadné nedostatené zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vyporadani poZadavk( a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pripadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organd, Gcastnik( & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

16.8.1.5.chyby v navrhu technického feseni, které zplsobi zplsobujici zni¢eni
tasti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace Stavby,
tak po jejim dokonceni);

16.8.1.6.chybna, & nepresnd analyza a vyhodnoceni priizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Gfelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materidlu
ureného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd;
neprovedeni vsech zkoudek, které je nutné provést pro spravné
zatFidéni odpad)

16.8.1.7.chybéjici, vadné, nedostatecné ¢  neodborné  zpracovani
majetkopravniho vypoiadani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotceného pozemku;

Nezddvodné&né odchyleni se od expertnich cen polozek stanovenych v rémci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

Vady v planovani, zabezpeleni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladG dle Pfilohy & 3 b
Smlouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila®;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavkli pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Pfilohy
€. 3 c) Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napf. nekompletni dokladova ¢ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢i priibéh
stavebniho fizeni, <& schvalovaciho fizeni u  Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel finanénich prostiedkd

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feseni Stavby (bez upravy grafické ¢asti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického reseni Stavby (s upravou grafické ¢asti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihdty pro podani nabidek dodavatel(

v probihajicim zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zruseni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Céast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté,
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kdy je zjistili pfi predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila nebo kdykoliv v priibéhu doby
dle odst. 16.1. Objednatel nebo jind opravnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na
Skody vznikajici Objednateli v souvislosti se zjisténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovdanim vad Dila nebo C4sti Dila bez
zbyteéného odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné
opréavnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila ma vady véetné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat
a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih{té, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o Ih{ité
pro odstranéni vady ani do 7 dni od oznameni vady Objednatelem nebo jinou
opravnénou osobou, je Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ih(té stanovené
Objednatelem, ktera bude piimérena povaze vady a ktera nebude kratsi nez 3 pracovni
dny. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady
Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se
v ostatnim pfiméifené pouZije Gprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane
nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutetné neodpovidal, je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni vady ucelné
vynalozil, do 30 dn( od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem urgené Ihit&, je Objednatel nebo jina opravn&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplisobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Casti Dila
vietné jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zdkona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit
Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy k Uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladG na odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za
odstranéni vad Dila, pfipadné z Bankovni zaruky za dilo, pokud Bankovni zaruka za
vady neni predlozena.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen
dle volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout
Objednateli priméfenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela
v pravomoci Objednatele a neni dotéeno piedchozim uplatnénim jiného prava z vad.
V piipadé, e Zhotovitel nesplini svou povinnost provést néhradni Dilo nebo Cést Dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym
dodavatelem na néaklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé nakladd na
provedeni n&hradniho Dila nebo Casti Dila, ¢ k thradé svého naroku na poskytnuti
primérené slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Préavo na uplatnéni narok( z vadného pinéni se proml& uplynutim lhlity patnécti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotéeno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjedndvaiji, Zze ve smyslu § 1971 ob¢anského
zakoniku neni nahrada Skody kryta (roky z prodieni, a to ani v ¢asti odpovidajici
uhrazenym Groklim z prodieni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
ticeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody
v pIné vysi.

Priloha ¢. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/04/20 21/28



17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

22/28

Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéena povinnost strany, ktera porusila
smluvni povinnost utvrzenou smiuvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Préavo na uplatnéni ndrokd dle tohoto ¢lanku se promlé uplynutim Ihity patndcti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které mize Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vysi 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V piipadé zjisténi néktere z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické ieseni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 (i) je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kazdy vadou dotéeny druh priizkumu/rozboru (minimalng& 10.000 K&,
maximalné 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 (ii) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K& maximalné 250.000 K&);

c) dle odst. 16.8.1.1 (iii) je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové
smluvni pokutu ve vydi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000, maximalné 250.000 K&);

d) dle odst. 16.8.1.1 (iv) je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K& maximalné
250.000 K&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10,000 K¢, maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K& maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 K¢);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimdlné 20.000 K& maximalné
500.000 K&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vyse smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.
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17.8.2

17.8.3

17.8.4

dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimélné 5.000 K&, maximalné
100.000 K¢&);

Vady v planovani, zabezpedeni a ¢asovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednordazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalng 100.000 K&);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K&, maximalné 250.000 K&);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalné 100.000 K&).

Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (vcetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 K&);

17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K¢&);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcli 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5

dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni pokutu
ve vySi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K<&);

V piipadé prodieni Zhotovitele:

172.9.1

17892

17.9.3

17.9.4

s predanim celého Dila & jeho predloZzenim k akceptaci v terminu a za
podminek stanovenych Harmonogramem plnéni je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 2.000 K¢, maximalné 50.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni);

s preddnim Fadné provedené Casti Dila ¢ jejim predloZenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro
jednotlivé Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny za prislusnou Céast Dila za kazdy zapoCaty den prodieni
(minimainé 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodieni);

s odstranénim reklamované vady ve Ihdté (i) 14 dnl nebo (ii) ve Ih(té
stanovené Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihiitu deldi nez 14 dné
nebo (iii) ve Ihdté dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni). Pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s odstranénim vad Dila a pifedanim opraveného soupisu praci v poZadovanych
elektronickych formatech (*.xIs, *.xml), zjisténych v prib&hu zadavaciho
fizeni na zhotoveni Stavby, a to ve I|hGt& 3 pracovnich dni od vyzvy
Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena Ihita delsi, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za
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17.9:5

kazdy zapoéaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni
smluvni pokuty dle odst. 17.6;

s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocdaty
den prodleni (minimalné 1.000 K& maximalné 10.000 K& za kazdy zapocdaty
den prodleni);

Maximalni vySe smiuvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 az 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pfipadé, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na strané Zhotovitele

17.10.1

17.10.2

odieknut nebo zménén termin (tj. datum, popi. ¢as) vyluky zveiejnéneé
ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 KC (slovy: jeden tisic korun ceskych) za kaZdy pripad nedodrZeni
terminu vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivnéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své
dil¢i opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu vlaku.

prekrocen planovany €as ukonéeni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravc v Prohladeni o dréze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou zapocCatou hodinu pirekroeni
planovaného c&asu ukonfeni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce;
smluvni pokuta se v3ak neuplatni za prvnich 60 minut pirekroceni trvani
doby vyluky;

2) veSkerou Skodu ¢ nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZzené ndklady
vzniklé Objednateli nebo které vii¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢ jiné treti osoby
(vcetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrofenou
vylukou,

Za prekroceni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovazuje vyluka, ktera
byla pozdé& zah&jena z diivod( na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V piipadé poruseni dalSich smiuvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smiuvni
pokutu, pokud:

17.11:1

17.11.2

17.11.3

17.11.4

povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v pfiloze €. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smilouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pfipad
(minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K¢ za kazdy pripad);

pii ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
pinéni Smlouvy prostiednictvim osob spliiujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vyS$i 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

povéfil provadénim vyznamné dinnosti, kterou Objednatel vyhradil ve
Smlouvé, Ze musi byt pinéna pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky,
nékterého Poddodavatele & jinou tieti osobu, ktera neni v pracovnim poméru
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 15 %
z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrZovat po celou dobu
provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepiedloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
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doklady; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapodaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.5 pfi ukonceni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako

¢len odborného personalu dodavatele, nebo osoby, kterou pro Géel hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni udroven
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s pozadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smiuvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy
pfipad a zapocaty den prodleni, minimalné vsak 1.000 K¢ za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za

provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila nebo neudrZuje
v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP
a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢,
maximainé 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé poruSeni (minimdlné 5.000 K& za kaZdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porudi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy €. 3b)

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vy3i 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou netcast na jednanich, piip. za pozdni nebo nekvalitni
vykon autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje
nedodrzeni termin{ sjednanych oboustrannou dohodou smiluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za
pripady pozdniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde
k nedodrzeni termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran
a uvedenych v zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich
vyluéné zddvodd na strand Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za
nekvalitni vykon autorského dozoru se povazuje Cinnost Zhotovitele, kterd
v plném rozsahu nevede ke koneénému vyfedeni vzniklych problém(
v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy Zhotovitel nepostupuje pii vykonu
autorského dozoru s odbornou péci; za pripady nekvalitniho vykonu
autorského dozoru se nepovaZuji pfipady, kdy nedojde k vyieSeni vzniklych
problém@ v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z divodl na strané Objednatele
nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpozdéni, piekazky nebo opatieni dle odst. 2.7

téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odivodnéni piedlozeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K¢ za kazdy
pripad.

Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, ze uplatnéni pokuty

v pripadech, kdy jde o pokutu jednordzovou - znamena pouze jednorazové
uplatnéni smluvni pokuty dle pfislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim
zjisténi té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi
zjisténi/opakovani té které vady jiz jednou sankcionované; vyse smluvni pokuty je
uvazovana pro uplatnéni kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

v pripadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pripad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Ze jde o smiuvni
pokutu za kazdy jednotlivy zjistény pfipad vady nebo jiného porudeni, a to
i opakovane.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z prdvnich piedpisi, je Objednatel oprdvnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:
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18.1.1
18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.1.9
18.1.10

18.1.11

18.1.12

Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila delé§im nez 30 dni.

Zhotovitel poruduje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zdvadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skuteénost.

Zhotovitel nespini svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za provedeni
Dila dle ¢. 11 téchto Obchodnich podminek nebo Bankovni zaruku za
odstranéni vad Dila dle ¢l. 12 téchto Obchodnich podminek nebo nespini svoji
povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti nékterou
z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢l. 16 téchto
Obchodnich podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle prilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema Zadny majetek, 2e na majetek Zhotovitele je
prohldsen (padek, Zhotovitel sam poda dluZnicky navrh na zahajeni
insolvenéniho Fizeni nebo insolvenéni ndvrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k uhradé nakladi insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdé&jdich predpisi) nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni vé&fitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tikon( nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se
souvislosti s pInénim Smilouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo prijeti
uplatku.

Jakeékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel neoznami Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni ¢innosti nékteré
z opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro Gcel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni droven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravnénou osobu.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpdsobilost
stanovenou zdkonem ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zdkonu, to vée ve znéni pozdéjich predpisli, kterym prokaze, ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni€ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem
k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Objednateli vznikne vi{¢i Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkoveé vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imZ neni dotceno
pravo Objednatele odstoupit od Smilouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy
nebo podle pravnich piedpisd.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mize
Objednatel odstoupit od Smilouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude
ucinnosti dnem doruéeni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7
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18.3

18.4

18.5

18.6

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

20.
20.1

a 18.1.8 mize Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou Géinnosti ke
dni doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Gcinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel
pokyn pro ochranu zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niZ obdrzel platbu; a

18.4.3 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, 7e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zafidit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZit DSP
aPDPS a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na Uhradu prokazatelnych
nakladi za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za
Cést Dila v rdmci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materidly, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne u&innosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichZz dodavku je
Zhotovitel povinen prijmout: tyto materidly se stavaji okamzZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pricemz Zhotovitel je povinen je
Objednateli vydat v misté urceném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemé pravo na uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k praci a materiadlu, jejichz provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila
vé. provedeni resp. pouziti pFi autorském dozoru by vedlo k vadam Dila
(nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru),

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpist zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Predavaci protokol do 3edesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s thradou splatné Castky za plnéni nékteré z Dilcich
etap po odelteni finan¢nich ndrok(l Objednatele vié& Zhotoviteli vice nez
Ctyficeti (40) dnd od vypréeni Ihdity splatnosti prislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy dle tohoto &ldanku je uc¢inné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZz 18.6 se poutziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele,

RESENI SPORU

Smiuvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sport
vzniklych na zdkladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, v&etné& sporl o jeji vyklad &i
platnost & sport tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyredeni téchto sporl nejprve prostrednictvim
jednéani opréavnénych osob nebo povéienych zastupci.
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20.2  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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