
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Česká Kamenná Horka ve znění dodatku č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 2 500 15 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 6 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 196 850 166 600 31.8.2019 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 4 3 500 14 000 30.9.2019 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 2 5 500 11 000 30.9.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

Rozbor současného stavu                      ha 196 500 98 000 30.09.2019

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 196 580 113 680 28.02.2020

442 280 31.3.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 196 810 158 760

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 2 250 90 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 600 24 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 900 4 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 196 940 184 240 31. 9. 2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 11 000 22 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

483 500

3.6. Mapové dílo ha 196 435 85 260 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

85 260

31.7.2019 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.10.2020

3.4.4.



442 280 Kč

483 500 Kč

85 260 Kč

1 011 040 Kč

212 318 Kč

1 223 358 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Pardubicích dne           26.6.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

 Ve Vysokém Mýtě dne   25.6.2020

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Miroslav Kučera Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj


