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DODATEK č. 2 

PPR-18704-28/ČJ-2019-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2020 

(dále jen dodatek č. 2) 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  

telefon:  

E-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Bajger s. r. o.  

Sídlo:   Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 

IČO:  28701101 

DIČ:   CZ28701101  

Zastoupen:    

Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 

Číslo účtu:   7748867001/5500 

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

E-mail:   

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
27491. 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 

vedené pod názvem „Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby“, č.j.: 
PPR-18704-19/ČJ-2019-990656, dne 23. 9. 2019 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 3. 5. 2020; 

B) na straně objednatele došlo k prodlení se schvalovacím procesem víceprací a 
méněprací nadřízenými rezortními orgány objednatele dle čl. IV. odst. 8 smlouvy;  

 
se smluvní strany v souladu s článkem IX., odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 2. 

II. 

Na základě shora uvedeného se smluvní strany v souladu s čl. IV. odst. 8 smlouvy dohodly, 

že bude dodatek č. 3 o vypořádání víceprací a méněprací uzavřen nejpozději do 31. 7. 2020. 

IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
za objednatele:     za zhotovitele: 
 

 

 
_______________________________  _____________________________ 

   Ing. Milan Grohmann                                    
        náměstek ředitele SLZ PP ČR                                   jednatel společnosti 

Bc. Martin 

Bajger

Digitálně podepsal 

Bc. Martin Bajger 

Datum: 2020.06.29 
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Grohmann

Digitálně podepsal Ing. 

Milan Grohmann 
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