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Dodatek č. 4 
 

SMLOUVY O DÍLO  
 

“Uničov – obnova sítí v povodí sběrače D” 
 
 
Ev. číslo objednatele:01/2019           Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-011/2019 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l:  
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 
v Ostravě 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti  

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

IČ :   47675772   

DIČ :   CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. :   4703811/0100, 

 

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l:  

INSTA CZ s.r.o. 

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc 

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským sou-
dem v Ostravě 
statutární zástupce : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti  
  Ing. Jan Všetička, obchodní a finanční ředitel     
ve věcech technických   :       Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel       
IČ  : 25374311     
DIČ : CZ 25374311     
Bankovní spojení : ČSOB, a.s.     
č.ú. : 132150481/0300     
 
Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
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1. Předmět dodatku 
 
 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019               
a to takto:  
 

 
1) Z důvodu změny rozsahu prací vyplývající z požadavku objednatele se mění tímto 

dodatkem č. 4 původní text smlouvy článek 3. Cena díla, bod 2. textu smlouvy:       

 
2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen 

uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s 

pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a 

výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění 

díla a činí: 

 

 
 
 

 

Stavební práce Cena díla bez DPH 

Cena dle dodatku smlouvy č.2 25 030 938,51 Kč  

Cena za vícepráce/méněpráce ZL č. 2 149 714,45 Kč 

CENA CELKEM 25 180 652,96 Kč 

  
 
 
 
 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 
 

 
2.1  Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 01/2019 (IN/CZ-011/2019) se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
 
2.2  Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis. 
 
2.3  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 2 smlouvy, kterému v 
celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu 
považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 
 
2.4. Nedílnou součást tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 2. 
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V Olomouci dne 29.5.2020          V Olomouci dne 29.5.2020          
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 

______________________ ________________________ 
RNDr. Ivan Kosatík,                                                    Ing. Josef Špalt   
ředitel společnosti                                                        jednatel společnosti  
  
 
 
 
 

                                                                                       

 


