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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 0251/202018ŘDaŽP ke smlouvě o dílo

č. 3 01021202013ŘDaŽP ze dne 26. 3. 2020 a k dodatku č. 1 vedeného

pod číslem 02361202018ŘDaŽP ze dne 8. 6. 2020 na stavbu pod názvem

„Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIC: CZOOS45451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních _ Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí
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IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: BOPAX STAV s.r.o.

Místo podnikání!Sídlo: Těšínská 288, 739 34 Šenov

Zastoupené: » Pavlem Hevessy - jednatel

Bohuslavem Richterem - jednatel

 

 

IČ: 04288432

DIČ: CZO4288432

Išankovní spojení:

Císlo účtu:

dálejen zhotovitel

CŠTŘAVAH!

RADVANICE

A BARTOVICE

 



IFÉŠÉ Statutární město Ostrava

ŠŠŠ městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. § 01Q2l2020/SŘDaŽP ze dne 26. 3. 2020 a k dodatku &. 1

“vedeného pod číslem 0236/2020lSRDaZP ze dne 8.6.2020

čl. |. Úvodní ustanovení

1 . Dne 26. 3. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP a dodatek

č. 1 pod číslem 0236/2020/SŘDaŽP dne 8.6.2020 na zajištění realizace díla „Stavební úpravy

a přístavba objektu odboru SŘDaŽ “.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění.

cl. ll. Změny smlouvy o dílo

1. V čl. V Termín plnění odst. 3 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím

textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo d0 17. 7. 2020.“

cl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3 0102/2020/SŘDaŽP

na realizaci stavby pod názvem „Stavební úpravy a přístavba objektu odboru SŘDaŽP“ má objednatel

udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 656/38/20 ze dne 17. června 2020.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami & účimiosti uveřejněním

V celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

Ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0102/2020/SŘDaŽP zůstávají beze

změn.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum; 25: mama Datum. 21:9 ans-2020
 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA Bohuslav Richter

starosta jednatel společnosti

GSTŘAVÁŠ ! !

RADVANlCE

A BARTOVICE
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