DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO ze dne 31.01.2019 
„Rekonstrukce a dostavba domu čp. 23, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“
Objednatel :
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Jana Vaňková, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Jana Vaňková, referent odboru MIRR, tel. ... 

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. ... 
IČ :
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení :
Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:
2621521/0100

Zhotovitel:
TAPA projekt s.r.o
 
Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci smluvní:
...
zástupce pro věci technické:
...
IČ:
25 92 93 13 

DIČ:
CZ 25 92 93 13



bankovní spojení:
FIO a.s. pobočka Havl.Brod

číslo účtu:
290 0540 116  / 2010

zápis v obchodním rejstříku:
Kr.soudu v Hr.Králové oddíl C, vložka 15334 

Za prvé:

Účastníci uzavřeli dne 31.01.2019 smlouvu o dílo „Rekonstrukce a dostavba domu čp. 23, náměstí Trčků z Lípy, Světlá nad Sázavou, projektová dokumentace“. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) a ve stupni pro provádění stavby rekonstrukce domu čp. 23 na náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo řádně a včas, v souladu s legislativou platnou ke dni dokončení a předání díla.

Z důvodu zachování přehlednosti smluvních ujednání se účastníci dohodli, že zachovají původní číslování článků a jednotlivých bodů smlouvy; změny již existujících ujednání budou sjednávány pod původními čísly; nová ujednání budou číslována návazně na stávající text vzestupnou číselnou řadou.

Za druhé:

V návaznosti na ujednání Smlouvy účastníci uzavírají tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 31.01.2019.  

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění 

Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení termínu k vypracování a dodání díla, a tedy k úpravě bodu 4.1 smlouvy.

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy o dílo ze dne 31.01.2019 v termínech:

	Předání projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení, včetně odborného odhadu nákladů, vyjádření příslušných orgánů, podání žádosti o vydání společného povolení
	31.10.2020

	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, souhrnného položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr
	31.10.2020

 


Za třetí:

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou dne 25.5.2020, usnesením č. 

Ve Světlé nad Sázavou dne 28.5.2020

V Havlíčkově Brodě dne 27.5.2020 
	
	

	podpis:
………………………………………….
	podpis:
………………………………………….

	za Objednatele

Mgr. Jan Tourek, starosta
	za Zhotovitele

...
...   
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