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Příloha č. 4 

Časový harmonogram aktivit ZAKÁZKY
Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama

	Předpokládaný kalendářní měsíc / rok
	2017

	
	Etapa 6
	Etapa 7

	Aktivity/měsíce od zahájení zakázky

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení realizace zakázky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cíl 1 Vytvořit udržitelný systém zásobování pitnou vodou pro obyvatele v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.1 Vybudovány zdroje pitné vody v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a rehabilitován zdroj pitné vody v lokalitě Huluka a předány partnerské organizaci.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.1 Zhotovení vrtů v lokalitách Guguma, Teso a Bargo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.2 Vytvoření projekčních návrhů řešení zásobování pitnou vodou včetně optimálního využití vodního zdroje ve všech lokalitách. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodní infrastruktury v Gugumě, Tesu a Bargu (zásobovací rezervoáry, potrubní rozvody a odběrná místa; domky s generátory, napojení na veřejnou elektrickou síť).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.1.4  Rehabilitace stávajícího systému zásobování pitnou vodou v Huluce (funkční generátor a čerpadlo, oprava potrubních rozvodů a stávajících odběrných míst; vybudování nového odběrného místa a domku pro generátor).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.2 Vodní asociace pro všechny systémy zásobování vodou v lokalitách Guguma, Teso, Bargo a Huluka jsou založeny a jsou funkční.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.1 Aktivace komunit ohledně vzniku vodních asociací, podmínek členství, jednání valného shromáždění a volbě zástupců do výkonné rady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.2 Založení vodních asociací, vč. jejich registrace na příslušných WWMEO.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.3 Příprava vyhlášek vodních asociací.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.2.4 Nastavení poplatků za vodu na základě vypracování plánů hospodaření
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.3 Kapacity personálu WWMEO příslušných wored  a vodních asociací v Gugumě, Tesu, Bargu a Huluce jsou zvýšeny v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě, jejich obsluhy a údržby.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.2 Výběr vhodných pracovníků WWMEO příslušných wored a zástupců vodních asociací pro absolvování technického školení a workshopu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.3 Pořádání praktického školení pro pracovníky WWMEO příslušných wored a vybraných členů vodních asociací v obsluze a údržbě systému pro zásobování vodou.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.4 
Pořádání workshopu pro pracovníky WWMEO příslušných wored a zástupce vodních asociací v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.3.5 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 1.4 Zvýšené povědomí veřejnosti o správných hygienických návycích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.4.1 Výběr vhodných členů vodních asociací pro absolvování školení v oblasti pitné vody a hygieny, vč. stanovení jejich odpovědnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.4.2 Školení školitelů v oblasti pitné vody a hygieny.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.4.3 Vytvoření plánů školení.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivita 1.4.4 Pořádání komunitních setkání a školení komunit v oblasti pitné vody a hygieny
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