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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 19.05.2020

Zadavatel: IČ: 00001279

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 DIČ: CZ00001279

Zhotovitel: IČ: 45309612

S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 DIČ: CZ 45309612

Projektant: IČ: 27183912

APRIS 3MP s.r.o., Baarova 36, 140 00 Praha 4 DIČ: CZ 27183912

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 099,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 98 099,11 21,00% 20 600,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 699,92
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 19.05.2020

Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 Projektant:

APRIS 3MP s.r.o., 

Baarova 36, 140 

00 Praha 4

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 98 099,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 966,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 499,56

997 - Přesun sutě 8 480,14

998 - Přesun hmot 9 809,45

764 - Konstrukce klempířské -1 041,16

767 - Konstrukce zámečnické 1 173,90

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 502,17

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 46 417,87

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 290,94

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 613,45

    VRN3 - Zařízení staveniště 1 653,83

    VRN6 - Územní vlivy 1 889,56

    VRN7 - Provozní vlivy 1 134,10

Rekonstrukce střechy nad pracovištěm revize ve 4.NP VZ I

ZL08 - Statické zajistění stěn strojovny VZT, zednické vícepráce + odpočet odvozu mědi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 Datum: 19.05.2020

Zadavatel: STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, Růžová 6, 110 00 Praha 1 Projektant:

APRIS 3MP s.r.o., 

Baarova 36, 140 

00 Praha 4

Zhotovitel: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 98 099,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 966,24
23 K 622311121 Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn m2 1,530 286,85 438,88 SoD

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

VV "oprava odpadlé omítky na VZT strojovně"

VV (4,7+0,4)*0,3 1,530

24 K 622311141
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky 

štuku do 3 mm štuková stěn
m2 1,530 344,68 527,36 SoD

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

VV "oprava odpadlé omítky na VZT strojovně"

VV (4,7+0,4)*0,3 1,530

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 499,56
52 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,214 62 458,42 13 366,10 SoD

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t

305 M 13010744 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 0,212 28 915,93 6 130,18 SoD

PP ocel profilová IPE 220 jakost 11 375

VV "nová krokev pod VZT strojovnou"

VV 26,2*8,1/1000 0,212

VV Součet 0,212

58 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule t 0,002 28 915,93 57,83 SoD

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10 (15) mm tabule

VV Změna rozměrů profilu

VV 0,002 0,002

306 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,380 1 260,00 1 738,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV bourání komínu šachty nad místností 331

VV (0,9*2+1,4*2)*0,3 1,380

307 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,450 2 870,00 1 291,50 CS ÚRS 2020 01

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

VV bourání stříšky šachty

VV 1*1,5*0,3 0,450

308 K 985671113 Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,104 4 110,00 427,44 CS ÚRS 2020 01

PP Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 20/25

VV ztužující věnec na prostupu v místnosti 331

VV (0,6+1,4+0,6)*0,2*0,2 0,104

Rekonstrukce střechy nad pracovištěm revize ve 4.NP VZ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

309 K 985671119 Příplatek ke ztužujícím věncům za práci ve stísněném prostoru m3 0,104 662,00 68,85 CS ÚRS 2020 01

PP Ztužující věnce ze železobetonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

310 K 985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení m2 1,040 369,00 383,76 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění ztužujících věnců zřízení

VV ztužující věnec na prostupu v místnosti 331

VV (0,6+1,4+0,6)*0,2*2 1,040

311 K 985675119 Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení m2 1,040 94,00 97,76 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru při zřízení

312 K 985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 1,040 99,40 103,38 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění ztužujících věnců odstranění

313 K 985675129 Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění m2 1,040 43,10 44,82 CS ÚRS 2020 01

PP Bednění ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru při odstranění

314 K 985676111 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216 t 0,017 45 200,00 768,40 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216 (E)

VV ztužující věnec na prostupu v místnosti 331

VV (0,6+1,4+0,6)*0,2*0,2*0,160 0,017

315 K 985676119 Příplatek k výztuži ztužujících věnců za práce ve stísněném prostoru t 0,017 1 220,00 20,74 CS ÚRS 2020 01

PP Výztuž ztužujících věnců Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru

D 997 Přesun sutě 8 480,14

82 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
t 4,444 547,51 2 433,13 SoD

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

85 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 4,444 190,85 848,14 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

86 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 82,536 6,94 572,80 SoD

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 4,344*19 82,536

88 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
t 4,444 1 040,97 4 626,07 SoD

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 9 809,45

89 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 1,542 6 361,51 9 809,45 SoD

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské -1 041,16
166 K 764009 Odvoz mědi do sběrných surovin - Odevzdání vážných lístků zadavateli t -4,919 211,66 -1 041,16 SoD

PP Odvoz mědi do sběrných surovin - Odevzdání vážných lístků zadavateli

D 767 Konstrukce zámečnické 1 173,90
316 K 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování m 4,300 273,00 1 173,90 CS ÚRS 2020 01

PP Ostatní opravy svařováním

VV svaření U profilů stávající vrcholové vaznice v jednom poli na spodní hraně

VV 4,3 4,300

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 502,17
265 K 789323111 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm m2 7,814 102,94 804,37 SoD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového základního, tloušťky do 80 μm

P
Poznámka k položce: 

Podrobnější specifikace nátěru viz. statičká část.

VV "nová krokev u VZT strojovny"

VV 0,848*8,1 6,869

VV "Zesílení vrcholové vaznice pod VZT strojvnou"

VV 0,105*3*3 0,945

VV Součet 7,814

266 M 789001 protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic kg 1,485 271,81 403,64 SoD

PP protikorozní nátěr na bázi syntetických pryskyřic

VV 7,814*0,19 "Přepočtené koeficientem množství 1,485

267 K 789323121 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm m2 7,814 105,25 822,42 SoD

PP Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 μm

P
Poznámka k položce: 

Podrobnější specifikace nátěru viz. statičká část.

VV "nová krokev u VZT strojovny"

VV 0,848*8,1 6,869

VV "Zesílení vrcholové vaznice pod VZT strojvnou"

VV 0,105*3*3 0,945

VV Součet 7,814

268 M 24629162 hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce kg 1,172 402,51 471,74 SoD

PP hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové konstrukce

VV 7,814*0,15 "Přepočtené koeficientem množství 1,172

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 46 417,87
317 K HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod 80,000 347,00 27 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista

VV postupné rozebrání kostrukce střechy pod VZT strojovnou a vyzdívání na aktivní maltu

VV 2 lidé x 8 hodin x 3 dny

VV 2*8*3 40,000

VV Bourání, úklid a zpětné zazdění stoupačky v místnosti 331

VV 2 lidé x 6 hodin

VV 2*6 12,000

VV Bourání římsy a úprava povrchů pro provedení omítek v místnosti 381

VV 2 lidé x 5 hodin

VV 10 10,000

VV Bourání nesoudržných částí šachty místnosti 331 a dozdění do úrovně ŽB věnce

VV 2 lidé x 4 hodiny

VV 2*4 8,000

VV
Otlučení zbytků omítky, příprava podkladu a nahození omítkovou jádrovou maltou sousední budovy pro uchycení 

hydroizolace

VV 2 lidi x 5 hodin

VV 2*5 10,000

VV Součet 88,000

318 M 58591005 směs suchá omítková jádrová ruční t 0,075 4 140,00 310,50 CS ÚRS 2020 01

PP směs suchá omítková jádrová ruční

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 30 kg/m2, tl. 20 mm

VV 3 pytle 25 kg pro nahození omítky sousední budovy pro uchycení hydroizolace

VV 0,075 0,075

319 M 59515004 cihla plná betonová P10 290x140x65mm kus 90,000 13,60 1 224,00 CS ÚRS 2020 01

PP cihla plná betonová P10 290x140x65mm

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 23,4 kus/m2, tl. 65 mm

VV 90 90,000

320 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 75,000 7,55 566,25 CS ÚRS 2020 01

PP cihla pálená plná do P15 290x140x65mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 333 kus/m3

VV 75 75,000

321 M 58564100 směs suchá maltová výplňová cementová expanzivní kg 75,000 11,40 855,00 CS ÚRS 2020 01

PP směs suchá maltová výplňová cementová expanzivní

VV 3 pytle po 25 kg

VV 3*25 75,000

322 M LBC.011 Zdicí malta 5mPa, 40kg kg 50,000 3,56 178,00 CS ÚRS 2020 01

PP Zdicí malta 5mPa, 40kg

P

Poznámka k položce: 

Zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.). Není 

vhodná pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva.

VV 2 pytle

VV 50 50,000

323 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 1,000 361,00 361,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář

VV zadělání otvoru strojovny výtahu místnosti 442

VV 1 1,000

324 K HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 2,000 361,00 722,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník

VV
zvýšená pracnost na zesílení vrcholové vaznice pod VZT z důvodu stísněných podmínek a nemožnosti připravit svařenec 

na dílně

VV Konstrukce se bude muset vařit postupně na místě

VV 2 2,000

325 K HZS2152 Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný hod 18,000 403,00 7 254,00 CS ÚRS 2020 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný

VV Výroba konstrukce komínu šachty kotvené do ŽB věnce nad místností 331

VV 2 lidi x 9 hodin

VV 2*9 18,000

326 M 60726285 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm m2 4,960 238,00 1 180,48 CS ÚRS 2020 01

PP deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm

VV 1,2*2+0,8*2+0,8*1,2 4,960

327 M 19620101 plech Cu střešní tl 0,55mm svitek š 1000mm kg 24,304 235,00 5 711,44 CS ÚRS 2020 01

PP plech Cu střešní tl 0,55mm svitek š 1000mm

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost: 4,9 kg/m

VV 4,9*(1,2*2+0,8*2+0,8*1,2) 24,304

328 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,048 6 150,00 295,20 CS ÚRS 2020 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV sloupky komínku 8x10 cm výšky 1 metr, 6 ks

VV 0,1*0,08*1*6 0,048

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 290,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 613,45

273 K 011001 Podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby pro projektanta vč. profesí soubor 1,000 93,73 93,73 SoD

PP Podklad pro dokumentaci skutečného provedení stavby pro projektanta vč. profesí (0,101% ceny díla)

274 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení soubor 1,000 472,39 472,39 SoD

PP Stavební průzkum bez rozlišení (0,509% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Před záhájením prací vyhotovit sondy.

275 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 47,33 47,33 SoD

PP Ostatní dokumentace (0,051% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Dílenská dokumentace.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN3 Zařízení staveniště 1 653,83

276 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 418,10 1 418,10 SoD

PP Zařízení staveniště (1,528% ceny díla)

277 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 235,73 235,73 SoD

PP Zrušení zařízení staveniště (0,254% ceny díla)

D VRN6 Územní vlivy 1 889,56

278 K 061002000 Vliv klimatických podmínek soubor 1,000 235,73 235,73 SoD

PP Vliv klimatických podmínek (0,254% ceny díla)

279 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky soubor 1,000 944,78 944,78 SoD

PP Ztížené dopravní podmínky (1,018% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Ztížená doprava na staveniště.

282 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech soubor 1,000 709,05 709,05 SoD

PP Práce na těžce přístupných místech (0,764% ceny díla)

D VRN7 Provozní vlivy 1 134,10

280 K 071002000 Provoz investora, třetích osob soubor 1,000 567,05 567,05 SoD

PP Provoz investora, třetích osob (0,611% ceny díla)

281 K 075002000 Ochranná pásma soubor 1,000 567,05 567,05 SoD

PP Ochranná pásma (0,611% ceny díla)

P
Poznámka k položce: 

Zvýšená bezpečnostní kontrola pro přístup do objektu.
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