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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 03 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium B    
                       Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 
 
 
 
 
 

Vyjádření ke skladbě střechy ze dne 2.4 2020 

 

Položkové rozpočty 
SO 01 - učebnový pavilon 008a změna separační vrstvy pod 

hydroizolace 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 008b změna separační vrstvy 

pod hydroizolace 

SO 03 – stravovací pavilon 008c změna separační vrstvy 

pod hydroizolace 

SO 04 – spojovací chodba 008d změna separační vrstvy pod 

hydroizolace 

 

 
Předmět změny: změna skladby střešního pláště 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

  Popis a zdůvodnění změny:  

Vzhledem k tomu, aby byl dodržen požadavek požárně bezpečnostního řešení na skladbu 

střešního pláště Broof ( t3 ) a vzhledem k použitým materiálům na skladbu střešního pláště, 

bylo provedena záměna materiálu. V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu bylo 

uvažováno, že bude použita geotextílie 300g/m2. 

Podle vyjádření výrobce a dodavatele střešního pláště je nutné geotextílii nahradit skleněnou 

rohoží – vlies U 120 g/m2. Nově navržená skladba odpovídá požadavkům uvedených v požárně 

bezpečnostním řešení stavby tj. vyhoví požadavku Broof ( t3 ). 

Tato změna nemá vliv na kvalitu a životnost střešního pláště a investorovi přináší úsporu 
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finančních prostředků. 

Přílohou je vyjádření ke skladbě střechy splňující klasifikaci Broof ( t3), ze dne 2.4 2020            

                             
 

Počet připojených listů specifikací:  1                                         Stránek: 1 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                   Vejrostova  1143/2, Brno – Bystrc 635 00 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet: 
SO 01 - učebnový pavilon 008a změna separační vrstvy pod hydroizolace 

( stránka 1 – 3 ) 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 008b změna separační vrstvy pod hydroizolace 

( stránka 1 – 3 ) 

SO 03 – stravovací pavilon 008c změna separační vrstvy pod hydroizolace 

( stránka 1 – 3 ) 

SO 04 – spojovací chodba 008d změna separační vrstvy pod hydroizolace 

( stránka 1 – 3 ) 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 03 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny:  Předmět změny: změna skladby střešního pláště na: 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 02 – tělovýchovný pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

     

Popis a zdůvodnění změny:                              

Vzhledem k tomu, aby byl dodržen požadavek požárně bezpečnostního řešení na skladbu 

střešního pláště Broof ( t3 ) a vzhledem k použitým materiálům na skladbu střešního pláště, 

bylo provedena záměna materiálu. V projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu bylo 

uvažováno, že bude použita geotextílie 300g/m2. 

Podle vyjádření výrobce a dodavatele střešního pláště je nutné geotextílii nahradit skleněnou 

rohoží – vlies U 120 g/m2. Nově navržená skladba odpovídá požadavkům uvedených 

v požárně bezpečnostním řešení stavby tj. vyhoví požadavku Broof ( t3 ). 

Tato změna nemá vliv na kvalitu a životnost střešního pláště a investorovi přináší úsporu 

finančních prostředků. 

Přílohou je vyjádření ke skladbě střechy splňující klasifikaci Broof ( t3), ze dne 2.4 2020            

 
 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
SO 01 = - 73 221,65 ,- Kč 
SO 02 = - 26 786,82 ,- Kč 
SO 03 = - 43 301,39 ,- Kč 
SO 04 = -   2 298,99 ,- Kč 
Celkem = - 145 608,85 .- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
SO 01 = 52 271,09 ,- Kč 
SO 02 = 19 122,45 ,- Kč 
SO 03 = 30 911,78 ,- Kč   
SO 04 =    1 641,18 ,- Kč 
Celkem = 103 946,50 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
30 807 331,63 ,- Kč méněpráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 008a Změna separační vrstvy pod hydroizolací - SO 01 učebnicový pavilon

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ. CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -20 950,56

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -20 950,56

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -20 950,56 CZK

Základni DPH 21 % -4 399,62 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -25 350,18 czk

4 "Z,>_Zz
v ':"" "·: dne " " -

, as. GYMNÁZiUM BRNO-BYSTRC,
Kosíl'em 73 Příspěvková organizace
pROSTÉjOV ,> Vejrostova 1143/2, 635 00

¢225527¥,0 C"

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů
b

Číslo Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV -20 950,56 100

Cena celkem -20 950,56 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěLgymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O 02 Dodatky

R. 008a Změna separační vrstvy pod hydroizolacI - SO 01 učebnicový pavilon

P č_ Číslo po|ožky Název po|oZky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny -20 950,56

p69366195 |Texti[ie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm l m2 l 3 074,77000) 17,00 52 271,09
t l '

2'69366198

3'998712103

" q _ _

!Geotext|[|e 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
SO ':' ca,'"::' -3Č"j ""

.
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

' " q

m2 -3 074,77000'

t l -0,55346;

22,70| -69 797,28

6 187,20 -3 424,37

Celkem -20 950,56

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 008b Změna separační vrstvy pod hydroizolaci - SO 02 tělovýchovný pavilon

Objednatel Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -7 664,37

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -7 664,37

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -7 664,37 CZK

Základni DPH 21 % -1 609,52 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -9 273,89 czk

v ::;, ",;:s,c" dne Z _ "" "2'&"
l

."ŮzE a.s.
P 73 gymnáz|um brno-bystrc,

796 ÉJOV ,> za,,
í": 380 C') '" QQ Rm,

Za zhotovitele Za objednatele (D

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dňu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV -7 664,37 100

Cena celkem -7 664,37 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet

S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O 02 Dodatky

R: 008b Změna separační vrstvy pod hydroizo|ací - SO 02 tělovýchovný pavilon

P.č Číslo po[ožky Název po(ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny -7 664,37

1:69366195 )Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 124,85000j 17,00| 19 122,45

2j69366198

3j998712103

:Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP

5.3 Ej i,2-: 3i
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

. m2 i -1 124,850001

::- . ,_ . . . . .
t -0,20247j

22,7O| -25 534,10

6 187,20 -1 252,72

Celkem -7 664,37

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a s. Stránka 3 z 3
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 008C Změna separační vrstvy pod hydroizolací - SO 03 stravovací pavilon

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel' POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo, 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval,

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -12 389,61

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -12 389,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -12 389,61 CZK

Základni DPH 21 % -2 601,82 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -14 991,43 czk

L l" "7 p .

v ' "Gj" ·c" dne

,. ,oMSTA a.s, GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
pQd K Příspěvková organizace

;'y'- \11 v vejrostova 1143L2r635 00 Brno

,:J ť3 (Ĺ'
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo l Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV -12 389,61 100

Cena celkem -12 389,61 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S. 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 008C Změna separační vrstvy pod hydroizolací - SO 03 stravovací pavilon

P č- Číslo po|oZky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny -12 389,61

1 j69366195 Textilie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 1 818,34000, 17.00 30 911,78

2j69366198

3 998712103

Ĺ
Geotextdie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
3"3 03 3'"a·nvac' -1313 3j
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

' m2 : -1 818,34000
i

-l 3 ' 3 :CC
t -0,32730i

l

22,70 , -41 276,32

6 187,2.0 · -2 025,07

Celkem -12 389,61

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 3 z 3
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španě1.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 008d Změna separační vrstvy pod hydroizolací - SO 04 spojovací chodba

Objednatel: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ" CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -657,81 ,

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -657,81

Rekapitulace dani
Základ pro sniZenou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -657,81 CZK

Základní DPH 21 % -138,14 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -795,95 czk

v aj f',, dne

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,
po efn 73 příspěvková organizace

'= É,:" e :""° '"""· "' oob%

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

ČíSlo Název Typ dílu Celkem %

712 Povlakové krytiny PSV -657,81 100

Cena celkem -657,81 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R. 008d Změna separační vrstvy pod hydroizolací - SO 04 spojovací chodba

P.č. Číslo po|ožky Název pQ|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny -657,81

1j69366195 1Textdie sklovláknitá 120 g/m2 š. 200cm m2 96.54000' 17,00 1 641,18

2j69366198

3}998712103

|Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP
C

|Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

m2

t

-96,54000! 22,70 -2 191,46
-35 5'i?C£
-0,01738j, 6 187,20 -107,53

Celkem -657,81

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 3 z 3





lcopal Vedag CZ s.r.o. Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8, tel.: 220 303 710, email: czlnfo@icopa| com

0
02/04/2020

Vyjádření ke skladbě střechy splňujícI klasifikaci
BRooF(t3)

Akce: Gym názium Vejrostova - Brno
Podklady:

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanoveni
- ČSN EN 13501-5 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukci staveb - Část 5:Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
- ČSN P CEN/TS 1187 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru
- ČSN P CEN/TS 16459 Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru -Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 PoZárnľ bezpečnost staveb - Výrobní objekty
- ČSN EN 13956 HydrcNzolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie prohydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
- Extended application report for roofs/roof coverings exposed to external fire No. 17832F,WFRGENT NV, Belgie - rozšířená aplikace výsledků zkoušek střech vystavených

vnějšímu požáru č. 17832F
Navržená skladba střešního pláště (sklon do 10°):

- ŽB střešní panel - 250 mm
- Spádová vrstva
- Tepelná izolace - 120 mm
- Betonová mazanina - 55 mm
- Souvrství asfaltových pásů - 25 - 30 mm
- Tepelná izolace - EPS 100 - 250 mm
- Skleněná rohož - vlies U 120 g/m2
- Monarplan FM 1,5 - 1,5 mm l mechanicky kotvený l

Společnost lcopal Vedag CZ s.r.o. prohlašuje, že výše uvedená skladba splňuje požadavky na
střešní plášť s k|asifikacÍ BRooF(t3).

V Praze dne 2.4.2020

l VedaG
lcopa! 'y'2dag CZ s. r :j.

i)cmmváků 749í3, 13-1 GO Pí"gha
Tel ?2(J 303 710. Tel .Fax 284 ťä3 957

DIČ: CZ475452Sá Q

Ing. Michal Milták
e-mail:

tel.: "420


