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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 05 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium     
                      Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 
 
 
 
 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Položkové rozpočty 
013a Elektrický vrátný - SO 01 - učebnový pavilon 

013c Přístup, kartový systém - SO 03 – stravovací pavilon 

013d Elektrický vrátný - SO 04 – spojovací chodba 

 

 
Předmět změny: vchodové dveře – elektrický vrátný 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

  Popis a zdůvodnění změny:  

  Z důvodů bezpečnostního provozu gymnázia vznikl požadavek na doplnění el. vrátného,    

  kartového přístupu do  výše uvedených objektů.      

SO 01 - učebnový pavilon – v případě nepřítomnosti vrátného bude možné otevírání 

vstupních dveří ze sekretariátu. 

SO 03 – stravovací pavilon – zajištění plynulosti zásobování kuchyně, zabezpečení kontroly 

vstupu do jídelny ( kartový systém ) 

SO 04 – spojovací chodba – zabezpečení kontroly vstupu a odchodu z budovy gymnázia do 

ostatních pavilonů ( kartový systém ) 

                          

Počet připojených listů specifikací: 0                                           Stránek: 0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
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odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2 
                                  Brno 635 00  

                 
 
 
 
 
 
 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet: 
013a Elektrický vrátný - SO 01 - učebnový pavilon 

( stránka 1 – 3 ) 

013c Přístup, kartový systém - SO 03 – stravovací pavilon 

( stránka 1 – 3 ) 

013d Elektrický vrátný - SO 04 – spojovací chodba 
( stránka 1 – 3 ) 
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ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 05 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: vchodové dveře – elektrický vrátný 

SO 01 - učebnový pavilon 

SO 03 – stravovací pavilon 

SO 04 – spojovací chodba 

  Popis a zdůvodnění změny:  

  Z důvodů bezpečnostního provozu gymnázia vznikl požadavek na doplnění el. vrátného,    

  kartového přístupu do  výše uvedených objektů.      

SO 01 - učebnový pavilon – v případě nepřítomnosti vrátného bude možné otevírání 

vstupních dveří ze sekretariátu. 

SO 03 – stravovací pavilon – zajištění plynulosti zásobování kuchyně, zabezpečení kontroly 

vstupu do jídelny ( kartový systém ) 

SO 04 – spojovací chodba – zabezpečení kontroly vstupu a odchodu z budovy gymnázia do 

ostatních pavilonů ( kartový systém ) 

   
 

Počet připojených listů specifikací: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Cena méněprací bez DPH: 
 
                                        0   ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
SO 01 =   9 450,09 ,- Kč 
SO 03 = 18 900,18 ,- Kč 
SO 04 = 9 450,09 ,- Kč 
Celkem 37 800,36 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
30 969 322,79 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španě1.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 013a Elektrický vrátný - SO 01 učebnicový pavilon

Objednatel' Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel" POZEMSTAV prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ' CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 9 450,09

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 450,09

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 9 450,09 CZK

Základni DPH 21 % 1 984,52 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 434,61 czk

v dne
,l

,
GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,

.
' 'i ostějov, d.S. příspěvková organizace

Vejrostova 1143/,2,§3Sm 73
00 Brno

é) "'
Zá±OYvi e'e Za objednatele

l
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 9 450,09 100

Cena celkem 9 450,09 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,8ystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 013a Elektrický vrátný - SO 01 učebnicový pavilon

P.Č- Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 450,09

1 766003 Elektrický vrátný ks 1,00000| 9 450,00 9 450,00
2 998766102 |Přesun hmot pro truhlářské konštr , výšky do 12 m t l 0,00008| 1 114,00 0,09

Celkem 9 450,09

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3





položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 013C Přistup, kartový systém - SO 03 stravovací pavilon

Objednatel. Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace iCO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel: POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 18 900,18

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 18 900,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 18 900,18 CZK

Základní DPH 21 % 3 969,04 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 22 869,22 czk

? ,{" 6""" žr a'ac'dneV ,XU,/ ,/0 /;1 Úl MNA2IUM BRNO-BYSTĺ[ _
1/ lj , , .

Přispěvková or€anlzace
vUL ký ťřcstejov, äSf vejrostovú 1143/2 635 od '.-,

Kosířem 73 ia
PROSTĚjOV ,ľ '

C225527380 O
Za zhotovitele' Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dňu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 18 900,18 100

Cena celkem 18 900,18 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 013C Přístup, kartový systém - SO 03 stravovací pavilon

P.č Číslo poiožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 18 900,18

1 7660031 Přistup kartový systém k' l 2,00000j 9 450,00| 18 900,00
2 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konštr., výšky do 12 m t i 0,00016j 1 114,00 0,18

Celkem 18 900,18j

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s Stránka 3 z 3





položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic.+španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 013d Elektrický vrátný - SO 04 spojovací chodba

Objednatel Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotov|te| POZEMSTAV prostějov,a.s. ičo: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 9 450,09

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 450,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 9 450,09 CZK

Základni DPH 21 % 1 984,52 CZK

Zaokrouh|eni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 434,61 czk

v dne 7-r
U GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC,

o$téjov, as[ Přispěvková organizace
Po 73 vejrostova 1143LZ76"35 00 Brno

796 TÉJOV O
DIČ 7380 " CD

Za zhptovite|e Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 9 450,09 100

Cena celkem 9 450,09 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S. 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

r: 013d Elektrický vrátný - SO 04 spojovací chodba

P.č- Číslo položky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 9 450,09

1 766003 Elektrický vrátný ks 1,00000 9 450,00 9 450,00
2 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m ' t 0.00008 1 114,00 0,09

Celkem 9 450,09
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