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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 06 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium 
Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Nový výkaz výměr zaslaný GP 

 

Položkový rozpočet  014 VZT - vícepráce 

 

 
Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, doplnění požárních klapek a požárních ucpávek 

Popis a zdůvodnění změny:  

Ve výkazu výměr nebyl uveden plný počet požárních klapek do čtyřhranného potrubí o 

rozměru 630 x 200 mm a požárních ucpávek na VZT potrubí, které jsou předepsané v PD VZT a 

PBŘ.                           

  Na základě zaslaného výkazu výměr byl zpracován položkový rozpočet 014 VZT -  vícepráce.                          
 

Počet připojených listů specifikací: 1                                  

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2 
                                  Brno 635 00                 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet 014 VZT – vícepráce ( stánky 1 – 3 ) 
               nový výkaz výměr zaslaný GP 

 



 

 3 

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 06 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl- stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 
 

Předmět změny: SO 01-učebnový pavilon, doplnění požárních klapek a požárních ucpávek 

Popis a zdůvodnění změny:  

Ve výkazu výměr nebyl uveden plný počet požárních klapek do čtyřhranného potrubí o 

rozměru 630 x 200 mm a požárních ucpávek na VZT potrubí, které jsou předepsané v PD VZT 

a PBŘ.                           

  Na základě zaslaného výkazu výměr byl zpracován položkový rozpočet 014 VZT vícepráce.                          
 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 

,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

83 471,56 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31 052 794,35 ,- Kč vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  



položkový rozpočet stavby

Stavba: 00003240 Klasic."španě1.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

objekt: 02 Dodatky

Rozpočet: 014 VZT - vícepráce

Objednatel. Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace IČO: 60555211

Vejrostova 1143/2 DIČ: CZ60555211
63500 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. IČO: 25527380

Pod Kosířem 73 DIČ: CZ25527380
79601 prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 83 471,56

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 83 471,56

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 83 471,56 CZK

Základni DPH 21 % 17 529,03 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 101 000,59 czk

v '.'",' -".. ·" dne Ý r B.-z!,

ů"( rostějov, as. gymnáz|um brno-bystrc,
Po m 73 Přispěvková organizace

796 TĚjOV ,> vejro 00 Bmo
DIČ 27380 Q" (ň

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

ČíSlo Název Typ dílu Celkem %

_2 Zařízeni č. 1 - Větráni učeben HSV 83 471,56 100

Cena celkem 83 471,56 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



položkový rozpočet
S 00003240 Klasic."španěl.gymnasium Brno,Bystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R: 014 VZT - vícepráce

P č Číslo pQ|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Zařízeni č. 1 - Větráni učeben 83 471,56

1|Šol_0030 j2 4 Požárni ucpávky l bm l 40,00000 1 276,00j 51 040,00

2 POl 0004 j1 4e ProtlpoZárni klapka do čtyřhranného potrub 630X200- ks 12,00000: 2 702,63| 32 431,56
) iprovedeni ruční a teplotni

Celkem 83 471,56

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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