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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 08 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  7 9 6  0 1  

Investor: Gymnázium Brno-Bystrc, PO Datum: 7.5.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektů školy – Klasické a španělské gymnázium 
Brno-Bystrc, Vejrostova 2 

 

Způsob odeslání / předání 
datum: 7.5 2020 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
 
 

na jinou část smlouvy: 
 

 

 

Položkový rozpočet 012 sítě proti hmyzu, pákový otvírač, 
žaluzie 
SO 03 – stravovací pavilon 

 

 
Předmět změny: doplnění sítí proti hmyzu do oken ( spodní otvírky ), doplnění pákového 

ovladače, žaluzie do oken  

SO 03 – stravovací pavilon 

  Popis a zdůvodnění změny:   

  Na větrací křídla oken ( spodní otvírky ) je nutno dodat a namontovat sítě proti hmyzu   

  z důvodů požadavků KHS. 

  Dále je nutné do nových oken dodat a namontovat vnitřní žaluzie z důvodů požadavků KHS. 

  Doplnění pákového ovladače k oknu pozice 109. 

                        

Počet připojených listů specifikací: 0                                          Stránek: 0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 
                                  Vejrostova 1143/2, Brno-Bystrc 635 00 
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Stanovisko technického dozoru stavby:  souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty:   souhlasím         
 
 
 
 
 

Příloha: položkový rozpočet: 012 sítě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie ( stránka 1 – 3 ) 
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 08 

Zhotovitel: P o z e m s t a v  P r o s t ě j o v ,  a . s . ,  P o d  K o s í ř e m  7 3 ,  P r o s t ě j o v  
7 9 6  0 1  

Změnový list vystavil: Jan Přecechtěl – stavbyvedoucí POZEMSTAV Prostějov, a.s. 

Datum:  7.5.2020 

 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: doplnění sítí proti hmyzu do oken ( spodní otvírky ), doplnění pákového 

ovladače, žaluzie do oken  

SO 03 – stravovací pavilon 

  Popis a zdůvodnění změny:   

  Na větrací křídla oken ( spodní otvírky ) je nutno dodat a namontovat sítě proti hmyzu   

  z důvodů požadavků KHS. 

  Dále je nutné do nových oken dodat a namontovat vnitřní žaluzie z důvodů požadavků KHS. 

  Doplnění pákového ovladače k oknu pozice 109. 

    
 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH: 
 
                                           0  ,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

97 425,10 ,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
31 152 494,45 ,- Kč Vícepráce nemá vliv na termín dokončení díla                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  
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položkový rozpočet stavby

Stavba: DDOU3240 Klasic.+španěl.gym nasium Brno,Bystrc,Vejmstova

objekt' 02 Dodatky

Rozpočet: 012 Sítě pníti hmyzu, pákový DtyjTač, žaluzie

Objednatel Gymnázium Brno-By$trc, přlspěv'kDyá organizace IČO: $95552"!1

yejrD5toya 1143/2 DIČ" CZ%555211
) 63509 Brno-Bystrc

Zhotovitel POZEMSTAV prostějov,a.s. iCO: 25527380

Pod Kosířem 73 "' ,,', .. DIČ CZ25527380
I 79601 p'Q$Ňi.% , - m, 4.'ä' .

Vypracoval

Rozpis cen'j Cdkam

HS'l 0,00

PSV 97 425,10

' MON 0,00

, vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 97 4.25,10

' Rekapitulace dani

Základ gro sniZ&nou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % .0,00 CZK

Základ pcd základni DP,4 2-1 % 97 425,10 CZK

Základni DPH 21 % 2'0 459,27 CZK

Zaokrouhlení D,'D0 CZK

'Cena celkem s DPH 117 884,37 czk

P

dne g. .·"^'Z"
äSc GY|\úyÁ!|UM ?rno-é!ystrc,

?1JCJ prispevkova organizace
Cl r., vejrostova 1143/2, 635 od Brno

niC q" ,
O

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

äšto Název Typ dílu Celkem %

766 Konstrukce truhlářské PSV 11 002,23 11

786 Zastiňující technika PSV 86 422,87 89

Cena celkem 97 425,10 100
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položkwý rozpočet
S 00003240 Klasic."španél.gymnasium Brno,8ystrc,Vejrostova

O: 02 Dodatky

R. 012 SItě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie

P.C-Císio poíoZ,'cy Název pdožky MJ MncZsNi Cena l MJ Celkem
Dll: 766 Konstnikce truhlářSké 11 002,23

1i611 109a Plastové okno 109 pákový otvírač ks ) 2,00000) 4 500,00' 9 000,00
2 611 109aa ÍPlastwé okno 109 - alternativa: otvíravé sklopné změna l ks , 2,00000. 1 000,00' 2 000,00

i jkováni i l ! l
3:998766102 !Pŕesun hmot pro truhlářské konštr , výšky do 12 m l t l 0,00200: 1 114,00Í 2,23

Dá: 786 Zastiňuj§cí technika 85 422,87
4, 78662221 1 biuzie horizontálni vnitřní AL lamely stříbrné včetně m2 123,00000 67 650.00

kdodávky Za|uz|e !
5:786001 jsitě proti hmyzu pozice 102,104,106,107,108,109,114 ks l 27,00000 590,00' 15 930,00

) ) _ '
6 786002 !S|tě proti hmyzu pozice 109 : 2,00000 1 350,00, 2 790,00
71998786103 Přesun hmot pro zastiň techniku, výšky do 24 m : t . 0,71434 200,¢)0 142,87

i Celkem 97 425,10

Zpracováno programem BUILDpower S © RTS, a s Stránka 3 z :


