
Snížení energetické náročnosti objektů školy - Klasické a španělské 

gymnázium Brno - Bystrc, Vejrostova 2

Seznam víceprací a méněprací

SO 01 - učebnový pavilon, SO 02 - tělovýchovný pavilon, 

SO 03 - stravovací pavilon, SO 04 - spojovací chodba

ČÍSLO POPIS CENA bez DPH 

01 UP - opravy hlavního vstupu 145 088,34 Kč            

02 UP, TP ,SP ,SCH - úprava střechy pro montáž ZS 169 985,64 Kč            

03 UP, TP, SP, SCH - změna separační vrstvy pod hydroizolací 41 662,35 Kč-              

04 UP - otvory pro VZT- zajištění stěn. panelů 124 190,80 Kč            

05 UP, SP, SCH - elektrický vrátný 37 800,36 Kč              

06 UP - VZT, požární klapky a ucpávky 83 471,56 Kč              

07 UP - aktivní hromosvod  - doplnění 2 275,00 Kč                

08 SP - sítě proti hmyzu, pákový otvírač, žaluzie 97 425,10 Kč              

09 UP - úprava dimenze VZT potrubí 94 700,86 Kč              

10 UP - úprava kazetového podhledu na chodbách 48 632,71 Kč              

761 908,02 Kč                

UP - učebnový pavilon

TP - tělovýchovný pavilon

SP - stravovací pavilon

SCH - spojovací chodba

zpracoval dne 27.5.2020   Libor Kočíř

  


