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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 06.03.2020, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

„ZŠ Opava Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže"

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava

Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Datová schránka: 5eabx4t

Číslo účtu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

Zastoupen: primátorem

Kontaktní osoba ve věcech

smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech

technických:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Datová schránka:

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

č.p. 139, 747 44 Březová

25840428

CZ25840428

uf6bipe

Československá obchodní banka, a. s.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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Zapsán:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel"

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl
vložka 20879

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Opava
Kylešovice - rekonstrukce atria s využitím akumulační nádrže" (PID smlouvy: MMOPP00ÍKJXA)
(dále jen „Smlouva"). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek") dohodly
na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení ocelové obruby v cvičné cyklo dráze pro následné architektonické
řešení zeleně v atriu (výsadba solitérního stromu);

- předmětem díla je provedení terénních úprav zelených ostrůvků pro následné architektonické
řešení zeleně v atriu;

- předmětem díla je dodávka a montáž vodovodního potrubí a elektrorozvodů pro závlahu
zelených ostrůvků včetně souvisejících prací.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který
je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy 2.037.637,12 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku - 30.566,00 Kč
- nová celková cena díla 2.007.071,12 Kč
- DPH 21% 421.484, 94 Kč
- nová cena díla celkem s DPH 2.428.556,06 Kč

(slovy: dva milióny čtyři sta dvacet osm tisíc pět set padesát šest a 6/100 koruny českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován
v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele

1 2/2020/PRI
číslo investiční akce

7494



3

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

S
;

i 'i i o \ :>

I O : H U I- ‘ O ; : I- :

r t š > !- I-: : !■ y I

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží

tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 24.06.2020,

č. usnesení 1951/46/RM/20.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek - ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona

o registru smluv či nikoli - bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv,

a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které

nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo,

e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí

bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění

tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava

nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce

registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní

straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne
_

Z 9 "08" 2020 V Březové dne
? 9 -06- 2020

primátor

Za zhotovitele

číslo smlouvy zhotovitele číslo smlouvy objednatele
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