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Město Nové Město nad Metují 
se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 
zastoupené: starostou Petrem Hablem 
IČO 00272876 
DIČ CZ00272876 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-927551/0100 
 
jako objednatel, na straně jedné 
 
a 
 
STAVIBET s.r.o. 

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí 

Zastoupený: ███, jednatelem společnosti 

IČO: 27472922 

DIČ: CZ27472922 

Bankovní spojení: Česká spořitelna 

Číslo účtu: 4301323389/0800 

  

 

jako zhotovitel, na straně druhé 
 
 
uzavírají dnešního dne tento 
 

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 39/2020 ze dne 03. března 2020 

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování 
projektové dokumentace: 

 

„Realizace – Chodník ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“ 

I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení změny části 
betonové dlažby se standardním povrchem na betonovou dlažbu s povrchovou 
úpravou Urbia se doba plnění díla dle článku II, odst. 2.1 Smlouvy o dílo posouvá 
ze stávajícího 30.06.2020 na 31.08.2020.  
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Článek II, odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 

  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době: od 01.03.2020 do 31.08.2020. 

 

1.2 Dle e-mailové dohody smluvních stran na konkretizaci technologie provedení zábradlí 
s doplněním příčníků a sloupků ze dne 06.05.2020 se zvyšuje cena díla dle článku III. 
odst. 3.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 14.370 včetně DPH a na základě pracovní 
schůzky ke stavbě chodníku ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují 
konané dne 29.05.2020 se z důvodu řešení změny typu dlažby ze standardního 
povrchu na povrch Urbia zvyšuje cena díla dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo o 
celkovou částku 100.212 včetně DPH. 

 

 Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 
17.2.2020 a je upravená o vícepráce dohodnuté dne 06.05.2020 a 29.05.2020. 

 

Vícepráce: 

Dodatek č. 1 bez DPH       94.696  Kč 

DPH         19.886  Kč 

Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH            114.582  Kč 

 

Celková cena díla bez DPH           1.057.015  Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH       94.696  Kč 

 

Celková cena díla bez DPH           1.151.711  Kč 

DPH                 241.859  Kč 

 Celková cena díla včetně DPH          1.393.570  Kč 

 

 

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 
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2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 42- 
2418/20 ze dne 15.06.2020.  

 

 

Novém Městě nad Metují dne 29.06.2020 

 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

 
 
 
 
……………..………………………..   ……………..………………………..          
Petr Hable v. r., starosta města    ███, jednatel společnosti 
Nové Město nad Metují     STAVIBET s.r.o. 


