Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-13/1073/200/20/2020

DODATEK C. 1
KE SMLOUVE O DILO

na zhotoveni dila

,,Modernizace silnice 11/311 Jablonné nad Orlici, ul. Nadrazni-ll. ETAPA*

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb.,

ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisl (dale jen ,obgansky zakonik")
Smluvni strany

|. Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. MiroslavemNémcem - feditelem

Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

ICO: 00085031

DIC: Cz00085031

Zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vloZka 162

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

E-mail:

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Miroslav Némec - feditel
jmenovany zastupce statutarniho organu
jmenovany zastupce statutarniho
organu

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych

Osoby opravnéné k provadéni zapisl a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o prfedani a prevzeti stavby:

AN Avedoucioddélenipripravystaveb”

AN~y edouci oddéleni inzenyrinku,
pfispévkovych a dotaénich programd

nnnnnnnn/edoucidtvaru realizace staveb
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(dale jen ,,Objednatel”) a

Il BAUSET CZ, a.s.
Sidlo: Pardubice, Nemosicka 1495, PSC 530 02
IC: 63217139, DIC: CZ63217139
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka
1231

je-li utastnik platcem DPH, doplIni &islo Gétu, kteryje spravcem dané zvefejnén zplsobem
umoznujicim dalkovy pristup dle 8109 odst. 2 pism. c¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)
zastoupena Janem Korejtkem - pfedsedou predstavenstva
Ing. Josefem Cimburkem - Clenem predstavenstva
Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Jan Korejtko - pfedseda pfedstavenstva
Ing. Josef Cimburek - &len predstavenstva

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
/edouci vyroby

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:
/edouci vyroby

Osoby opravnéné k prevzeti staveniSté a protokolu o predani a prevzeti
stavby:

(déle jen ,Zhotovitel")

[. Smluvni strany uzavfely dne 20.1.2020 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpisd, smlouvu o dilo
€.SMLO-13/1073/200/20/2020, na zhotoveni dila ,Modernizace silnice 11/311 Jablonné
nad Orlici, ul. Nadrazni-ll. ETAPA" ( déle jen ,Smlouva“).
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Smluvni strany se dohodly, Ze se €lanek 2. Cena dila Smlouvy méni takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za radné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni a dohody smluvnich stran a Cini:

5.942.422,10 K& (Slovy:
P&t miliond devét set Ctyficet dva tisic Ctyfi sta dvacet dva korun &eskych a

10/100 bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH 21% 1.247.908,64 K¢ (Slovy: Jeden milion dvé sté Ctyficet sedm tisic devét
set osm korun ¢eskych a 64/100).

Cena véetné DPH ¢&ini 7.190.330,74 K& (Slovy: Sedm miliond jedno sto devadesat
tisic t¥i sta tficet korun €eskych a 74/100).

Odavodnéni: navyseni rozsahu stavebnich praci - oprava propustku.

1. Ostatni ujednani Smlouvy zlstavaji beze zmény.
2. Prilohou tohoto dodatku jsou ocenéné viceprace.

2. Tento dodatek ke Smlouvé vstupuje v platnost dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. UCinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smiuv.

4. Smluvni strany prohlaSuji, ze dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich skutecné a
svobodné vile, e dodatek piecetly, sjeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svym
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, pficemz kazdd smluvni strana
obdrzela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 12.6.2020 Pardubice dne: 12.6.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele

Ing. Josef Cimburek, Clen predstavenstva
BAUSET CZ, as.

Pardubického kraje
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