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PŘÍLOHA č. 6 

Finanční plnění 

(Způsob realizace finančního plnění) 

1. Vysvětlení účelu Přílohy č. 6 a pojmů 

1.1. Účel Přílohy č. 6 

1.1.1. Tato Příloha č. 6 upravuje postupy pro stanovení a účtování nákladů způsobilých 

k fakturaci za Služby poskytnuté ze strany DIAMO pro SÚRAO dle Smlouvy. Blíže tak 

upravuje ustanovení článku 8 Smlouvy. 

1.2. Pojmy 

1.2.1. Pojmy v této příloze jsou vykládány v souladu se Smlouvou, pokud není níže uvedeno 

jinak: 

(a) Ceníkem je myšlen ceník prací účtovaných dle Přílohy (8); 

(b) Indexací ceny je myšlen postup úpravy ceny dle Přílohy (9); 

(c) Účetní sestavou (výsledovkou) je myšlen tiskový výstup ze systému SAP „Oborová 

výsledovka …“ DF01-001. Slouží jako pomocný podklad k provedení kontroly 

a udržení přehledu nad jednotlivými primárními zdroji informací o objemu 

účtovaného plnění, může být doplněn (např. výkazy práce, odečty fakturačních 

měřidel). 

(d) Paušální platbou je myšlena pravidelná smluvně určená platba, která je hrazená ve 

výši a způsobem dle čl. 3.1 níže; 

(e) Platbou za výstavbu je myšlena platba vycházející z reálně zkonzumovaného objemu 

poskytnutých Služeb, která je hrazená ve výši a způsobem dle čl. 3.3 níže; 

(f) Platbou dle odebírky je myšlena platba vycházející z reálně zkonzumovaného 

objemu poskytnutých Služeb, která je hrazená ve výši a způsobem dle čl. 3.2 níže; 

(g) Platbou dle Ceníku je myšlena platba vycházející z reálně zkonzumovaného objemu 

poskytnutých Služeb technické podpory, která je hrazená ve výši a způsobem dle čl. 

3.4 níže. 

2. Stanovení Smluvní ceny 

2.1. Smluvní cena za plnění dle Smlouvy po dobu jejího trvání, vč. využití opčního práva 

dle čl. 12.1.3 Smlouvy, se skládá z následujících částí: 

2.1.1. ČÁST A.1) Cena za plnění v rámci přípravy na dlouhodobý provoz po dobu Rekonfigurace 

dolu, a to ve výši (dle Dokumentace pro Rekonfiguraci dolu) 374 806 482,- Kč bez DPH 

(bez úprav dle Indexace ceny). Toto plnění je předpokládáno v období od data nabytí 

účinnosti Smlouvy (T0) do T0 + 30 měsíců. 

2.1.2. ČÁST A.2) Cena za plnění v rámci zajištění dlouhodobé provozuschopnosti a běžné 

údržby PVP Bukov, a to v úhrnné předpokládané výši (dle Dokumentace pro Provoz PVP 

Bukov) 1 338 381 356,- Kč bez DPH (bez úprav dle Indexace ceny). Toto plnění je 

předpokládáno v období bezprostředně navazujícím na část dle bodu 2.1.1 výše do doby 

ukončení trvání závazků dle Smlouvy. 
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2.1.3. ČÁST B) Cena za plnění v rámci výstavby II. etapy PVP Bukov, a to v úhrnné 

předpokládané výši (dle Dokumentace pro rozšíření) 128 890 130,- Kč bez DPH (bez úprav 

dle Indexace ceny). Toto plnění bude realizováno s předpokladem od T0 + 3 měsíce do T0 

+ 42 měsíců. 

2.1.4. ČÁST C) Cena za plnění v rámci poskytování Služeb technické podpory, a to v úhrnné 

výši dle předpokladu SÚRAO (dle Ceníku) 100 000 000,- Kč bez DPH (bez úprav dle 

Indexace ceny). Toto plnění může být realizováno v rámci celého období trvání závazků 

dle Smlouvy. 

2.2. Způsob vykazování 

2.2.1. Plnění z čl. 3 výše, tj. částí A (A.1, následně A.2), B a C budou vykazovány a fakturovány 

samostatně. 

3. Postup stanovení částky k fakturaci a jejího ověření  

3.1. ČÁST A.1) - PŘÍPRAVA NA DLOUHODOBÝ PROVOZ PVP 

BUKOV(REKONFIGURACE Dolu) 

3.1.1. Po celou dobu plnění dle Smlouvy v rámci Části A.1 bude probíhat měsíční fakturace. 

Měsíční fakturace bude formou Paušální platby. 

3.1.2. Stanovení celkového paušálu na rok R bude probíhat vždy jednou ročně, nejpozději k 31. 

lednu roku R. Výše tohoto paušálu bude stanovena v souladu s ustanoveními Indexace 

ceny, která je Přílohou (9). 

3.1.3. Měsíční fakturovaná částka bude vypočtena z celkového ročního paušálu na rok R dle 

vzorce: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎𝑚ě𝑠í𝑐 =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑟𝑜č𝑛í 𝑝𝑎𝑢šá𝑙 𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑘 𝑅 (𝑝ří𝑝. čá𝑠𝑡 𝑟𝑜𝑘𝑢)

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑅 (𝑝ří𝑝.  𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑠í𝑐ů čá𝑠𝑡𝑖 𝑟𝑜𝑘𝑢)
 

3.1.4. Kontrola plnění 

(a) Budou konány pravidelné interní kontrolní dny, které budou ale sloužit výhradně ke 

kontrole a evidenci faktického provedení vykazovaných služeb a jejich zhodnocení, 

nikoli ke stanovení výše fakturované částky. Perioda kontrolních dní je měsíční, 

kontroluje se faktický stav vždy za měsíc předcházející měsíci, v němž se koná 

kontrolní den. 

(b) DIAMO bude zpracovávat výkaz „Souhrn provedených prací – provoz“ zpětně za 

každý kalendářní měsíc. Výkaz bude obsahovat soupis provedených prací (aktivit) 

vycházejících z Dokumentace pro Rekonfiguraci dolu, resp. z Prováděcí 

dokumentace Rekonfigurace dolu dle Přílohy (2) Smlouvy. Výkaz bude sloužit jako 

podklad ke konání kontrolního dne a musí být zaslán zástupcům SÚRAO během 

prvních tří pracovních dní měsíce. Jako další pracovní podklad bude ze strany 

DIAMO poskytnutá vyplněná Účetní sestava (výsledovka) dokládající skutečně 

vynaložené náklady za vykazovaný měsíc, a to, pokud možno 24 hodin před 

zahájením kontrolního dne. 

(c) Supervizor SÚRAO může provést faktickou kontrolu shody předloženého měsíčního 

výkazu (ve smyslu předchozího bodu) a reality formou vzorkování, v případě neshod 

nebo pochybností, kompletní kontrolou faktického plnění na místě realizace. Činnost 

v rámci kontrolního dne blíže upřesňuje článek 4.2 této Přílohy.  
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(d) Podklady a výstupy z kontrolního dne: 

(i) Dokument „Souhrn provedených prací – provoz“ potvrzený Supervizorem 

SÚRAO. Slouží jako příloha faktury. 

(ii) Účetní sestava (výsledovka) dokládající skutečně vynaložené náklady. 

Pracovní podpůrný dokument. 

(iii) Dokument „Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů“ – potvrzený 

Manažerem SÚRAO nebo Zástupcem manažera SÚRAO a Supervizorem 

SÚRAO. 

3.2. ČÁST A.2) - ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ PROVOZUSCHOPNOSTI A BĚŽNÉ 

ÚDRŽBY PVP BUKOV 

3.2.1. Po celou dobu plnění dle Smlouvy v rámci Části A.2 bude probíhat měsíční fakturace. 

Měsíční fakturace bude formou Platby za odebírku. 

3.2.2. Měsíční fakturovaná částka se bude rovnat skutečně vynaloženým nákladům za provoz za 

fakturovaný měsíc, tedy dle vzorce: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎𝑚ě𝑠í𝑐 =   𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑣𝑦𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑚ě𝑠í𝑐 

3.2.3. Normování aktivit 

(a) Pro zjednodušení, zpřehlednění a zefektivnění kontrolního systému se Smluvní 

strany zavazují realizovat projekt normování aktivit. Zadavatelem projektu bude 

SÚRAO. DIAMO poskytne potřebnou součinnost. 

(b) Objem pravidelné údržby dle Plánu údržby (součást Dokumentace pro provoz) bude 

pro potřebu doby realizace dlouhodobého provozu (předpoklad zahájení od 1. ledna 

2023) a Ceníku aktualizován předcházejícím nanormováním pracnosti těchto aktivit. 

(c) Normování aktivit bude provedeno osobou nezávislou na DIAMO v době realizace 

Rekonfigurace dolu, tedy Části A.1, která časově předchází části A.2. Výstupy 

projektu normování – pracnosti a jednotkové ceny – budou podléhat schválení obou 

Smluvních stran a po schválení se stanou součástí Příloh Smlouvy. 

Kontrola plnění 

(d) Budou konány pravidelné interní kontrolní dny, které budou sloužit ke kontrole 

a evidenci faktického provedení vykazovaných Služeb a jejich akceptaci k fakturaci. 

Perioda kontrolních dní je měsíční, kontroluje se faktický stav vždy za měsíc 

předcházející měsíci, v němž se koná kontrolní den. 

(e) DIAMO bude zpracovávat výkaz „Souhrn provedených prací a odebraných energií 

– provoz“ zpětně za každý kalendářní měsíc. Výkaz bude obsahovat soupis 

provedených prací (aktivit) vycházejících z Dokumentace pro Provoz PVP Bukov, 

resp. Provozní dokumentace dle Přílohy (3) . Týká se aktivit pravidelné údržby, 

nepravidelných a pravidelných oprav. Součástí výkazu je i soupis odebraných 

energií za řešený měsíc, obsahující dokumentaci výchozího a cílového stavu 

relevantních měřidel. Výkaz bude sloužit jako podklad ke konání kontrolního dne a 

musí být zaslán zástupcům SÚRAO během prvních tří pracovních dní měsíce. Do 

lhůty 24 hodin před zahájením kontrolního dne bude zaslána jako pracovní podklad 

vyplněná Účetní sestava (výsledovka) dokládající skutečně vynaložené náklady za 

vykazovaný měsíc. 
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(f) Supervizor SÚRAO může provést faktickou kontrolu shody předloženého měsíčního 

výkazu (ve smyslu předchozího bodu) a reality formou vzorkování, v případě neshod 

nebo pochybností, kompletní kontrolou faktického plnění na místě realizace. Činnost 

v rámci kontrolního dne blíže upřesňuje článek 4.2 této Přílohy. 

(g) Podklady a výstupy z kontrolního dne: 

(i) Dokument „Souhrn provedených prací a odebraných energií – provoz“ 

potvrzený Supervizorem SÚRAO. Slouží jako příloha faktury. 

(ii) Účetní sestava (výsledovka) dokládající skutečně vynaložené náklady 

včetně odpisů i z Rekonfigurace dolu. Slouží jako příloha faktury. 

(iii) Dokument „Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů“ – potvrzený 

Manažerem SÚRAO nebo Zástupcem manažera SÚRAO a Supervizorem 

SÚRAO. 

3.3. ČÁST B) - ROZŠÍŘENÍ PVP BUKOV II. ETAPA 

3.3.1. Po celou dobu plnění dle Smlouvy v rámci Části B bude probíhat měsíční fakturace. 

Měsíční fakturace bude formou Platby za výstavbu. 

3.3.2. Měsíční fakturovaná částka se bude rovnat skutečně vynaloženým nákladům za výstavbu 

za fakturovaný měsíc, tedy dle vzorce: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛á čá𝑠𝑡𝑘𝑎𝑚ě𝑠í𝑐 =  𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ě 𝑣𝑦𝑛𝑎𝑙𝑜ž𝑒𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑧𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑢𝑚ě𝑠í𝑐 

3.3.3. Kontrola plnění 

(a) Budou konány pravidelné interní kontrolní dny, které budou sloužit ke kontrole 

a evidenci faktického provedení vykazovaných služeb a jejich akceptaci k fakturaci. 

Perioda kontrolních dní je měsíční, kontroluje se faktický stav vždy za měsíc 

předcházející měsíci, v němž se koná kontrolní den. 

(b) DIAMO bude zpracovávat výkaz „Souhrn provedených prací – rozšíření“ zpětně za 

každý kalendářní měsíc. Výkaz bude obsahovat soupis provedených prací (aktivit) 

vycházejících z Dokumentace pro rozšíření, resp. z Prováděcí dokumentace 

rozšíření PVP Bukov II. Etapa dle Přílohy (4) Smlouvy. Výkaz bude sloužit jako 

podklad ke konání kontrolního dne a musí být zaslán zástupcům SÚRAO nejpozději 

2 dny před konáním kontrolního dne. Do lhůty 24 hodin před zahájením kontrolního 

dne bude zaslána jako pracovní podklad Účetní sestava (výsledovka) dokládající 

skutečně vynaložené náklady za vykazovaný měsíc 

(c) Supervizor SÚRAO může provést faktickou kontrolu shody předloženého měsíčního 

výkazu (ve smyslu předchozího bodu) a reality formou vzorkování, v případě neshod 

nebo pochybností, kompletní kontrolou faktického plnění na místě realizace. Činnost 

v rámci kontrolního dne blíže upřesňuje článek 4.2 této přílohy.  

(d) Podklady a výstupy z kontrolního dne: 

(i) Dokument „Souhrn provedených prací – rozšíření“ potvrzený Supervizorem 

SÚRAO. Slouží jako příloha faktury. 

(ii) Účetní sestava (výsledovka) dokládající skutečně vynaložené náklady. 

Slouží jako příloha faktury. 
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(iii) Dokument „Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů“ – potvrzený 

Manažerem SÚRAO nebo Zástupcem manažera SÚRAO a Supervizorem 

SÚRAO. 

3.4. ČÁST C) CENA ZA PLNĚNÍ V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉ 

PODPORY (DLE CENÍKU) 

3.4.1. Za plnění objednané dle Části C bude probíhat měsíční fakturace. Měsíční fakturace bude 

formou platby za provedené práce dle Ceníku. 

3.4.2. SÚRAO předá DIAMO souhrnnou informaci o předpokládaném plánu a rozsahu 

požadované technické podpory na rok R nejpozději do 30. září roku R-1. 

3.4.3. Plnění dle Části C bude poskytováno na základě „Objednávky ceníkových prací“ vystavené 

SÚRAO. Tato objednávka musí být doručena DIAMO v dostatečném časovém předstihu 

a předjednána s určením termínů realizace a případných návrhů na úpravy objednaných 

objemů prací/aktivit. Objednávka musí být oficiálně potvrzena oběma stranami spolu. Až 

na základě finálně potvrzené objednávky je možné začít s faktickou realizací obsahu 

objednávky. 

3.4.4. Stanovení výše jednotkových cen dílčích položek Ceníku pro fakturaci v roce R bude 

probíhat vždy jednou ročně, nejpozději k 31. lednu roku R. Výše těchto cen bude stanovena 

v souladu s ustanoveními Přílohy (9) Smlouvy. 

3.4.5. Měsíční fakturovaná částka se bude rovnat součtu dílčích položek skutečně provedených 

prací ve sledovaném měsíci. Každá z dílčích položek je určena jako součin jednotkové ceny 

položky dle Ceníku a počtu jednotek. 

3.4.6. Ceník 

(a) Ceník je uveden jako Příloha (8). 

(b) Ceník obsahuje odsouhlasené jednotkové ceny aktivit. 

(c) Ceníkové jednotkové ceny budou každý rok aktualizovány v souladu s ustanoveními 

Indexace ceny, která je Přílohou (9).  

3.4.7. Kontrola plnění 

(a) Budou konány pravidelné interní kontrolní dny, které budou sloužit ke kontrole 

a evidenci faktického provedení vykazovaných služeb a jejich akceptaci k fakturaci. 

Perioda kontrolních dní je měsíční, kontroluje se faktický stav vždy za měsíc 

předcházející měsíci, v němž se koná kontrolní den. 

(b) DIAMO bude zpracovávat výkaz „Souhrn provedených prací – objednávka“ zpětně 

za každý kalendářní měsíc. Výkaz bude obsahovat soupis provedených prací (aktivit) 

vycházejících z Objednávky ceníkových prací v souladu s hodnotami z Ceníku. 

Výkaz bude sloužit jako podklad ke konání kontrolního dne a musí být zaslán 

zástupcům SÚRAO nejpozději 2 dny před konáním kontrolního dne. Pokud bylo ve 

sledovaném měsíci realizováno více objednávek, musí být zpracováno tolik výkazů, 

kolik bylo aktivních objednávek tak, aby se dal spárovat výkaz a objednávka. 

(c) Supervizor SÚRAO může provést faktickou kontrolu shody předložených měsíčních 

výkazů (ve smyslu předchozího bodu) a reality formou vzorkování, v případě neshod 
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nebo pochybností, kompletní kontrolou faktického plnění na místě realizace. Činnost 

v rámci kontrolního dne blíže upřesňuje článek 4.2 této přílohy.  

(d) Podklady a výstupy z kontrolního dne: 

(i) Dokumenty „Souhrn provedených prací – objednávka“ potvrzené 

Supervizorem SÚRAO pro každou z aktivních objednávek. Slouží jako 

příloha faktury nebo dílčí faktury. 

(ii) Dokumenty „Potvrzení o účelnosti vynaložených nákladů“ – potvrzené 

Manažerem SÚRAO nebo Zástupcem manažera SÚRAO a Supervizorem 

SÚRAO pro každou aktivní objednávku dle jejího charakteru. 

4. Kontrolní systém finančního plnění 

4.1. Role vystupující v rámci kontrolního systému 

4.1.1. Supervizor SÚRAO: 

(a) Supervizor má význam stanovený v preambuli Smlouvy; 

(b) je osobou, která je smluvním vztahem vázána k SÚRAO pro provádění kontrolní 

činnosti v rámci aktivit spojených se Smlouvou; 

(c) účastní se kontrolních dnů, potvrzuje faktickou správnost vykazovaných údajů 

a jejich soulad s objednávkou nebo projektovou dokumentací; 

(d) jménem SÚRAO si může od DIAMO vyžádat další podklady ke své kontrolní 

činnosti v rozsahu daném touto Smlouvou, především v případě nejasností 

a nesouladů je oprávněn si vyžádat takové podklady a součinnost od DIAMO, aby 

byly nejasnosti a nesoulady vyjasněny a napraveny; 

(e) je povinen v případě trvání nesouladů a nejasností, oznámit tyto skutečnosti 

odpovědným pracovníkům dle vnitřního organizačního řádu SÚRAO, aby mohly být 

řešeny v intencích Smlouvy. 

4.1.2. Manažer SÚRAO a Zástupce Manažera SÚRAO: 

(a) Manažer SÚRAO a Zástupce Manažera SÚRAO má význam stanovený v preambuli 

Smlouvy; 

(b) je osobou, která je smluvním vztahem vázána k SÚRAO pro provádění řídící činnosti 

v rámci aktivit spojených se Smlouvou; 

(c) účastní se kontrolních dnů, potvrzuje věcnou správnost vykazovaných údajů, kvalitu 

odvedeného díla a jejich soulad s objednávkou nebo projektovou dokumentací; 

(d) dle potřeby může SÚRAO jmenovat více osob pro výkon funkce Manažera pro 

potřeby této smlouvy s uvedením oblasti plnění, která bude podléhat jeho 

kompetenci. 

4.1.3. Finanční manažer DIAMO: 

(a) Je osobou, která na straně DIAMO vrcholově odpovídá za formální správnost 

a předkládá všechny podklady k provedení fakturace; 
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(b) účastní se kontrolních dnů za stranu DIAMO, případně za sebe může pověřit jinou 

roli v rámci DIAMO; 

(c) je protějškem role supervizora SÚRAO na straně DIAMO. 

4.1.4. Manažer DIAMO: 

(a) Je osobou, která na straně DIAMO vrcholově odpovídá za odbornou správnost 

a kvalitu provedeného díla; 

(b) účastní se kontrolních dnů za stranu DIAMO, případně se místo něj účastní 

nominovaný Zástupce manažera DIAMO; 

(c) je protějškem role Manažera SÚRAO na straně DIAMO. 

(d) dle potřeby může DIAMO jmenovat více osob pro výkon funkce Manažera pro 

potřeby této smlouvy s uvedením oblasti plnění, která bude podléhat jeho 

kompetenci. 

4.1.5. Změnu obsazení jakékoli výše zmíněné role oznámí smluvní strana protější straně 

bezodkladně v písemné formě. Součástí sdělení je identifikace nové osoby oprávněné 

vystupovat v dané roli. 

4.2. Kontrolní den 

4.2.1. Kontrolní den je základním institutem pro ověření relevance překládaných údajů (zejména 

týkajících se rozsahu vykázaných prací) a ověření jejich shody s reálným stavem na místě. 

4.2.2. Kontrolní dny jsou organizovány v souladu s ustanovením článku 3.3 Smlouvy. 

4.2.3. Součástí pravidelných měsíčních kontrolních dnů je i kontrola finančního plnění. Tato 

kontrola je provedena za všechny pro daný měsíc relevantní části plnění dle bodu 2.1. výše. 

Pokud to podmínky umožní, tak současně v rámci jednoho kontrolního dne. 

4.2.4. V rámci kontrolního dne postupují zúčastněné osoby přiměřeně obecně přijímaným 

zásadám finančního auditu. 

4.2.5. Podklady za všechny relevantní části plnění musí být poskytnuty ze strany Finančního 

manažera DIAMO nejpozději v dohodnutých předstizích. 

4.2.6. Supervizor SÚRAO provede před zahájením kontrolního dne svoji přípravu, kdy ověří 

shodu předložených podkladů se smluvními podmínkami, objednávkou nebo projektovou 

dokumentací. Při těchto činnostech spolupracuje s Manažerem SÚRAO. Supervizor 

SÚRAO si vytipuje položky, kterým se bude na kontrolním dni věnovat podrobně. 

4.2.7. V rámci konání kontrolního dne je prováděna shoda zaslaných dokumentů s originály, 

případně dalšími vyžádanými podklady. Na vyžádání může být ze strany SÚRAO 

provedena faktická kontrola provedení plnění/díla na místě jeho provedení. DIAMO by 

mělo tuto kontrolu bez odkladů zajistit, pokud této aktivitě nebrání nepřekonatelné 

překážky – např. bezpečnostní. 

4.2.8. Z dílčích prováděných kontrol v rámci kontrolního dne mohou být pořizovány záznamy 

dokumentující faktické provedení prací – fotografické, audiovizuální. 

4.2.9. Řešení rozporů vzniklých v rámci kontrolního dne: 
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(a) obě Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí na vyjasnění všech rozporů, 

které budou identifikovány v rámci příslušného kontrolního dne mezi údaji 

předkládanými DIAMO (i.e. zejména rozsahu vykázaných prací) a reálným stavem, 

ještě během konání příslušného kontrolního dne, a to tak, aby byl minimalizován 

případný vliv na fakturaci (v případě Platby za odebírku a Platby za výstavbu); 

(b) při nutnosti doložení dalších podkladů sloužících k vyjasnění jakéhokoli 

identifikovaného rozporu budou tyto podklady zaslány druhé Smluvní straně bez 

zbytečného odkladu;  

(c) primárně řeší rozpory Manažer SÚRAO, Supervizor SÚRAO, Manažer DIAMO 

a Finanční manažer DIAMO, a to v rámci svých kompetencí; 

(d) pokud nedojde k vyjasnění rozporu na základě jednání dle písm. c) tohoto odstavce, 

je daný rozpor bez zbytečného odkladu s doložením všech známých podkladů 

předložen k vyřešení statutárním zástupcům obou Smluvních stran; 

(e) pokud není dosaženo shody na základě jednání dle písm. d) tohoto odstavce, 

postupuje se dále dle čl. 14 Smlouvy; 

(f) pokud není daný rozpor vyřešen do termínu uzávěrky fakturace na daný měsíc, je 

rozporované plnění z fakturace za daný měsíc vyjmuto. Po konečném vyjasnění 

rozporu je toto plnění zahrnuto do nejbližšího dalšího termínu měsíční fakturace, 

případně je po výslovném schválení SÚRAO ze strany DIAMO vystavena 

mimořádná faktura i mimo měsíční periodu. 


