
  

 

 

 
Sweco Hydroprojekt a.s. 

ústředí Praha  

Táborská 31  

140 16  Praha 4 

Telefon +420 261 102  222 

Fax +420 261 215 186 

IČ: 26475081  

praha@sweco.cz 

www. swe co . cz  

www. swe co g ro up .co m 

Vyřizuje:  

Smluvní oddělení  

smluvni@sweco.cz 

Firma je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze oddíl B., vložka 7326 . 

ČSN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008 . 

 

Dodatek č .  34 

SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7. 7. 2005  

 číslo zhotovitele 10-4245-0300 

SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L :  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO 
Zapsaný ve spisové složce: Č. j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou 

číslo účtu:  1622321399/0800 
Osoby oprávněné jednat: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  

Technicky oprávněn jednat: Zdeněk Vojta  

 (dále i jen „objednatel“) 

Z H O T O V I T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 

číslo účtu:  1700041/0100 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141 

 Ing. Lukáš Písek (HIP) 

 (dále i jen „zhotovitel“) 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a  roku tento 
dodatek č. 34 předmětné smlouvy, a to v následujícím znění níže uvedených článků. 

Tímto dodatkem se mění ustanovení předmětné smlouvy následujícím způsobem: 

  



„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy – region Žďársko“  

 

 

čl. DOBA PLNĚNÍ 

Ustanovení tohoto článku se v souvislosti s výše uvedeným mění následovně (uvedeno 

v neúplném znění článku): 

Práce sjednané dodatkem č. 32 smlouvy zhotovitel předá objednateli následovně: 

 Koncept  DVZ do 27 týdnů od uzavření smluvního dodatku č.32 (tj. posun o 5 týdnů) 

Ujednání smlouvy ze dne 7. 7. 2005 vč. platných dodatků, která nejsou v rozporu 

s obsahem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve třech 

stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení.  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním 

systému  - Registr smluv a platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

 

Objednatel:  Zhotovitel: 

Ve Žďáru nad Sázavou, dne  1.7.2020 V Praze, dne 24.6.2020 
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