
DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2020/OSMHS/S/0146 UZAVŘENÉ DNE 04.05.2020

I.
Smluvní strany

1. Město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslav Chlubna, starosta
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Kontaktní osoba: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské

správy
Tel., fax, email: +420 596 581 319, +420 724 368 217,

milan.bill@muor.cz
Technický dozor
objednatele: Radim Venglař, odbor správy majetku a hospodářské správy
Tel., fax, email: +420 596 581 330, +420 730 807 478,

radim.venglar@muor.cz

(dále jen objednatel)

2. JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
korespondenční adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsána: v obchodník rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě,

oddíl C, vložka 22270
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Tel.:
Zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Oprávněn jednat ve
věcech technických: Radomír Macoszek, vedoucí pokládky asfaltových směsí

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pospíšil

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“
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Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídatelných okolnosti. 
Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že z důvodu nevhodného spádování 
komunikace je nutná instalace betonových obrub v délce 25 m podél rodinného domu č.p. 
391. Instalací těchto obrub dojde k zamezení stékání dešťových vod z komunikace na 
soukromé pozemky parc. č. 1906/1 a 1904 v k.ú. Horní Lutyně a případnému poškození 
nemovitosti na těchto pozemcích.  Pro řádné dokončení díla je proto nutno provést pokládku 
těchto betonových obrub. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení 
původního předmětu díla a není možné je technicky oddělit. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky. 
 
 

II. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
1. V souladu s čl. XVIII. - „Závěrečná ustanovení“, odst. 2., se smluvní strany dohodly 

na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1.  Smlouvy o dílo č. 
2020/OSMHS/S/0146 takto:  

 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 

pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě 
dále stanoveno jinak  

 
 

Cena bez DPH DPH 

 

Cena vč. DPH 

 

Cena za zhotovení 
předmětu díla 

435.217,47 Kč 91.395,67 Kč 526.613,14 Kč 

Vícepráce – Provedení 
osazení 25 m betonových 
obrubníků 

27.082,50 Kč 5.687,33 Kč 32.769,83 Kč 

Cena celkem 462.299,97 Kč 97.083,- Kč 559.382,97 Kč 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-
li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 
zákona o registru smluv. Objednatel tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
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k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících 
z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž 
jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany 
souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po 2 
vyhotoveních. 

5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 
18.12.2019. 

 
  
 
  

 
V Orlové dne: 29.06.2020   V Ostravě dne: 29.06.2020  

 
      Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.....................................................  ....................................................... 
Ing. Milan Bill     Bc. Lukáš Janko, MBA, 
vedoucí odboru     jednatel společnosti 
správy majetku a hospodářské správy  


