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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2015-163 ze dne 27.7.2016

(SMVS: 107V414005001)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením oboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
- ve věcech technických: Bc. Karel Májek (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí oddělení investic, Pardubice

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:
OPTIMA, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
1132, ze dne 28.11.1991
Sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ15030709
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
Bankovní spojení: KB a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 43-6659920267/0100
Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních i technických: Ing. Bohuslav Shejbal, tel.:

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
Datová schránka: u2j6wf7

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2. čl. 12 Ostatní ujednání smlouvy o dílo
č. 6440-OŘS2-2015-163 ze dne 27.7.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne a s účinností 18.2.2020 na
zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu „Pardubice - garáže automobilních cisteren -
modernizace “ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek
č. 2“):
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Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 2 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla 
z důvodu prodlení s vydáním souhlasného stanoviska Vojenského zdravotního ústavu, hlavního 
hygienika MO – ČR nad předpokládanou lhůtu stanovenou správním řádem. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4. 4. čl. 4 Doba plnění smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 „4.4 Aktualizovanou PD a zabezpečení nových kladných stanovisek orgánů státní správy 
zhotovitel provede nejpozději do 3 pracovních dnů od vydání souhlasného stanoviska 
Vojenského zdravotního ústavu, hlavního hygienika MO – ČR, a to v 6-ti vyhotoveních v 
tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě.“ 
 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
 
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.    

 
 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

Ing. Roman Mistoler, MBA  Ing. Bohuslav Shejbal 
pověřen řízením OŘS jednatel 

 OPTIMA, spol. s r.o.  
 

      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 

Ing. 
Shejbal 
Bohuslav

Digitálně podepsal Ing. 
Shejbal Bohuslav 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-15030709, 
o=OPTIMA,spol. s.r.o., ou=1, 
cn=Ing. Shejbal Bohuslav, 
sn=Shejbal, 
givenName=Bohuslav, 
serialNumber=P243340 
Datum: 2020.07.01 07:13:43 
+02'00'

Ing. Roman 
Mistoler

Digitálně podepsal 
Ing. Roman Mistoler 
Datum: 2020.07.01 
12:13:15 +02'00'


