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SMLOUVA O DILO ¢&. 6440-ORS2-2019-071

na zhotoveni dila — stavby
» Labor, Klokoty - vistavba specidlniho skladu®
(SMVS: 107V 082001643)

Cesk4 republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradéany
1CO: 60162694

Bankowni spojeni: Ceské narodni banka, Na Prikopé 28, Praha 1
Cislo it 404881/0710

Zaméstnanec povéteny jednanim:
Ing. Roman Mistoler, MBA, povéien iizenim odboru Fizeni staveb (OﬁS)
Agentury hospodaieni s nemovitym majetkem (AHNM)

Kontaktni osoby (zaméstnanci opravnéni k jednéni):

- ve vécech smluvnich: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: |||} I} R

Fax: |

E-mail:

Datova schrdnka: hjyaavk

- ve vécech technickych: Ing. Jan Prem, tel.: |||} | | R TR IR B
1

(technicky dozor objednatele)

Ing. Jan Prem, teL.: [} N NN I I IO I
I

(technicky dozor stavebnika dle § 152 stavebniho

zakona)

Ing. Ladislava Hemerkov4, tel.: |||} I} R T 1 IR B
I B (c ouci oddéleni investic Pardubice)
spoleéné ddle jen ,, TDO*

Adresa pro doru€ovdni: Agentura hospodateni s nemovitym majetkem

Hradebni 772/12, P.O. BOX &. 45, 110 05 Praha 1

(déle jen ,,objednatel*) na strané jedné

a

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
zapsanid v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vloZka 8032

Sidlo: Prazska tt. 495/58, 370 04 Ceské Bud&jovice
ICO: 48035599
DIC: CZ48035599
Zastoupena: Ing. Pavel Rouha, prokura
Ing. Ladislav Biicha, prokura
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo tiétu: 994404-0147137001/0800
Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Rouha, prokura, tel.: [} [} [} T
Ing, Ladislav Biicha, prokura, tel: ||} I}

]
- ve vécech technickych: Ing. Pavel Rouha, prokura, tel.: l . . ]

E-mail:

Datov4 schranka: amxSp38
Adresa pro dorudovéni: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Bud&jovice
(dale jen ,.zhotovitel™) na stran€ druhé

spoletné déle jen ,,smluvni strany*
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2.1.6.

2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15

2.1.16

2.2

neporudeni, kfiZeni novych rozvodl s dalsimi sit€émi, podchyceni, apod. Digitalni vystupy
budou zfetelné popsany a oznadeny &asovym Udajem a komentdifem. Prikaznost kvality
fotodokumentace je na strané zhotovitele. Jednotlivé fotografie ve formatu 10x15cm s popisy
(min. 500 fotek) budou zatfazeny do katalogli usporadané samostatné pro kazdy objekt stavby.

Provedeni vSech p¥islu§nych revizi, zkouSek a mé¥eni ovérujicich fadné provedeni dila dle
M 9

platnych pravnich predpisi a CSN a prokazujicich bezpeény provoz a funkénost zatizeni

k dosazeni icelu této smlouvy.

Zpracovani navrh(l provozaich Fadi technologickyeh zarizent.

Zpracovani technologickych postup@ a jejich piedani objednateli nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dni pfed zahdjenim praci.

Zpracovani navrhit piislu§né dokumentace poZarni ochrany. (Pozarniho fadu, PoZarni
poplachové smérnice).

Zajisténi, popi. zpracovani dilenské dokumentace (lkrit predat TDO v prubéhu realizace
k moZnosti kontroly provadénych praci) a lkrat jeji zahrnuti do dokumentace skuteéného
provedeni stavby.

Zaskoleni uréenych osob provozovatele (pfimého uZivatele) v rozsahu nezbytném pro
zajisténi fadné obsluhy instalovanych strojli a zatizeni.

Splnéni podminek stavebniho povoleni a podminek vyplyvajicich z vyjadieni dokladové &asti
PD.

Likvidace odpadi, vzniklych pii provadéni dila, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a za
podminek ¢l. 6 smlouvy.

Provedeni katalogizace podle zdkona €. 309/2000 Sh., o obranné standardizaci, katalogizaci
a statnim ovéfovan{ jakosti vyrobkl a sluZeb urfenych k zaji§t€ni obrany stitu a o zmé&né
zivnostenského zdkona, ve znéni pozdéjsich piedpist, je-li vyZadovéna, a to prostiednictvim
katalogizaéni dolozky uvedené v pfiloze €. 2 smlouvy.

K tomu se zhotovitel zavazuje, Ze:

a) na viechny stanovené polozky doda Ufradu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a statni ov&fovani jakosti (dale jen ,,Ufad“) v terminech specifikovanych v textové &asti
katalogiza&ni doloZky bezchybny a tplny soubor povinnych udaji ke katalogizaci (déle
jen ,,SPUK*);

b) na viechny stanovené poloZky majetku charakteru polozky zisobovéani vyrobené v Ceské
republice nebo v zemich mimo NATO a Tier 2, dodat také nadvrh katalogizalnich dat
o vyrobku (déle jen ,NKDV*®), zpracovany katalogizacni agenturou.

Predéni SPUK a NKDV je soudasti pln&ni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy
a zhotovitel nemd narok na samostatnou thradu nakladi spojenych s vypracovanim
katalogizacnich dat;

¢) zajisti kladné stanovisko Ufadu k napInéni katalogiza&ni doloZky.

Seznam poloZek ke katalogizaci (max. do 15 poloZek) pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji
400 kalendafnich dnt pred terminem dokondeni dila dle odst. 4.4. ¢l. 4 smlouvy.

. Zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby. Dokumentace bude vérng,

jednoznaéné a GpIné€ zachycovat skuteéné provedeni dokonéené stavby.

. Poskytnuti nezbytné soudinnosti objednateli pFi ziskani kolaudacniho souhlasu nebo

jiného dokladu o povoleném Géelu uzivani stavby ve smyslu § 119 zdkona €. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve zn&ni pozdé&jsich piedpist (dale
jen ,zékon &. 183/2006 Sb.“), zejména poskytnout nezbytné doklady a vysvétleni. Samotné
zajisténi dokladu o povoleném tcelu uZivani stavby nenf pfedmétem dila.

Zajisténi zivaznych stanovisek dotéenych organl statni spravy i resortu Ministerstva obrany
ke kolaudaénimu Fizeni v&etn& dokladu o vypotadani piipadnych pfipominek téchto organt.
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Clanek 3
Cena za dilo

3.1. Smluvni strany se ve smyslu zdkona &. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdejsich predpisi,
dohodly na celkové, nejvyse pFipustné cené za dilo, specifikované v ¢l. 2 smlouvy, a to ve vysi:

50 097 021,23 K& bez DPH
(slovy: padesat milion(l devadesat sedm tisic dvacet jedna korun Eeskych a dvacet tfi haléiti bez DPH).

3.2. K celkové ceng dila bez DPH bude piipoétena DPH v aktudlni vysi dle platnych a 0¢innych
pravnich piedpist ke dni zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem
stanovena sazba DPH ve vy§i 21 %, coz &ini 10 520 374,46 K¢ a

celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini 60 617 395,69 K&

(slovy: Sedesat miliont Sest set sedmnact tisic tii sta devadesat pét korun Ceskych a Sedesat devét
haléri véetné DPH).

3.3, Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celkovd cena jsou
uvedeny v kalkulaci, ktera je jako piiloha ¢. 4 nedilnou souasti smlouvy (déle jen ,,poloZkovy
rozpolet). V t&hto cenéch jsou jiz zahrnuty veSkeré néklady zhotovitele spojené s plnénim
této smlouvy (v3echny préace, &innosti a dodani véci nezbytnych pro fddné provedeni
a dokonleni dila a odstranéni vech jeho vad a splnéni ostatnich povinnosti zhotovitele
plynoucich z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel mé podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze za skute¢né provedené prace
a dodévky.

3.5. Cena dila miZe byt zvyiena dohodou smluvnich stran pouze v ptipad¢ vicepraci podle odst. 2.7.
¢l 2 smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po
uzavieni dodatku k této smlouvé.

3.6. Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou
dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbyte€ného odkladu.
PoZadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materialdl, prvk( a hmot) neni
zhotovitel opravnén odmitnout v piipadg, Ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a pfedmétu této
smlouvy.

3.7. Pripadné viceprace budou oceriovany takto:

a) v piipadé polozky obsaZené v polozkovém rozpoctu bude pouZita jednotkovd cena
z rozpo&tu, maximalné viak do vyse smérnych cen stavebné montéZznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace oceriovany podle katalogl popisil a smérnych cen
stavebné montaZnich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadng individudlni kalkulaci ndkladi praci neobsaZzenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clének 4
Cas a misto plnéni
4.1. Termin pfedani a prevzeti stavenist€-pracoviité: bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dné od wcinnosti smlouvy. O této skuteénosti sepisi ucastnici smlouvy zdpis.

Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 13.1. ¢l. 13 smlouvy vyfidit si v dostate¢ném predstihu
potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termin pfedéni staveni§té-pracovi§té bude stanoven po vzdjemné dohod€. Termin piedani
zhotovitel dohodne s TDO
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.1.

6.2.

Podrobnosti provadéni kontroly zakryvanych praci a konstrukei podle § 2626 OZ upravuje odst.
7.5. &L 77 smlouvy.

Pozada-li o to zhotovitel, umoZni mu objednatel odbér elekirické energie a vody. Podminky
odbéru, véetn& zplisobu thrady nakladid, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem sjednanym cestou Spravy PS 0217 Tébor, Tento zdvazkovy
vztah je zhotovitel povinen uzaviit nejpozdéji do 21-ti kalenddin{ dnii od i¢innosti smlouvy.

Pokud zhotovitel pii pracich zjisti nepfedvidané nédlezy kulturné cennych predmétil, detail
stavby nebo chran&nych &asti prirody anebo archeologické ndlezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu tGfadu a organu statni pamatkové péce
nebo orgdnu ochrany prirody a zaroveidl ulinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nélez nebyl
pogkozen nebo zniden a v nezbytném rozsahu pierusit prace. Objednatel rozhodne o dalSim
postupu, pii¢emz budou respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenidti-pracovisti bude tieba umistit nebo
pfemistit dopravni znatky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, zajisti tyto prace
zhotovitel v&etné projednani. Zhotovitel déle zodpovidd za umistovdni, piemistovani
a udrzovani dopravnich zna¢ek v souvislosti s pribéhem provadénych praci.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeleni staveni$té-pracoviSté (zajisténi proti krddezi, za jeho
stieZeni). Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed velkerymi pfipadnymi Skodami,
zplsobenymi povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatteni s timto souvisejici
jsou zahrnuta v cené dila.

Pii provadéni dila zhotovitel dale zajisti, aby nedochazelo k ifeni prachu do okoli stavby, ve
kterém budou probihat stavebni prace — demolice stavajiciho objektu (plachty, kropeni vodou,
apod.).

Dilo provadi zhotovitel za provozu uZivatele. Zhotovitel si zajisti vhodné pracovni podminky.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2. ¢l. 6
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady odstran€ni tohoto odpadu
v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm&n& né&kterych dalSich zdkont, ve
znéni pozdg&j$ich predpisd. Na staveniiti-pracovisti neni povoleno péleni jakychkoliv odpadi.
Naklady spojené s odstranénim odpadu jsou zahrnuty v cené za dilo dle &. 3 smlouvy. U odpadi
materialG, pro které je to z diivodd jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislugné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou (napf. vyhlaska €. 294/2005
Sb., o podminkach uklddani odpadii na skladky a jejich vyuZivéani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady, ve zné€ni pozdéj3ich predpistt).

Odpad charakteru druhotné suroviny (napf. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, Zelezo,
ocel, cin, sm&né kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v priibéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistivd majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude FeSena objednatelem samostatng. Zhotovitel v ramci realizace pfedmétu této
smlouvy zabezpedi jeho roztfidéni vEetné odhadu hmotnosti a uloZeni na ur€eném misté, piip.
naloZeni do pristaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip. misto piistaveni kontejneru
a kontaktni osoba objednatele pro naklddani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou
mezi smluvnimi stranami upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany
v z4pise o piedani a prevzeti staveni§té- pracovisté, piipadné ve stavebnim (montdZnim) deniku.
Misto uloZeni, pfip. misto pfistaveni kontejneru bude ve vzdélenosti maximéln€ 5 km od mista
vzniku tohoto odpadu.
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7 8

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Cldnek 7
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kontrolovat postup realizace a kvalitu providéného dila, a to
prostiednictvim TDO. 1TDO sleduje zejména, zda je dilo provadéno v souladu s touto smlouvou,
PD, piislu$nymi platnymi predpisy a CSN, &asovym harmonogramem provadéni dila
a spravnimi akty orgdnl vefejné moci a spravy. Na zji3téné nedostatky (vady) upozoriiuje TDO
zhotovitele zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen tyto zjisténé nedostatky (vady)
v piiméfené lhité odstranit. TDO je opravnén si prizvat k provedeni kontroly tieti odborné
zplsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpedit ulast svych pracovnikQi pfi provad&ni
kontroly TDO.

TDO je opravnén pierudit provadéni dila v pripadé, Zze zhotovitel zavainym zplsobem porusuje
své povinnosti plynouci mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila
pferusit z diivodu, Ze zhotovitel zdvaZnym zplsobem poruduje své povinnosti plynouci mu
z této smlouvy, se neprodluZuje doba pinéni dila. Zhotovitel nemd narok na uhradu nakladii
spojenych s preruSenim provadéni dila.

TDO je oprédvnén sledovat obsah stavebniho deniku a k zdpisim zhotovitele pfipojovat svéd
stanoviska. Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele pro véci technické (dale jen ,zéstupce
zhotovitele®) se zapisem TDO nebo AD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit
své stanovisko nejpozdé&ji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
TDO je povinen vyjadrovat se k zapisiim ve stavebnim deniku u¢inénym zéstupcem zhotovitele
nejpozdé€ji do 5-ti pracovnich dnid. Dojde-li k rozporu, budou tyto Feleny v piiméfené Ihite
dohodou smluvnich stran,

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
plipadné vypracovani dodatkil této smlouvy.

Pfed zakrytim praci a konstrukei, kde nebude moZno dodateéné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je
zastupce zhotovitele povinen 5 pracovnich dni pfedem prokazatelné vyzvat (napf. pisemné
e-mailem na adresu: ||| |GG piip. zdznamem do stavebniho deniku) TDO k provedeni
kontroly. Jestlize se TDO nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel
pokraCovat v pracich. JestliZze objednatel bude dodateéné poZadovat odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V piipadé, Ze se pii dodate&né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly radn& provedeny, hradi naklady zhotovitel. Zhotovitel hradi
vynaloZené naklady i v pripadé, kdy nevyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych praci v
uvedené |hit¢ a objednatel si vyzadd jejich odkryti azjisti, Ze byly provedeny Fadneé.
Specifikace zakryvanych praci bude zhotovitelem zapsédna do stavebniho deniku ihned po jeho
zaloZeni. Zhotovitel se rovnéZ zavazuje informovat TDO o veskerych provadénych zkougkach a
méfenich ovéfujicich Fadné provedeni dila dle platnych predpisi a CSN a prokazatelné prizvat k
nim TDO minimalng 3 pracovni dny pfedem. Zhotovitel sezndmi TDO pisemné s jejich
vysledky. Objednatel si vyhrazuje pradvo k vysledkim zkouSek se wvyjadfit a v pripadé
pochybnosti o jejich prikaznosti miZe nafidit jejich opakovani, a to nejpozdéji do 10-ti
pracovnich dnti od obdrZeni vysledkii zkousek. TDO ma priavo poZzadovat kdykoliv b¢hem
provadéni dila pfedloZeni pisemné dokumentace tak, aby mohly byt kvalitativni poZadavky
jednozna¢né provéfeny. Skryje-li nebo zataji-li zhotovitel sam nebo prostiednictvim nékoho
¢ast dila, ktera je urfena zkou3kém, kontroldm nebo schvalenim pted jejich zaddnim nebo
dokonéenim, provedenim, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto &4st dila odkryt nebo jinak
zpiistupnit a umoZnit ji podrobit uréenym zkouskdm, kontroldm a schvalovacim proceduram,
nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na vlastni naklady uvést dilo do Fadného stavu,

Objednatel je oprdvnén organizovat kontrolni dny a zhotovitel se zavazuje téchto kontrolnich
dnll Gcastnit. Z kazdého kontrolniho dne bude potizen zapis, ktery bude obsahovat zejména den
a miste kondni, seznam u€astnikd, projednavané zdleZitosti a pfijaté zavéry a podpisy udastnikl,
Zapis z kontrolniho dne bude rozeslan viem zaéastnénym. Kontrolni dny budou probihat
minimdlné 1x za mésic, v pripadé€ potieby astéji. O skuteénosti, Ze probéhl kontrolni den, bude
proveden zdpis do stavebniho deniku.
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7.7.

8.1.
8.2.

8.3.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pfedany a objednatelem odsouhlaseny podrobny harmonogram
praci. Pfipadné zmény harmonogramu musi byt fddn€ zdivodnény a odsouhlaseny TDO
a zastupcem uZivatele na kontrolnich dnech. Zhotovitel bude sledovat pritbéh plnéni
harmonogramu, o zpoZdéni véetné divodd bude cestou kontrolnich dni informovat TDO,
soudasné piedloZi navrh na upravu harmonogramu. Zjisti-li TDO nedodrZovani Casového
harmonogramu, zhotovitel provede neodkladné na vyzvu do 5-ti dnll aktualizaci ¢asového
harmonogramu. Zmé&nou harmonogramu praci nesmi byt z diivodid na strané zhotovitele dotéen
sjednany termin dokonceni a pieddni dila.

Clanek 8
Podminky predani dila

Objednatel povéiil jako své zastupce k prevzeti dila TDO (dale jen ,,prejimajici).

Zhotovitel je povinen minimalné 10 pracovnich dnii pfedem pisemné ozndmit (dorucit)
objednateli na adresu pro dorudovani uvedenou v zdhlavi smlouvy termin, kdy bude dilo
dokon&eno a pripraveno k predéni. Objednatel nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni ode dne
dorugeni tohoto oznameni sd&li zhotoviteli dopisem datum a hodinu zahajeni predéni dila.

Zhotovitel nejpozdg&ji 5 pracovnich dni pied datem zahdjeni predani dila predloZi prejimajicimu
v jednom vyhotoveni doklady poZadované v tomto odstavci

Zhotovitel pii pfedani predlozi:

a) odislovany seznam piedavané dokumentace;

b) dokumentaci skutedného provedeni stavby potvrzenou zhotovitelem 4krdt v listinné podobé
a 2krat v digitalni podob& na datovych nosilich (textova ¢ast ve formatu kompatibilnim s
MS WORD, vykresova &ast ve formatu kompatibilnim se softwarem Autocad a ddle ve
formatu *.pdf);

c) original stavebniho denfku;

d) doklady o zaméFeni siti, geodetické vytyéeni a zaméfeni vybudovanych siti ve forméatu
*.dwg , *.dgn a *.vyk, geometricky plan ve formatu *.dwg, *.pdf; oboji 4krit v listinné
podobé a 4krat v elektronické podobg;

e) zapisy a osvédleni o provedenych zkouskidch a méfenich ovéfujicich fddné provedeni
stavby dle platnych predpistt a CSN (revizni zprévy prosté vad, doklady o tlakovych
zkouskach apod.);

f) potfebné doklady prokazujici splnéni podminek rozhodnuti odstran&ni stavby a podminek
stavebniho povoleni;

g) prohld3eni zhotovitele, Ze stavba dosahuje pfedepsanych projektovanych parametriy;

h) souhlasna stanoviska viech dotenych organti statni spravy i resortu Ministerstva obrany ke
kolaudagnimu ¥izeni v&etn& dokladu o vyporadani piipadnych pripominek téchto organt dle
odst. 2.2. &l 2 smlouvy;

i) konelny seznam poddodavatellt s idaji dle odst. 13.10. &l. 13 smlouvy;

j) certifikdty a prohlaSeni o shodé& podle zédkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisil, na pouzité
vyrobky a zai{zeni (platnost certifikatu NBU, resp. NUKIB — viz odst.13.4. &l. 13 smlouvy);

k) protokoly o shod& (certifikdty, atesty) pro ostatni vySe neuvedené pouZzité materialy
a vyrobky;

1) &asov& neomezené licence a instaladni média na veSkery instalovany software vletné
zdrojovych kéd;

m) dokumentaci nové nainstalovanych vécnych prostfedkd poZzirni ochrany a poZarné
bezpe&nostnich zafizeni, véetné dokladii o jejich montazi;

n) fotodokumentaci stavby pofizenou pii provadéni dila dle odst. 2.1.5. bodu 2.1. ¢l 2
smlouvy 2krat v listinné podobé a 2krat v digitalni podobé;

0) stanovisko Ufadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statni ovéfovani jakosti,
k naplnéni katalogiza¢ni doloZky;

p) doklad o uloZeni odpadu vzniklého ze stavebni Cinnosti této smlouvy na oficialné
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

Clanek 9
Platebni a fakturaéni podminky

Cena dila bude hrazena prib&zné (mési¢ng) na zdkladé datiovych dokladl (dale jen ,faktura®)
vystavenych zhotovitelem 1krat mési¢ng, piic¢emz datem zdanitelného plnéni (dil¢iho plnéni) je
den odsouhlaseni soupisu provedenych praci za piislusny mésic TDO. Zhotovitel piedlozi
objednateli vZdy nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice soupis provedenych praci v lenéni
dle poloZkového rozpoltu, opatfeny podpisem stavbyvedouciho. Objednatel je povinen se
k tomuto soupisu provedenych praci vyjadiit nejpozdéji do 16-ti pracovnich dni ode dne jeho
obdrZeni. Po jeho odsouhlaseni TDO wvystavi zhotovitel fakturu, kterou doruéi ve dvojim
vyhotoveni objednateli nejpozdéji do 15. dne nésledujiciho po terminu zdanitelného plnéni
fakturovanych praci. Odsouhlaseny soupis provedenych praci je nedilnou soucasti faktury, bez
tohoto soupisu je faktura netplnd. Fakturace formou mési¢nich faktur bude realizovdna aZ do
vyse 90 % ceny dila. Zbylych 10 % ceny dila (konelnd faktura) bude zhotovitel opravnén
fakturovat az po dokondeni stavebnich praci a protokolarnim pfeddni a plevzeti dila
objednatelem. Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel opravnén fakturu vratit.

Faktura musi obsahovat viechny ndleZitosti fddného dafiového dokladu podle platné pravni

Upravy, zejména podle zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

pfedpisi (dale jen ,,zakon o DPH®), a podle § 435 OZ. Déle musi faktura obsahovat tyto tdaje:

a) oznadeni ,faktura — datovy doklad®;

b) evidenéni ¢islo dafiového dokladu;

¢) oznadeni objednatele na faktuie: Ceska republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
PRAHA 6,160 00 PRAHA 6;

d) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

e) ndzev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

f) 1CO smluvnich stran, DIC zhotovitele;

g) predmét dodavky a ndzev dila;

h) den vystaveni faktury a datum splatnosti;

i) oznadeni banky a &isla uétu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

j) cenu bez DPH, sazbu a vy$i DPH a cenu celkem véetné DPH;

k) posledni faktura bude obsahovat vyslovné oznaceni ,,koneéna faktura®.

K faktufe musi byt pfipojen:
a) TDO odsouhlaseny soupis provedenych praci dle poloZkového rozpoctu;
b) ke koneéné faktuie musi byt navic pfipojeny:
- protokol o pfedéni a pfevzeti dokonceného dila
- soupis viech uhrazenych (vystavenych) faktur s uvedenim fakturovanych €éstek bez
DPH.

Faktura bude objednateli dorudena ve 2 vyhotovenich (origindl a 1 kopie) na adresu pro
dorucovani uvedenou v zahlavi smlouvy.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli, u faktur doruc¢enych objednateli
v kalendainim mésici prosinec a leden se smluvni strany dohodly na prodlouzené [hiité
splatnosti 60 dnti ode dne dorudeni faktury objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamZikem odepséni fakturované ¢astky z G¢tu objednatele
a jejim smérovanim na ucet zhotovitele.

Objednatel je opravnén fakturu vrétit zhotoviteli ve sjednané 1haté splatnosti, neobsahuje-li
n&ktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zidvady v obsahu nebo
nedostatedny podet vytiskQ. Pii vrdceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
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11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

V piipadé vyskytu reklamované vady u bezpeénostnich a informaénich systémi nebo jejich
prvkl je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované vady alespoil provizornim
zplisobem nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni reklamace.

O zpisobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit viechny Skody, které vzniknou objednateli &i tieti osobé
v disledku vady dila.

ZpuUsob uplatnéni vad (a jejich fedeni), uvedeny v odst. 11.2. — 11.7. ¢l. 11 smlouvy (a placeni
smluvnich pokut), se tyka jak vad u vadného plnéni, tak vad, na které se vztahuje zaruka.

Clének 12
Smluvni pokuty a irok z prodleni
V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin zahdjeni stavebnich praci (dila) sjednany v odst. 4.3.

&l. 4 smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢, a to za kazdy i zapo&aty
den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni dila sjednany v odst. 4.4. ¢l. 4 smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 45.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro vyklizeni staveniSté-pracovi§té a odstranéni vad
z piejimaciho fizeni (v pt¥ipadé ptevzeti dila s vyhradami) sjednany v odst. 4.5. ¢l. 4 smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vys$i 45.000,- K&, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v odst. 5.6. &l. 5 smlouvy
a objednatelem bude pisemné vyzvan (postaluje zapis ve stavebnim deniku) ke zjednani
napravy s uvedenim terminu, a tento termin zjednani ndpravy nebude ze strany zhotovitele
dodrZen, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢, a to za kazdy
i zapofaty den prodleni.

V pfipadg, Ze zhotovitel porudi povinnosti specifikované v odst. 5.7. €l. 5 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 8.000,- K&, a to za kazdé jednotlivé poruSeni
téchto povinnosti.

V piipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v odst. 10.6. ¢l. 10 smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 8.000,- K&, a to za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle €l. 11 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10.000,- K&, a to za kazdy i zapolaty den
prodleni a za kazdou vadu zv14st.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v odst. 13.1. ¢l. 13
smlouvy, uhradi zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 8.000,- K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni té€chto povinnosti.

V pripadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k odevzdéni
a pii piejimacim tizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 35.000,- K&.

12.10.V pfipad& prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli irok z prodleni

za kazdy zapodaty den prodleni ve vy3i stanovené natizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje odména
likvidatora, likvidaénfho spravce a &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravyji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikl prévnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpisil.
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13.5. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnéni dila stavebni denik. Nélezitosti, obsah a rezim zapisQ
do stavebniho deniku jsou dény platnymi pravnimi pfedpisy (Stavebni zdkon a prisluiné
provadéci vyhlasky). Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na staveniSti-pracovisti
trvale pfistupny opravnénym osobam.

13.6. Zhotovitel je déle povinen plnit poZzadavky stanovené RMO ¢&. 28/2002 Véstniku MO - ¢l 9
a 10 (pfiloha ¢. 5 smlouvy), dané¢ § 7 vyhl. MO ¢&. 273/1999 Sb. na zékladé § 36 zakona
&.219/1999 Sb., o ozbrojenych silach Ceské republiky, ve znéni pozdéjsich predpisi.

13.7. Zhotovitel je povinen pisemné sdé&lit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5-ti dni od okamzZiku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohla3eni Gpadku, v dané lhité je zhotovitel rovnéZ povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenéniho fizeni.

13.8. Zhotovitel se zavazuje prace a dodavky, které vyplynou ze stanovisek dotéenych organi statni
spravy i resortu MO ke kolaudadnimu fizeni a jejichZ potfebu provedeni (doddni) prokazatelné
nezavinil (nebyla soudésti pfedmétu plnéni), provést na zaklad€ dodatku smlouvy jako viceprace
dle odst. 2.7. ¢l 2 smlouvy.

13.9. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni dle platné legislativy opravnén vydat zhotoviteli plnou
moc k ziskdni zdvaznych stanovisek viech dotéenych orgdnl statni spravy i resortu MO ke
kolaudadnimu izeni, pfipravi zhotovitel v dostateném Casovém predstihu Zadosti, které
piedloZi objednateli k podpisu. Objednatel podepide predloZzené Zidosti a bezodkladné je preda
zhotoviteli. Predani Zadosti a potfebnych piiloh pfistusnym organim a organizacim zajisti
zhotovitel.

13.10.Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné& odpovédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen predloZit objednateli seznam vSech svych poddodavatelli (vCetn€ uvedeni
predpokladané procentni vy3e finan¢niho podilu poddodavatele na celkové cené dila) nejpozdéji
pii protokolarnim pfedani staveni$té a je povinen jej pribéZné aktualizovat. Konecny seznam
poddodavateld s uvedenim koneéné procentni vyse finanéniho podilu poddodavatelli na celkové
cend dila je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozd&ji pfi preddni dila. Zménu
poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybé&rového Fizeni na realizaci
dila kvalifikaéni pfedpoklady, neni zhotovitel oprdvnén provést bez piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele. V ptipadé, Ze zhotovitel bude Zadat o souhlas se zménou poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval kvalifikaci, je povinen predlozit objednateli doklady
prokazujici spln&ni ,,plivodni® kvalifikace timto novym poddodavatelem. VeSkeré odborné
prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo poddodavateldi majici pfisluSnou kvalifikaci.
Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na poZadani objednatele povinen pfedloZit.

13.11.V pifpad& pozadavku objednatele se zhotovitel zavazuje uzaviit servisni smlouvu na provedené
dané dilo nebo jeho &4sti po celou dobu zaruéni Ihiity.

13.12.Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu stavby bude zhotovitelem projektové dokumentace
ARCHIPRO s.r.0., provadén obasny AD (na vyzvu objednatele), a to v rozsahu piisludné
piilohy aktudlniho znéni Sazebniku pro navrhovdni nabidkovych cen projektovych praci
a inZenyrské &innosti (UNIKA). Zhotovitel se zavazuje vytvofit pro jeho vykon odpovidajici
pracovni podminky.

13.13.Kazd4 smluvni strana je povinna druhou smluvni stranu neprodlené pisemné vyrozumét alespoii
ziznamem ve stavebnim deniku o okolnostech, které by mohly vést k omezeni pii provadéni
dila, nebo k omezeni jinych udastnikd vystavby na stavenisti-pracovisti.

13.14.Zhotovitel doloZi, Ze nejpozd&ji do 8-mi kalendainich dnil pfed zahdjenim stavebnich praci
informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil. Zhotovitel stavby bude provadét na pokyn koordindtora BOZP na stavbé
veskera opatieni z hlediska zajiiténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (BOZP)
v souladu s ustanovenimi zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky BOZP
v pracovné pravnich vztazich, ve znéni pozdg&jsich predpist (dale jen ,,zdkon ¢. 309/2006 Sb.“)
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14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.
15.3.

15.4.

e) provadéni dila v rozporu s PD;

f) opakované poruSeni pifsluinych platnych pfedpisi a CSN pti provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem, AD nebo koordinatorem BOZP zjisténych a do stavebntho
deniku zapsanych vad v terminu do 30-ti kalendainich dnti od terminu stanoveného ve
stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokéazal v rdmci vybérového
H{zeni na realizaci dila specifikovaného v ¢l. 2 smlouvy kvalifika¢ni pfedpoklady, bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele;

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi ustanovenim
§ 2001 anasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied protokoldrnim ukonéenim dila, bude vzijemné finan¢ni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz viechny naklady spojené
s odstoupenim od smlouvy jdou k tiZi strany, ktera poruila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zédklad€ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:
a) zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;
b) zhotovitel provede finanéni vydisleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i konecnou

fakturu”;
¢) zhotovitel odveze velkery sviij nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak;

d) zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele na adresu pro dorucovani
korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,diléimu pieddni dila”, a objednatel je
povinen do 30 dnlt od obdrZeni vyzvani zahdjit ,,dil¢{ pfejimaci fizeni” (pfiméfené dle ¢l. 8
smlouvy);

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit
druhé strang veSkeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy;

f) nema-li viak ¢4stené pln&ni pro objednatele vyznam, miZe v souladu s § 2004 odst. 2 OZ
od smlouvy odstoupit ohledné celého plnéni.

Clanek 15
Zavérecna ujednani

Nedilnou soudasti této smlouvy jsou Vieobecné obchodni podminky pro zhotovitele ze dne 1. 4.
2017 (viz ptiloha &. 6 smlouvy) a Podminky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni
ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi na stavenidti (pracovidti) ze dne 1. 4. 2017 (viz pfiloha
&. 7 smlouvy), se kterymi se zhotovitel seznamil, a podpisem této smlouvy s nimi vyslovuje svilj
souhlas v rozsahu, ktery se vztahuje k ptedmétu smlouvy specifikovanému v €l. 2 smlouvy.
Odchylnd ujednani v této smlouvé maji pfednost pfed znénim v tomto &ldnku citovanych
dokument.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, je za den povaZovan den kalendaini.

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze piipadné spory, které nebudou vyfedeny dohodou, budou feSeny pred soudem
obecné pfisluSnym dle sidla objednatele.

Smluvni strany berou na védomi, Ze ve smyslu zékona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovéni osobnich
udajt, ve zn&ni pozd&jsich predpist, budou shromazdovat a zpracovavat osobni tidaje fyzickych
osob vzajemné& si poskytnuté, a to vylutng za Glelem realizace této smlouvy po dobu jeji
platnosti a po jejim ukondeni po dobu stanovenou v souladu se zdkonem &. 499/2004 Sb., o
archivnictvi a spisové sluzb& a o zmé&n& né&kterych zdkont, ve znéni pozdé&jsich predpist. Jiné
vyuziti se vyluCuje. Smluvni strany soufasné souhlasi s tim, Ze budou shromaZd'ovat a
zpracovavat osobni udaje fyzickych osob jimi ve smlouvé uvedenych v rozsahu titulu, jména a
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Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
povéien Fizenim ORS

podepséano elektronicky

Ing‘ Digitalné podepsal
Ing. Roman
Roman Mistoler
. Daturmi; 2020.07.01
Mistoler = 1411:58 +0200

19719

7Z:a zhotovitele:

Ing. Pavel Rouha
prokura
SWIETELSKY stavebni s.r.o

podepsano elektronicky

Digitalné

Pave I podepsal Pavel

Rouha
Datum:

RO u h @ 2020.07.01

11:44:26 +02'00'

Ing. Ladislav Biicha
prokura
SWIETELSKY stavebni s.r.o

podepséano elektronicky

Ladislav
Bucha

Ladislav Blicha

11:57:12 +02'00'

_ Digitainé podepsal

Datum: 2020.07.01
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ODDELENI INVESTIC
PARDUBICE
Teplého 1899/C

Datum:

Vée:  Zadost o zapujceni projektové dokumentace pro provedeni stavby

Nazev akce:
Ugel zapiijéeni DPS:
Na zakladé uzaviené SoD mezi zhotovitelem stavby a objednatelem ORS/AHNM Praha:

Cislo SoD:

Ze dne:

Zadatel: Nazev firmy:
Adresa:
Zodpoveédna osoba (musi byt uvedend v SoD):

Razitko a podpis Zadatele:
Zapujceno po dobu: realizace stavby
Vraceni DPS do terminu: preddni a prevzeti realizovaného dila
Archivni &islo DU AHNM Pardubice:

Zhotovitel projektové dokumentace:
Nazev firmy:
Adresa:

Cislo zakazky:

Vyjadreni technického dozoru shora uvedené akce:

Podpis :







REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:

Stavba:

Misto:

Zadavatel:
tichazed:

E0018

TABOR,Klokoty-vystavba speciainiho skladu

Téabor

Ceska republika -Ministerstvo obrany
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13.2.2019

ARCHIPRO s.r.o.
Milan Holy

Kod

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoéti

S0 00
S0 01
50 02
S0 03
S0 04
S0 05
S0 06
VO

Demolice stav.objektu
Specialni sklad

Oploceni

Zpevnéné plochy a zatravnéni
Prelozka a pfipojky kanalizace
Prelozka a pfipojky vodovodu
Pfipojka teplovodu

Vedlejsi a ostatni naklady

Strana 2262

50 097 021,23

1735 784,02
39 744 646,01
1788 854,41
3027 318,60
1194 064,94
299 487,90
582 765,35
1724 100,00

60 617 395,69

2 100 298,66
48 091 021,67
2 164 513,84
3 663 055,51
1444 818,58
362 380,36
705 146,07
2086 161,00
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Nevyplyva-li z povahy dila néco jiného, je mistem jeho provedeni staveniSté. Za soucast
staveni$té se povaZzuji i prostory mimo misto provadéni dila, které v8ak na né navazujf a
zhotovitel je uziva v pfimé souvislosti s jeho provadénim, zejména skladky nebo prostory
uréené k pifpravé provadéni dila.

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté ve stavu umoziiujicim provedent dila a
zhotovitel je povinen staveni§té umoziujici provadéni dila prevzit.

Objednatel uréi ptipojnd mista pro odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel na sviij
naklad a nebezpeli zajisti propojeni ptipojovaného zafizeni a ptipojného mista, jakoZ i
pristroje nutné k uzivani pripojného mista a méfeni spotfeby, nedohodnou-li se strany
jinak. Zhotovitel uhradi objednateli cenu za odebrané mnoZstvi elektrické energie a vody
uréenou podle cen sjednanych s jejich dodavateli a stavu méfidel, pripadné dohodnutého
pausalu.

O predani a prevzeti staveni§té pofidi smluvni strany pisemny zépis, v némz zejména
uvedou rozsah a stav staveni§té¢ v dob€ jeho prevzeti zhotovitelem, vytyceni zakladnich
smérovych a vyskovych bodd, pfistupové cesty a mista pro napojeni na kanalizaci,
popiipadé€ téZ opatfeni k nakladani s odpady a odpadnimi vodami, a dale prostory uréené
pro zafizeni staveniste.

Zhotovitel mlze prostory stavenisté uzivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila.
Pro vstup nebo vjezd na staveni§té lze uzivat pouze pfistupové cesty uvedené v zapisu o
piedani a ptevzeti stavenisté nebo uréené objednatelem. K parkovéani motorovych vozidel
na staveniSti je zhotovitel opravnén uZzivat jen prostory, které k tomu urcil objednatel.
Ubytovani osob na stavenisti je vylouceno.

Z¥izuje-li zhotovitel cesty na staveniSti, je povinen zajistit jejich bezpecénou S$irku,
podchodnou vysku a potiebné vystrazné znacky, prechody, poptipadé svodidla.

Pokud budou na stavenisti pti provadéni dila nalezeny predméty historické, umélecké,
védecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen ucinit veskerd opatieni podle
prisludnych pravnich pfedpist a bez zbyte¢ného odkladu o tom vyrozumét objednatele.

Zhotovitel je povinen ochranit stavbu pted veskerymi pripadnymi $kodami zptisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni a podobné. VSechna opatieni s timto souvisejici
jsou kryty cenou dila.

IV. Stavebni denik

L.
2.

Pti provadéni dila a pfi odstrafiovani vad dila vede zhotovitel stavebni denik.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapisuje vSechny okolnosti dilezité pro provadéni dila,
zejména Casovy postup provadéni dila, popis rozsahu a zpisobu provadénych plnéni,
podet zaméstnancli, popiipadé jinych osob podilejicich se na provadéni dila, odchylky od
projektové dokumentace, Udaje o stavu staveni$té, o pocasi, Gdaje o pouziti stroji a
dopravnich prosttedkl, Udaje o opatfenich v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi, idaje o mimofadnych udélostech,
napf. pracovnich Urazech, stfetech s jinymi ulastniky vystavby, Skodach vzniklych
v souvislosti s provadénim dila nebo na dile a o ptekdZkach provadéni dila.

Do stavebniho deniku mZe provadét zaznamy, nahlizet do n&j a potizovat z n&j vypisy
objednatel a v rozsahu stanoveném pravnimi predpisy téZ jiné osoby a organy vefejné
moci. Stavebni denik musi byt na staveni$ti vSem opravnénym osobam nebo organiim
vefejné moci pFistupny po celou provozni dobu.
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zhotovitele ma vZzdy prednost v piipade rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych
technickych norem, které nejsou obecné zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi i veskeré prace nebo ¢innosti
anebo jina plnéni, i kdyby je smlouva vyslovné neuvadéla jako soucdst dila, pokud jejich
provedeni je nebo se stane nezbytnym k fadnému provedeni dila. Jde zejména o doddni
potiebnych vyrobkd, diletl nebo jiného materilu, jejich dopravu do mista provadéni dila,
o zajisténi zdvihaciho zafizeni, odbér energii a vody, vybudovani, provoz a odstranéni
zalizeni staveni$té, zajisténi dopravnich a jinych opateni vyvolanych provadénim dila,
zimni opateni, ostrahu staveni$té, protipozarni dozor, odvoz odpadu vzniklého pfi
provadéni dila, potiebny zabor vefejného prostranstvi a veskerd dalsi plnénf nezbytnd pro
tadné provedent dila.

Souasti zavazku zhotovitele provést dilo je rovnéz piedani veskerych dokladd
k vyrobktim a zafizenim, dokladl krevizim, atestd a protokolit o zkouskéach dila,
provoznich ¥add s popisem stavebni a technologické ¢dsti zatizeni, pokud jsou soucdsti
dila, pozadavky na jejich provoz a udrzbu a na kontrolu bezpeénosti a hygieny prace a
popisem dlleZitych komunikaénich spojeni a havarijnich fadd s popisem havarijnich
postupti, poZadavki na obsluhu a dilezitych komunikaénich spojent, déle predani ndvodi
pro montdZ, obsluhu a udrzbu jednotlivych piistrojl, zafizeni nebo jejich provoznich
celkd, jestlize jsou soudasti dila, zaruénich listli, seznamii ndhradnich dilt a prohlaSeni o
shodg, certifikath ¢i jinych dokladl podle pravnich piedpist o technickych poZadavcich
na vyrobky a dalSich dokladl nezbytnych k uzivani dila nebo poZzadovanych ve stavebnim
povoleni anebo nezbytnych k podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu nebo
ozndmeni o zdméru zapodit s uZivanim stavby.

Jestlize zavazek zhotovitele provést dilo zanikne jinak nez splnénim, je zhotovitel
povinen piedat objednateli doklady podle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku ohledné
plnéni, ktera pii provadéni dila jiz uskutecnil a objednatel je ptevzal.

Pied zahdjenim provadéni dila predlozi zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
predpisy pro provadéni plnéni, ktera jsou soucasti dila. Tyto technologické postupy nebo
ptedpisy museji obsahovat alespofi popis jednotlivych postuptli pro ¢innosti, které jsou
soudasti provadéni dila, jejich ndvaznosti a soub&h.

Jestlize se podle smlouvy uréuje jakost a provedeni stavebnich vyrobkil nebo stavebnich
hmot pouzitych pti provadéni dila podle vzorkG nebo pfedloh, je zhotovitel povinen
schvélené vzorky a pfedlohy uloZit na stavenisti, aby je bylo mozné pouzit pfi kontrole
provadéni dila. Zhotovitel na stavenisti za stejnym ucelem ulozi téZ vzorky hotového dila,
vyzaduji-li se podle smlouvy k ovéfeni technickych nebo estetickych poZadavki na jakost
a provedeni dila. Jde pfitom zejména o vzorky obvodového pldste, podlah, maleb nebo
natéru.

VII. Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel je opravnén kdykoli kontrolovat provadéni dila. K vykonéni takové kontroly
m4a objednatel pFistup na stavenisté, jakoz i do dilen a skladidt, kde se vyrabé&ji nebo
nachdzeji véci urlené k provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu
umoznit a zajistit jeji umoznéni také u jeho poddodavateli.

V prib&hu provadéni dila se rovnéZ konaji kontrolni dny, které svolava objednatel a
zhotovitel je povinen se jich 0€astnit. Zavéry kontrolnich dnll museji smluvni strany
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Jestlize by zména dila vyZzadovala povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim, miiZze
takova dohoda o zméné smlouvy nabyt G¢innosti nejdiive dnem pravni moci rozhodnuti
o povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim anebo dnem jejiho schvaleni nebo
vydani souhlasu s ohlaSenim takové zmény.

Povazuje-li zhotovitel pii provadéni dila za nezbytnou jeho zménu nebo navrhne-li
jednani o zméné dila objednatel, zavazuji se ob& smluvni strany neprodlené ndvrh na
zménu dila projednat. Zhotovitel pfitom predloZi objednateli nabidku, z niz by vyplyval
rozsah zmény dila a snim souvisejici zmény ceny dila, thity pro jeho provedeni,
popiipadé zmény dalsich podminek provadéni dila.

Plnéni, o néz zhotovitel dilo rozsitil bez uzavieni dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v piiméfené 1hité, kterou mu k tomu objednatel stanovi. Jestlize objednatel zhotovitele
k jejich odstranéni nevyzve a predmét dila s nimi pfevezme, povazuji se takto provedend
plnéni za plnéni zahrnutd v dile a nezvySuje se o né cena dila.

Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni dila omezit sjednany rozsah dila pisemnym
oznamenim doruenym zhotoviteli, jestlize celkova hodnota praci, ¢innosti nebo jinych
plnéni, o které se takto rozsah dila omezuje, stanovend podle jednotkovych cen, ze kterych
vychézi cena dila sjednana ve smlouvé, neprevysuje 20 % celkové ceny dila a jestlize se
omezeni tyka takové &asti praci, €innosti nebo jinych plnéni, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

Platebni podminky
Objednatel zaplati zhotoviteli cenu dila na zdkladé faktur vystavenych zhotovitelem.

Souhlas objednatele se soupisem praci, ktery je podkladem pro vystaveni dil¢ich
mési¢nich faktur, ani platby dilé¢ich mési¢nich faktur nenahrazuji ptevzeti fakturovanych
plnéni objednatelem.

Po predani a pfevzeti pfedmétu dila vystavi zhotovitel konec¢nou fakturu s vytctovanim
¢astek, na které vystavil diléi mésiéni faktury. Piilohou koneéné faktury je soupis praci za
obdobi od posledni fakturace ke dni, v némz doslo k pieddni a prevzeti pfedmétu dila,
pisemné odsouhlaseny objednatelem a zapis o piedani a prevzeti pfedmétu dila.

Jestlize smluvni strany sjednaly celkovou cenu celého dila bez ureni jednotkovych cen,
je zhotovitel opravnén vystavovat diléi mési¢ni faktury na takovou &ast ceny dila, kterd
odpovida poméru hodnoty plnéni provedenych pro objednatele v daném kalendainim
mésici k celkové hodnoté dila. Jestlize objednatel vtakovém pripad€ nezaplati
fakturovanou &astku nebo jeji ¢ast, aniz by predtim fakturu zhotoviteli opravnéné vratil, je
objednatel povinen nejpozdg€ji pti poukazani odlisné platby sdélit zhotoviteli ditvody, pro
né&Z zaplaceni fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti odeprel.

Zhotovitel je opravnén pohledavku vii¢i objednateli vzniklou ze smlouvy postoupit nebo
zastavit jen s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

XII. Nebezpeci $kody a vlastnické pravo

1.

Od piedani staveni$té zhotoviteli nese zhotovitel nebezpeéi $kody na dile, na vécech
uréenych k jeho provedeni a na stavenisti. Nebezpeéi Skody prechdzi na objednatele
prevzetim predmétu dila objednatelem.
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Zhotovitel dale nejpozdéji pti predani a prevzeti pfedmétu dila predloZi objednateli ndvrh
smlouvy o 0drzbé technickych nebo jinych zafizeni nebo piistrojl, jsou-li soucésti dila.

Nevyplyva-li ze smlouvy néco jiného, neni objednatel povinen prevzit jen ¢ast piedmétu
dila.

XV. Odpovédnost za vady

I.

10.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené
pifslusnymi pravnimi piedpisy. Nelze-li takto nékteré vlastnosti dila stanovit, zavazuje se
zhotovitel, Ze dilo bude mit vlastnosti obvyklé.

Poskytnutim zdruky za jakost se neomezuje zdkonnd odpovédnost zhotovitele za vady.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni ptijaté feseni a nemaji vliv na
cenu dila ani dobu plnéni, nejsou vadami dila, pokud je dohodli uréeni zéstupci smluvnich
stran alespori zdznamem ve stavebnim deniku.

Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli vady dila, které zjistil pifi pfedani a pievzeti
piedmétu dila, jejich uvedenim v zépisu o predani a prevzeti pfedmétu dila, jestliZe
predmét dila svadami pievezme. Ostatni vady je povinen ozndmit zhotoviteli bez
zbytedného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vsak do uplynuti zaruéni doby.

Objednatel ma prdvo na Uhradu nutnych nakladd, které mu vznikly v souvislosti
s uplatnénim prava z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Jestlize je zhotovitel v prodleni s odstrafiovanim oznamené vady, miiZe objednatel
takovou vadu odstranit sdm nebo tieti osobou, i kdyz takové pravo z odpovédnosti za
vady piedtim neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu néklady, které k tomu
objednatel 0&elné vynaloZil. Objednatel na takovy postup zhotovitele podle moZnosti
upozorni ptedem. Odstranénim vady na naklady zhotovitele nezaniké jeho odpovédnost za
vady ani se neomezuje jeji rozsah a nenf ani dotéeno pravo objednatele na smluvni pokutu
za prodleni s odstranénim vad.

Zarudni doba se vZdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo uzivat pro vady, za néz
zhotovitel odpovida.

Dnem odstranéni vady po¢ina znovu b&Zet zaruéni doba pro ty ¢asti dila, na kterych byla
vada odstran&na nebo které svadnym plnénim souviseji. Jestlize vSak takovd vada
znemoZnila uZzivani i jinych &asti dila nebo celého dila, poéind zaruéni doba znovu bézet i
pro tyto ¢asti dila nebo pro celé dilo.

Jestlize zdvazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z¢asti zanikne jinak neZ splnénim,
odpovida zhotovitel za vady plnéni, ktera pii provadéni dila jiz uskutenil a objednatel je
ptevzal, vrozsahu a za podminek stanovenych obdobné podle pfedchozich odstavcl
tohoto ¢&lanku. Objednatel je povinen ozndmit zhotoviteli vady takovych plnéni bez
zbytedného odkladu poté, co je zjistil, nejpozdéji vSak do uplynuti zaruéni doby, kterd
podina béZet dnem, kdy zavazek zhotovitele provést dilo zcela nebo z&ésti zanikl jinak nez
splnénim.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit i ty objednatelem ozndmené vady, za které
odpové&dnost odmita, resp. vady, které neuznavé. Na takovou vadu se pfiméfené pouZije
Uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen ve lhaté 90 dnd od prokézani této
skute¢nosti zhotovitelem (a uznani objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
ucelné vynalozené néaklady.
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vy¢isleni odchylek konstrukci od polohy stanovené projektovou dokumentaci
s vyznadenim piekroéeni piipustnych toleranci.

4. Zhotovitel se zavazuje vysledky geodetickych praci pfedavat objednateli bez zbyte¢ného
odkladu po vytyceni jednotlivych bodi. Vytyéené body pritom také zakresli do
dokumentace predlozené objednatelem.

5. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele poskytnout vysledek své Einnosti
podle smlouvy, ktery je pfedmétem dila, jinym osobdm neZ objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zaméreni pireda zhotovitel objednateli po dokonéeni dila, a to
v 6 listinnych vyhotovenich zptisobilych k dal§imu zdafilému rozmnoZovani a dvakrat
v digitalni podobé.

V Praze dne 1.4.2017
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Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat,
udrZovat a provozovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, popripadé
jeho samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je
zhotovitel povinen udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZzovat jen na pracovistich nebo v prostorech
staveni$té, ve kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zavazku zhotovitele a ohledné
nichZ obdrZeli od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouZivaji pouze
ptistupové cesty urené objednatelem.

Skladky a mista pro uloZeni materialu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych
k tomu objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim piedpisim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel
zavazuje neprodlené oznamit téz urenému zastupci objednatele a umoZnit objednateli
Glast pii zjisfovani pri€in a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz
objednateli pfeda opis zdznamu o pracovnim urazu, a jde-li o pracovni uraz, o némz se
zaznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli udaje o takovém pracovnim urazu v rozsahu
obdobném tudajim uvedenym v zdznamu o pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto
odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle pravnich predpisit o evidenci a
registraci pracovnich trazd.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZzeli
pozivani alkoholu, névykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na
staveni$té (pracovisté) pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel ma
pravo provést dechovou zkousku ke zjisténi pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaméstnancl zhotovitele umoznit. Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery
vstoupil na staveni$té (pracovi§tg) pod vlivem alkoholu, navykovych, omamnych nebo
psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) pozivé, anebo zaméstnance, ktery
se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prdva a povinnosti sjednané podle predchozich odstavell tohoto ¢lanku ohledné
zamé&stnancl zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se
prost¥ednictvim zhotovitele podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na
stavenisti (pracovisti).

PoZzarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné pfedpisy o poZarni ochrané (dale jen
,PO%) a dbat pokynll objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pred
zahdjenim plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho
prostfednictvim podileji na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti
(pracovisti) kontrolni ¢innost v rozsahu podle pravnich ptedpisii o PO.

O kaZdém pozaru vzniklém na staveniti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu
pisemn& vyrozumi objednatele. Tim neni dotfena povinnost zhotovitele ohldsit jej
hasi&skému zachrannému sboru a pfislu§nym organlim vefejné moci ani jiné povinnosti
vyplyvajici z pravnich nebo jinych predpist o PO.
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Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit vSechny osoby podilejici
se jeho prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni
dotcena jeho odpovédnost za dodrzovéni téchto podminek.

V Praze dne 1.4.2017

Digitalné
s v podepsal

Tomas tomaz selinek

- Datum:
J e | |' ne k2020.07.01
09:44:36
+02'00"
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