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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany
Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené:                                      Ladislavem Medem – starostou města
                                                          Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele: 
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819 

Zhotovitel: VHST s.r.o., Kouřimského 2532 , 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Ing. David Štursa , jednatel
zástupce pro věci technické: Rostislav Horký
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. David Štursa
IČ: 024 64 471
DIČ: CZ02464471
zápis v obchodním rejstříku: C22294 vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích

„ZTV pro RD  PELHŘIMOV - SKRÝŠOV“
Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 62/20 ze dne 14.4.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění
Původní termín dokončení stavby: 30.11.2020
Nový termín dokončení stavby: 30.5.2021
Prodloužení termínu se vztahuje pouze na dokončení konečných povrchů komunikací, tak, že 
povrchy do původního termínu budou vyštěrkované a do konce nového termínu bude 
položena poslední vrstva se zástřikem. Inženýrské sítě budou kompletně dokončeny do 
původního termínu.
Důvodem prodloužení termínu dokončení je potřeba koordinace položení NN kabelu firmou 
Eon  s ostatními sítěmi(VO, optika), tak aby nevznikly škody při odděleném provádění.

IV. Cena za dílo
Změna ceny je způsobena požadavkem objednatele na obnovu vodovodního přivaděče v trase 
plynovodu a na zhotovení propojení vodovodu v rámci ZTV. 
Původní cena bez DPH 37 949 215,00 Kč s DPH 45 918 550,00 Kč
Cena za přivaděč bez DPH     1 156 475,36 Kč s DPH   1 399 335,19 Kč
Cena za propojení okruhů bez DPH      311 292,78 Kč s DPH      376 664,26 Kč
Nová cena bez DPH 39 416 983,14 Kč s DPH 47 694 549,45 Kč
Faktura za obnovu přivaděče bude vystavena samostatně.
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 62/20 ze dne 14.4.2020 zůstávají platné v nezměněné 
podobě.

V Pelhřimově dne  29.6.2020

………………………………….       ………………………………….
Ladislav Med - starosta města     Ing. David Štursa – jednatel společnosti                                              

………………………………….            
Ing. Josef Koch - místostarosta           

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819

