
PROTOKOL 

o rozdělení přemětu díla  

v rámci uzavřené smlouvy o dílo č. 306-2020-541101 ze dne 2. 6. 2020 
 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Zastoupený: Ing. Dášou Zemanovou, 

 vedoucí Pobočky Semily  

Tel. +420 

E-mail: d.zemanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
Sídlo: Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02 

Zastoupený: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem 

Tel./Fax: +420 

E-mail: 

ID DS: W9Wia22 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 

Číslo účtu: 182867130/0300 

IČO: 25251431 

DIČ: CZ25251431 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
vložka 10115, oddíl C. 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
sepsaly níže uvedeného dne, měsíce a roku tento protokol o rozdělení předmětu díla 
na části (dále jen „protokol“), a to v souladu s bodem 3.5 Čl. III smlouvy o dílo č. 306-2020-
541101 ze dne 2. 6. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronicky
podepsal(a) Ing.
Pavel Gregor
Datum:
2020.06.17
14:44:18 CEST
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Čl. I 
Předmět a účel protokolu 

 

1.1. Předmětem tohoto protokolu je rozdělení předmětu díla na jednotlivé dílčí části v souladu 
s ust. bodu 3.5 Čl. III smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovením díla se dle bodu 3.1 smlouvy o dílo rozumí vytyčení a zaměření lomových 
bodů vlastnických hranic pozemků v k.ú. Dolní Sytová, Košov, Kotelsko, Lomnice 
nad Popelkou, Nedaříž, Nová Ves nad Popelkou, Rváčov, Václaví, Veselá u Semil 
včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“). 
 

 
Čl. II 

Rozdělení díla a termín plnění 
 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na rozdělení předmětu díla do níže uvedených dílčích etap 
a termínů plnění dle bodu 4.2 Čl. IV smlouvy o dílo: 

I. etapa do 31. 07. 2020 

 

 

 

 

II. etapa do 31. 08. 2020 

 

 

 

 

 

III. etapa do 30. 09. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kat. území vytyčení pozemků 
1 MJ = 100 bm 

Rváčov 89 

Nová Ves nad Pop. 39 

Celkem 128 

kat. území vytyčení pozemků 
1 MJ = 100 bm 

Lomnice nad Popelkou 12 

Košov 3 

Veselá u Semil 72 

Celkem 87 

kat. území vytyčení pozemků 
1 MJ = 100 bm 

Kotelsko 70 

Nedaříž 4 

Václaví 4 

Dolní Sytová 84 

Celkem 162 
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Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

 

3.1. Protokol o rozdělení předmětu díla je součástí smlouvy o dílo. Ostatní ujednání uvedená 
v uzavřené smlouvě o dílo č. 306-2020-541101 ze dne 2. 6. 2020 se nemění a zůstávají 
i nadále v platnosti. 

3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si protokol přečetli a souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Semilech dne                                                   V Hradci Králové dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… …………………………… 
Ing. Dáša Zemanová Ing. Pavel Gregor - jednatel 
vedoucí pobočky Semily  Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
    
 
podepsáno elektronickým podpisem  podepsáno elektronickým podpisem 

    
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Dáša 

Zemanová

Digitálně podepsal 

Ing. Dáša 

Zemanová 

Datum: 2020.06.23 

14:50:44 +02'00'


