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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27. 1. 2020 

Plnění veřejné zakázky je finančně zajištěno prostředky ze strukturálních fondů EU (OP VVV – projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých
akvakulturních systémech - PROFISH“
č. projektu:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869).
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Sídlo:		Hudcova 296/70, 621 00 Brno - Medlánky
Zastoupen: 		prof. MVDr. Alfréd Hera, CSc., pověřen řízením 
IČ:			00027162
DIČ:		CZ00027162	
Bankovní spojení 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu		0101333621/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
xxxxxxxxxxxxxx


2. Zhotovitel:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
Sídlo:		Ochoz u Brna č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 72118
Jednající/Zastoupený: Markem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ:			29298113
DIČ:		CZ29298113
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

II. Předmět dodatku
1.	Předmětem tohoto dodatku je sjednání víceprací, méněprací, nového harmonogramu prací a technologického postupu zhotovení nového stropu nad 1. PP při Rekonstrukci pavilonu ryb zhotovované na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27.1.2020 (dále jen „Smlouva“).
2.	Předmětem Smlouvy je plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce pavilonu ryb“. 
3.	V průběhy zhotovení díla na základě Smlouvy  byl zjištěn staticky nevyhovující strop nad 1. PP. Podrobný popis je uveden v příloze č. 7 Dodatku. 
4.	Zhotovitel se zavazuje zhotovit stropní konstrukci nad 1. PP v souladu se statickým výpočtem zpracovaným společností „STATIKA Bárta s.r.o., Bezručova 1570/1, 678 01 Blansko, Autorizovaný inženýr pro obor mosty a inž. konstrukce, statika a dynamika staveb“, který je přílohou č. 8 tohoto Dodatku a na základě technologického postupu, který je přílohou č. 6 Dodatku. Cena zhotovení nového stropu nad 1. PP je 405.247,38 Kč bez DPH (viz příloha č. 3). 
5.	Zhotovitel s objednatelem se dohodli, že oproti původnímu rozsahu díla dle Smlouvy nebudou prováděny méněpráce specifikované v příloze č. 2 v hodnotě 142.999,11 Kč bez DPH. Zhotovitel s objednatelem dále dohodli provedení víceprací specifikovaných v příloze č. 1 nad rámec rozsahu díla dle Smlouvy v hodnotě 114.922,13 Kč bez DPH.
6.	S ohledem na zhotovení stropu nad 1. PP, vícepráce a méněpráce v tomto dodatku uvedené, vzroste cena díla celkem o 377.170,40 Kč bez DPH na 6.206.670,40 Kč bez DPH.
7.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je také aktualizovaný harmonogram stavby. Datum znovuzahájení prací je nejpozději 7. 7. 2020. Doba trvání do dokončení a předání kompletního díla bez vad a nedodělků je 14 týdnů počínaje 7. 7. 2020, což je 13. 10. 2020. 
98.	Platnost tohoto Dodatku vzniká v den podpisu strany, která jej podepíše jako druhá a účinnost nastává dnem, kdy dojde ke zveřejnění v Registru smluv. Za zveřejnění Dodatku v Registru smluv je zodpovědný Objednatel. O zveřejnění Dodatku v Registru smluv Objednatel písemně vyrozumí Zhotovitele. 
9.	Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
10.	Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 		Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1 – vícepráce
Příloha č. 2		Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1 – méněpráce
Příloha č. 3		Položkový rozpočet stavby – Nová stropní konstrukce nad 1.PP
Příloha č. 4		Tabulka evidence změn č. 1
Příloha č. 5		Harmonogram prací – částečný
Příloha č. 6		Technologický postup – nový strop nad 1 PP
Příloha č. 7		Protokol o změně díla – Změnový list č. 1
Příloha č. 8		Rekonstrukce pavilonu ryb – statický výpočet 





V Brně dne:	V ………………………… dne:



Za objednatele:		Za zhotovitele:
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