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Kupní smlouva na základě Centrální smlouvy čj.:MV-99593-38 /PO-PSM-2019 

Počet listů: 2 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě č. HSAA-16424-1/2019 

 
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“). 
 
 

Článek 1. 
1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 
 se sídlem: Sokolská 62, 121 24, Praha 2 
 IČO: 70886288 
 DIČ: není plátcem DPH 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha 1 
 Číslo účtu: 8107881/0710 
 Zastoupená: plk. Ing. Luďkem Prudilem,  
  ředitelem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy 
 Tel. / email:  
 ID datové schránky: jm9aa6j 
 (dále jen „kupující“) 

 
a 
 

2. WISS CZECH, s.r.o. 
 se sídlem: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice  

zapsána ve veřejném rejstříku, vedeným Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 72902 

 IČO: 29305934 
 DIČ: CZ29305934 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 Číslo účtu: 5200015568/5500 
 Zastoupená: Luďkem Štěpáníkem, jednatelem společnosti  
 Tel. / email.:   
 ID datové schránky: f2989i9 
 (dále jen „prodávající“) 
 

Článek 2. 
Základní ustanovení 

1. Tento dodatek upravuje podmínky dodání 1 ks cisternové automobilové stříkačky CAS 20 
4000/240 S 2 T na podvozku SCANIA P 500 4x4 CP 28 (dále jen „zboží“). Dodatek se 
uzavírá na žádost prodávajícího ze dne 31. 5. 2020, ve které popisuje důvody 
nemožnosti plnit smluvní závazek v souvislosti s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou 
Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020. 

2. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážku nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, 
kterou prodávající nemohl ovlivnit. Současně překážka nevznikla až v době, kdy byl 
prodávající již v prodlení se splněním závazku. Smluvní strany mají existenci překážky 
za prokázanou. V případě pandemie viru SARS-CoV-2 touto překážkou je nedostatek 
zásob výrobků a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, které ze stejných důvodů 
nemohli dodat poddodavatelé. 
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3. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9.9. centrální smlouvy, 
kdy centrální zadavatel nepovažuje změnu za podstatnou, se předmětná kupní smlouvy 
č. HSAA-16424-1/2019 upravuje způsobem uvedeným v čl. 3. tohoto dodatku. 

 
Článek 3. 

Předmět dodatku 

1. Z důvodu uvedeného v čl. 2 tohoto dodatku se text kupní smlouvy v čl. 10 odst. 1 
doplňuje o odstavec v následujícím znění: 
„V případě nedodržení termínu dodání a předání zboží z důvodů souvisejících 

s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 

11. 3. 2020 bude prodávající, v souladu s § 2913 odst. 2 ObčZ, zproštěn povinnosti 

uhradit kupujícímu smluvní pokutu za pozdní dodání v délce trvání nouzového stavu 
vyhlášeného usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového 
stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 
výskytu koronaviru, ve zněních následujících usneseních vlády o jeho prodloužení 
odsouhlasených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.“ 
 

2. Současně v čl. 10 odst. 6 písm. a) smlouvy se doplňuje věta v následujícím znění: 
„… Do této doby se nezapočítá počet dní, kdy byl prodávající zproštěn povinnosti uhradit 
kupujícímu smluvní pokutu za pozdní dodání z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto 
článku.“ 

 

Článek 4. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

 

 

V Halenkovicích dne …………….  V Praze dne ………………….. 

Za prodávajícího: Za kupujícího: 
 
 
 

............................................................ 
Luděk Štěpáník 

jednatel WISS CZECH, s.r.o. 
 

............................................................ 
plk. Ing. Luděk Prudil 
ředitel HZS hl. m. Prahy 
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