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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 111246222/0800
Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy
majetku, Husova 3, 601 67 Brno

Podpisem této smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/088
konané dne 3. 6. 2020 pověřen:Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM MMB
číslo smlouvy objednatele: 6620052745

a

Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.
se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO:25337009

DIČ:CZ25337009
Bankovní spojení:

zapsán dne 30. dubna 1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 26670
zastoupen Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

ve věcech běžného plnění smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele:

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele obnovu stávající
přístavby objektu Lidická 50 nacházející se v prostoru kulturní památky „Park Lužánky", která
zachovává stávající půdorysnou zastavěnou plocha i tvarovou charakteristiku stávajících objektů.
V rámci obnovy dojde u jednopodlažní přístavby k sanaci trhlin, u stávající dvoupodlažní přístavby
dojde k odstranění rohové části mezi nízkou a dvoupodlažní přístavbou a k obnově do původního
stavu včetně materiálu vnějších povrchů při současném zabezpečení a statickém zajištění
základové spáry celé dvoupodlažní přístavby. Do historické budovy nebude zasahováno. Dílo bude
provedeno dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky s názvem
„REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 50", v jejímž rámci je tato
smlouva uzavírána.
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Dílem je zhotovení takto definovaných Částí díla:

a) Stavba „REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU PŘÍSTAVBY OBJEKTU LIDICKÁ 50"

Stavbou se rozumí provedení obnovy u jednopodlažní přístavby sanací trhlin, u stávající 
dvoupodlažní přístavby odstranění rohové části mezi nízkou a dvoupodlažní přístavbou 
a provedení obnovy do původního stavu včetně materiálu vnějších povrchů při současném 
zabezpečení a statickém zajištění základové spáry celé dvoupodlažní přístavby.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby fdále jen „DSPS")
1. DSPS zhotovitel zhotoví v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 5b., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Součástí 

DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena 
osobou autorizovanou pro příslušný obor stavby; DSPS bude ověřena podpisem stavbyvedoucího.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném 
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová Část ve 
formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu 
obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty 

a šrafy apod.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnožením Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. 
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
licenci v daném rozsahu udělit. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za 

licenci je zahrnuta v ceně díla.

(dále také „dílo" nebo „stavba").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li 

této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho 
části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou 

sjednaných.
{4} Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž 

je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech 

položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství,

- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této 

smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele, nejdříve však v září 2020.
(2) Dokončení a předání stavebních prací včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 18 měsíců ode dne 

zahájení stavebních prací.
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(3) Dokončení a převzetí dokladové části: do jednoho měsíce po předání stavební části.
(4) Místo plnění: Brno, Lidická 50.

(5) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů 
zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Dřívější 
plnění je možné.

{6} Doby a lhůty podle odst. 1, 2 a 3 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této 

smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. V případě klimatických podmínek 
se jedná o takové klimatické podmínky, které prokazatelně brání řádné realizací díla (či jeho části 
dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně 
jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či 
jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je povinen 
zhotovitel prokázat.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souiadu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele a činí:

cena bez DPH 16 488 823,03 Kč

DPH 21% 3 462 653,00 Kč

cena celkem s DPH 19 951476,03 Kč

(2) Práce, jejichž předmětem je zhotovení stavby dle této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41­
43 klasifikace produkce (CZ-CPA), tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné 
správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany 
zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na 
výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat zhotovitel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady 
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování 
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, 
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady 
na kompletaci, zaškolení obsluhy apod.}.

(5) Přesný položkový rozpočet stavby tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací 
v jednotlivých kalendářních čtvrtletích, na základě soupisu skutečně provedených prací 
potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným 
provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při
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konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. Poslední 
průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená 

na základě průběžných faktur, se označuje jako „finální faktura".
(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli 

na adresu sídla zhotovitele.
(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 

určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel 
se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je 
zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn 
provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodleni s úhradou ceny díla. 
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících 
ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel 

nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje 

neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury 
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit 

ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, Číslo 

smlouvy objedná tele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

(7) Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezodkladně po výzvě dle čl, lit. odst. 1 této smlouvy, a to 

ve stavu způsobilém pro provedení díla.
(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro 

zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních 

vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu 

provádění díla nedošlo k jejich poškození.
(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 

prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu 

provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění 
díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečistění 

odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností 

zhotovitele.
(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 

vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce 
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva 
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", 
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající 
z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti
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a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pří práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště 
dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

{7} Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.

ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu 
je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení zvláštního užívání komunikací.
ii. Užívání veřejného prostranství.

(9} Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, 
bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

(lO)Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Vil.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické 
podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely 
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy 
oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány 
státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní 
stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku 

zapsáno do tří dnů.

(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor investora je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích 
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatřeni k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob 
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
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IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor investora. Technický dozor investora je
oprávněn činit veškerá jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky ktéto

smlouvě.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým

jednáním dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky ktéto smlouvě. Stavbyvedoucí
odpovídá za koordinaci prací, služeb a dodávek a výkon dalších činností v souladu se zákonem
č. 183/2006 $b.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

{3} Stavbyvedoucím je Ing. Kamil Franc, nar. trvale bytem Brno.
{4} Výměna stavbyvedoucího je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Objednatel nebude svůj souhlas bezdůvodně odpírat; za důvod k odepření souhlasu se považuje
zejména situace, kdy zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v rámci níž byla uzavřena tato smlouva, že nový
stavbyvedoucí splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, aby byly naplněny požadavky
objednatele na kvalifikací zhotovitele požadované v tomto zadávacím řízení.

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo

se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušenítéto povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu

na své náklady.
(3) Zhotovitel je povinen:

zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

CSN, TP a ZTKP,
respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních či rozhodnutích příslušných orgánů
státní správy či dotčených orgánů,
zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož
předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání
a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci
technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště a dokončené stavby je objednatel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou
dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu správními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.

(3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
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(4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram přejímky, na jehož základě bude 
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- PDPS ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- bankovní záruku dle čl. XII. odst. 2 smlouvy.

(6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným 
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby 
je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. 
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předaní díla.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Bankovní záruka

(1) Bankovní záruka za řádné dokončení:
1.1 Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku (dále jen 

„bankovnízáruka za řádně dokončení"), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
1.2 Zhotovitel má sjednánu platnou bankovní záruku za řádné dokončení s platností ode dne 

předcházejícího předání staveniště po zbývající dobu provádění díla, poskytnutou bankou 
(dále jen „banka"), ve smyslu ustanovení § 2029 a nást. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné 
prohlášení banky, že tato uspokojí nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající 10 % 
ceny za zhotovení stavby dle této smlouvy bez DPH, pokud zhotovitel dílo neprovádí řádně Či 
nedokončí dílo dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané 
lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky objednatele (zákonné či 
smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností 
zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné 
dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál bankovní záruky za řádné 
dokončení díla bude mít v držení po celou dobu provádění díla objednatel.

1.3 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou 
dobu realizace díla. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného objednatelem, zhotovitelem a po odstranění 
případných drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno, 
nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději v poslední 
pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky za řádné dokončení 
předložit novou bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní 
záruky stávající) splatností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní bankovní 
záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka 
za řádné dokončení zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do 
odstranění drobných vad.

1.4 Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné dokončení 
zajišťovány, banka splní povinnost z bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu objednatele 
vyplacením příslušné částky na bankovní účet objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

1.5 Porušení povinnosti zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy.

{2} Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek
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2.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky v den podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU nebo ve 
státě písemně odsouhlaseném objednatelem. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po 

uplynutí záruční doby.
2.2 Bankovní záruka bude vystavena na částku ve výši 1.500.000,- Kč.
2.3 Bankovní záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva 

objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené 
zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

2.4 Bankovní záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající 

záruční době.

XIII.
Záruka na dílo

{1} Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 

objednateli nebo třetí osobě.
(2} Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 

třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn, a to až do výše 
celkové ceny plnění bez DPH sjednané dle této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost 
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

{3} Práva objednatele z vady díla:
4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti 

předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv 

z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, 

nedohodnou-li se strany jinak.
(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku. Záruka za veškerá plnění činí 60 měsíců.
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 

smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeviv průběhu trvání 
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

(5) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 
30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemností, ve které je záruka 

uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIV.
Další ujednání

{1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními 
orgány a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pří práci, 
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla 
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu 
provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo 
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn 
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, 
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke 
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného 
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným 
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody 
o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

(8) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 
zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon 
Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), 
a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(9) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve 
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(10) Bude-lí v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s vlastníky těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním 
další postup. K uvedenému následnému jednání s vlastníky sítí včetně uzavření smlouvy 
o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

9



{11) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona 
č. 435/2004 Sb,; o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění 
od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.

Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na zhotoviteli požadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit tyto

smluvní pokuty:

2.1 Ve výši 0,2 % z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení 
stavby či díla, a to za každý í započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací 
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením 
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané IhCitě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve 
sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 30.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných 
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která 
brání řádnému užíván! díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); 
nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému 

vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu 
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 30.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až 
XIV., za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje 
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč {slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP 
následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji 
zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 30.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad 
o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené 
povinnosti zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž na porušení povinnosti 
zhotovitele zajistit platnost bankovních záruk podle čl. XII. této smlouvy po dobu od uzavření 
této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den 
prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní 
žáru ky.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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2.12 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

ťl> Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 

smlouvy o více než 10 dní,

- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 
smlouvy stanoveno jinak,

- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistídi se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny 

nepravdivé údaje,

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,

- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů,

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,

- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 20 dnů.

(2) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně 
s účinky ex nunc.

(3) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVII.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
{2} Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany, S výjimkou plnění 

této smlouvy se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, 
kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují
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nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých 

práv z této smlouvy.
(3) Nedohodnou-lí se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny 

informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo 
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, 
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo 
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, 
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 

takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
(5} Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 

účinnost skončí nejdříve pět let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ústa nove ní zákon a 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 

z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou 

povinny informovat se navzájem o takových změnách.
(5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení 

§ 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, 
§ 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující 

účinky.
{8} Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění 

v registru smluv objednatel.
(9) Tato smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení elektronicky a v listinné podobě v šesti 

stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že 

ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 

oprávněných zástupců.
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Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/088 konané dne 3. 6. 2020.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

2 9. 06. 2020V Brně dne V Brně dne 16. června 2020

Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel^

vedoucí OSM MMB
objednatel

Ing.

jednařeí-spotecnosti
WE/LCO Brno s.r.o.
zhotovitel
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