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Technologický postup prací na stavební akci  

„BRNO – REKONSTRUKCE PAVILONU RYB – NOVÝ STROP NAD 1PP“. 

1. Fáze: Příprava stavby 

 na stávající strop v 1PP bude připevněna zakrývací plachta v celých plochách jednotlivých místností 

 příčně pod nosné prvky stropu budou umístěny dřevěné trámy, které budou v rastru cca 0,6m x 1,0m podepřeny 

stavebními ocelovými stropními podpěrami (např. stojky PERI…) 

 předpokládané rozmístění stojek viz příloha 

 ocelové stropní stojky budou podloženy dřevěnými deskami tak, aby nebyla poškozena stávající podlaha   

2. Fáze: Bourání podlahy v 1NP 

 Stávající betonové podlahy v místnostech budou pomocí malého bouracího kladiva vybourány po dílčích částech 

postupně v celé m. č. A115. 

 Veškerý odpad bude roztříděn do určeného kontejneru a odvezen k likvidaci. 

 Přes stávající nosné prvky budou položeny pochůzí dřevěné desky, po kterých budou přenášeny nové ocelové 

nosníky 

3. Fáze: Montáž nadotvorových překladů v 1NP po dílčích částech 

 V 1NP m. č. A115  v 1. části (cca 1/4 plochy) budou vysekány drážky pro osazení překladů z profilu „HEA160“, 

s použitím bouracího kladiva, dle výkresové dokumentace nové stropní konstrukce nad 1PP detail „A“ 

 Před osazením překladů bude do vysekaných drážek připraveno betonové lože pro osazení nosníků 

 Následně budou, do vysekaných drážek, ručně osazeny překlady z profilu „HEA160“. 

 Drážky pro osazení nosníků budou po montáži zabetonovány suchou směsí 

 Následně se tento postup bude opakovat v 2/4, 3/4, 4/4  plochy.         

4. Fáze: Montáž nové železobetonové konstrukce 

 Kolmo na nové nosníky HEA160 budou položeny trapézové plechy  TR40/182/0,6, které budou přivařeny 

k nosníkům v každé druhé vlně přes ocelovou podložku 

 Trapézové plechy budou vyztuženy armovacím ocelovým prutem DN12 v každé vlně 

 Železobetonová deska bude vyztužena KARI sítí KH-30  100x100x6 a vybetonována do celkové tloušťky 90mm 

5. Fáze: Montáž nové podlahy 

 Na železobetonovou desku bude položen hydroizolační asfaltový pás e skelnou rohoží, svařované spoje a vytažení 

na stěny. 

 Další vrstvou bude lehký beton na dorovnání 65mm 

 Další vrstvou bude penetrovaný beton s vytvořením spádu 100-60mm C25/30 

 Další vrstvou bude minerální dvousložková HI stěrka v tloušťce min.3mm pro překrytí trhlin se systemovým 

řešením koutů a vytažením na stěny do výšky 1,5m  

6. Fáze: Montáž podlahové krytiny 

 Pokládka keramické dlažby slinuté homogenní bez glazury s protiskluzností R12, barva béžová. 
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