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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník) ve znění pozdějších právních předpisů 
a doplňků, a to dle ustanovení §2586 tohoto zákona 

 
 

I. Smluvní strany: 
 

1. Objednatel     město Bohumín 
Se sídlem:  Masarykova 158, 735 81 Bohumín 
Zastoupený:  Ing. Petrem Víchou, starostou 
zástupce pověřený k jednání ve věcech: 
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a 

investic  
Ing. Hana Kaspřáková, referent odboru rozvoje a 
investic 

IČ:  00297569 
DIČ:  CZ00297569 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:  27-1721638359/0800 
 
 
2. Zhotovitel    ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o. 

Se sídlem:  Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42 
zastoupen:  Ing. Ivanem Šnapkou - jednatelem 
IČ:  27858782 
DIČ:  CZ27858782 
Bankovní spojení: FIO Banka a.s. 
Číslo účtu:  290023132/2010 
 
 
Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 01. 07. 
2019 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů: 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Dokumentace pro provedení pro stavbu Kanalizace a chodník, Bohumín-Skřečoň bude 
rozdělena na 2. etapy: 

- 1. etapa od Š46 po napojení na stávající kanalizaci 
- 2. etapa zbývající část od Borku od Š34 po Š46 
- současně bude takto rozdělena část stavebního objektu chodníku 
- na 1. a 2. etapu bude rozdělen rozpočet a výkaz výměr 
- do dokumentace budou zapracovány požadavky vyplývající z projednání projektové 
dokumentace pro společné povolení. 
 

 
III. Dodací lhůty 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro provedení stavby v termínu do 2 měsíců 
ode dne, kdy objednatel obdrží souhlasná stanoviska SmVaKu a.s. a Ředitelství silnic a dálnic a.s. 
Zhotovitel započne s realizaci tohoto stupně na základě pokynu objednatele. 
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        IV.  Cenové ujednání a platební podmínky 
 
Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1. b):  

4.1. b) Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 01. 07. 2019, na 
dopracování projektové dokumentace stavby Kanalizace a chodník, Bohumín-Skřečoň dle 
předložené cenové nabídky následovně: 
 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena dle SOD 
a  dod.č.1 

 
565.800,-- 118.818,-- 684.618,-- 

Cena dle dod. č. 2 
 

55.000,-- 11.550,-- 66.550,-- 

Cena včetně dod. č. 2 
celkem 

620.800,-- 130.368,-- 751.168,-- 

 

4.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dosud provedené práce a předanou část projektové dokumentace 
za následující části - dokumentace pro vydání společného povolení stavby, doměření území a 
odměnu z dodatku č.1.  
 

 
       V. Ostatní ujednání 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 01. 07. 
2019 zůstávají beze změn. 
 
Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
 
 
 

V Bohumíně dne 16.06.2020 V Těrlicku dne 16.06.2020 
 
 
 
Objednavatel: Zhotovitel: 
 
 
 
        
 
 

   Ing. Petr Vícha v. r.   Ing. Ivan Šnapka v. r. 
   starosta města   jednatel společnosti 

 


