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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2587/2019-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………..

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2

xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: C.P.O. – pískování, s.r.o.
sídlo: Hluk, Antonínská 593, PSČ 68725
oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Blažek, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Blažek
oprávněn jednat o věcech technických: Roman Blažek
IČO: 27697185
DIČ: CZ27697185
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52811
tel.: xx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „VD Štěchovice – oprava provizorního hrazení PK“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.
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2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 
odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, 
přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo 
nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

   Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 6. :

6.   Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:        
      změna typu těsnící notové gumy viz. soupis prací – kód 001 M
      

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce  nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)          1.226.600,- Kč 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)   82.000,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)          1.308.600,- Kč
(slovy: jedenmiliontřistaosmtisícšestset korun českých). 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 
3.6.2020, která tvoří přílohu č. 1 dodatku smlouvy o dílo. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 



 VD Štěchovice – oprava provizorního hrazení PK                                                           SOD č. 2587/2019  

Strana 3 (celkem 3)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je: 
příloha č. 1: cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.6.2020 

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne ………. V Hluku dne ………...

                                                                    
...................................................                              ...................................................     
xxxxxxxxxxxxxx Roman Blažek
ředitel závodu Dolní Vltava                                      jednatel                                    
Povodí Vltavy, státní podnik                                    C.P.O. – pískování, s.r.o.

                                                          


