
Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Popis Cena

ZL_03: Změnový list č. 3 1 107 624

Z_08: Změny rozpočtu 2 495 019

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 487 278
01: 01.1. Stavební řešení 168 112

H: Oddíly prací HSV 64 117

1: Zemní práce 13 383

21: Úprava podloží a základ.spáry 5 809

5: Komunikace 590

62: Úpravy povrchů vnější 8 344

63: Podlahy a podlahové konstrukce 10 719

96: Bourání konstrukcí 24 168

99: Staveništní přesun hmot 1 105

P: Oddíly prací PSV 90 257

762: Konstrukce tesařské 90 257

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 13 738

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 13 738

02: 01.2. Konstrukční řešení 319 165

H: Oddíly prací HSV 223 714

2: Základy a zvláštní zakládání 215 269

63: Podlahy a podlahové konstrukce 3 165

99: Staveništní přesun hmot 5 281

P: Oddíly prací PSV 95 451

762: Konstrukce tesařské 95 451

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 7 741
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 7 741

H: Oddíly prací HSV 7 221

3: Svislé a kompletní konstrukce 2 255

4: Vodorovné konstrukce 4 323

99: Staveništní přesun hmot 643

P: Oddíly prací PSV 520

7631: Konstrukce sádrokartonové

783: Nátěry 520

Z_09: PSt- komíny, prahy, liapor 199 626

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 199 626
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 199 626

H: Oddíly prací HSV 143 019

3: Svislé a kompletní konstrukce 48 423

63: Podlahy a podlahové konstrukce 22 810

96: Bourání konstrukcí 64 222

99: Staveništní přesun hmot 7 564

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 56 608

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 56 608

Z_09.1: PSt - práh 2 209 948

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 209 948
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 209 948

H: Oddíly prací HSV 161 415

2: Základy a zvláštní zakládání 8 443

3: Svislé a kompletní konstrukce 45 025

4: Vodorovné konstrukce 15 641

61: Upravy povrchů vnitřní 23 338

63: Podlahy a podlahové konstrukce 28 335
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94: Lešení a stavební výtahy 15 582

96: Bourání konstrukcí 15 042

99: Staveništní přesun hmot 10 009

P: Oddíly prací PSV 32 595

711: Izolace proti vodě 2 753

713: Izolace tepelné 2 169

762: Konstrukce tesařské 27 673

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 15 939

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 15 939

Z_10: PSt- jímka 94 549

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 94 549
01: 01.1. Stavební řešení 94 549

H: Oddíly prací HSV 94 549

96: Bourání konstrukcí 94 549

Z_11: PSt- část B2 41 264

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 41 264
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 41 264

H: Oddíly prací HSV - 10 862

1: Zemní práce - 64 744

96: Bourání konstrukcí 53 882

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 52 126

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 52 126

Z_12: PSt- část C 18 219

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 18 219
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 18 219

H: Oddíly prací HSV 9 381

62: Úpravy povrchů vnější 9 381

P: Oddíly prací PSV 8 838

783: Nátěry 8 838

Z_14: Změna pochozích lávek vč. podkladových vrstev - 37 311

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 - 37 311
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ - 37 311

H: Oddíly prací HSV 6 488

4: Vodorovné konstrukce 13 713

63: Podlahy a podlahové konstrukce - 8 596

99: Staveništní přesun hmot 1 371

P: Oddíly prací PSV - 43 799

713: Izolace tepelné - 24 096

762: Konstrukce tesařské - 19 703

Z_15: Změna statického zajištění 86 309

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 86 309
02: 01.2. Konstrukční řešení 86 309

H: Oddíly prací HSV 86 309

3: Svislé a kompletní konstrukce 85 524

99: Staveništní přesun hmot 785

Celkem (bez DPH) 1 107 624
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