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Poskytovatel sluzby AUTOCONT a.s.

Spravce IS

Objednatel CESKA REPUBLIKA - SPRAVA ZAKLADNICH REGISTRU
Smlouva C. SZR-374-74/R-2015

Cislo RFC SZR RFC 750

Nazev RFC SZR Prace spojené s nasazenim release ISZR 2/2020

Cislo tiketu (Service Desk)| 53957 / 1-313309440

i{atalogovy list ISZR15-04 Konzultace - Bezpeénostni konzultant

Typ odstavky

1. Identifikace vzniku pozadavku
Zadani pozadavku prostrednictvim ServisDesk.

2. Zadani pozadované zmény

Nacenéni praci spojenych s Release ZR 2/2020
- Provedeni bezpecnostniho testu uvedeného release
- Provedeni regresnich testu
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Bezpecnostni_testy
_ISZR.docx

3. Popis realizace

3.1 Regresni testy

Pied kazdym release budou provedeny a vyhodnoceny regresni testy, abychom ovéfili, ze zménami
provedenych v release nebyla dotCena stavajici funkcionalita.

Vystupem regresnich test( bude:

e |SZR —volani a odpovédi sluzeb ISZR
FAIS — PDF vydavanych formulafi

Poznamka: pfi kazdém release se vzdy provedou regresni testy jak pro ISZR, tak pro FAIS,
vzhledem k obousmérné vazbé mezi ISZR a FAIS.

Rozsifeni regresnich test(i o nové funkcionality je soucasti testt u kazdého nového PnC.

3.2 Bezpecnostni testy

Provedeni nasledujicich bezpeénostnich test(i na testovacim a nasledné produkénim prostredi

ISZR.
Testovaci prostfedi PUBLIKACE:
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3.3 Nasazeni

V ramci nasazeni budou provedeny nasledujici prace (podle typu release bud pro ISZR a/nebo
FAIS):

e Vytvoieni verze ISZR / FAIS
e Nasazovani verze ISZR / FAIS na vSechny prostredi



SPRAVA
o, ZAKLADNICH
& ") REGISTRU

4. Odhad pracnosti

Cinnost Pracinost MD
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Celkova cena: 240 000 K¢ bez DPH, tj. 290 400 K¢ s DPH.

5. Navrh harmonogramu zménového pozadavku
Pfedani vystupl do 10 pracovnich dni od Release, nejpozdéji 31.12.2020.

6. Navrh testovaciho scénare

Neni relevantni.

7. Vystupy zménového pozadavku

- Zprava o vysledku bezpeénostniho testu.
- Vystupy regresnich testu.

8. Akceptacni kritéria, zpusob ovéreni na produkci
8.1 Akceptacni kritéria

Akceptace zpravy o vysledku bezpecnostnich testl a vystupu regresnich testu.

8.2 Zpusob ovéreni na produkci
Nasazena verze ISZR a/nebo FAIS

9. Pozadavky na soucinnosti

Uvedeny ve vlozeném souboru ,Bezpecnostni_testy_ISZR.docx" (viz bod 2.)
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10. Dopady do provozu / dopady do provozni dokumentace

Nepredpokladame.
| Schvalil (dodavatel) Schvalil (zakaznik)
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