
Návrh HMG prací veřejné zakázky " Výměna oken v BD v Brně - Židenicích"

Termín dokončení výměny Termín zahájení žapravení Termín dokončeni zapraveníTermín Zahájení výměnyČíslo ppžjce OkenAdresa objektu
xxx xxx xxxxxx xxx

Jílkova 2487/201
08.09.202007.09.2020 07.09.2020 07.09.20203Okno pozice O-l

07.09.2020 07.09.2020 08.09.202007.09.20204Okno pozice Q-2
09.09.202008.09.2020 08.09.2020 08.09.20204Okno nožice 0-3
09.09.202008.09.2020 08.09.2020 08.09.20201Okno pozice 0-4
09.09.202008.09.2020 08.09.202008.09.20202Okno pozice 0-5

08.09.2020 08.09.2020 08.09.2020 09.09.20201Dveře AL pozice D-l
08.09.2020 08.09.2020 09.09.202008.09.20201Dveře ÁL pozice D-2

Termín dokončení zapraveníČíslo pozice oken Termín zahájení výměny Termín dokončeni výměny Termín zahájení zapravení

Kosmákova 3977/38 xxx xxx xxxxxxxxx
09.09.2020 10.09.20203 09.09.2020 09.09.2020Balkónová sestava pozice B-l
09.09.2020 10.09.202009.09.2020 09.09.20202Balkónová sestava pozice B-2

Termín zahájení zapravení Termín dokončení zapraveníČíslo pozice oken Termín zahájení výměny Termín dokončení výměny

Kosmákova 3978/48 xxx xxx xxxxxxxxx

10.09.2020 11.09.20203 10.09.2020 10.09.2020Balkónová sestava pozice B-l
10.09.2020 10.09.2020 11.09.202010.09.2020Balkónová sestava pozice B-2 2

Termín dokončeni zapraveníTermín záhájeriívýrriěny Termín dokončení výměny Termín zahájení zapraveníČíslo pozice oken

Krásného 739/45 xxx xxx xxxxxx xxx

14.09.2020 14.09.2020 15.09.20201 14.09.2020Okno pozice Q-l
14.09.2020 14,09.2020 15.09.202014.09.20201Okno pozice 0-2

15.09.202014.09.2020 14.09.2020 14.09.20201Okno pozice Q-3
14.09.2020 14.09.2020 15.09.202014.09.2020Okno pozice B-l 1

Termín dokončení zapraveníTermín zahájeni výměny Termín dokončen? výpiěny Termín zahájení zapraveníČ(s[ópoziCeoken

Krásného 1046/55 xxxxxx xxx xxxxxx

16.09.202015.09.2020 15.09.2020 15.09.20202Okno pozice B-l

Termín zahájeni zapravení Termín dokončení zapraveníČíslo pozice oken Termín zahájení výměny Termín dokončení výměny

xxxKuldova 765/17 xxx
15.09.2020 15.09.2020 16.09.202015.09.20201Dveře AL pozice D-l

Termín dokončenízapraveníTermínjáhájertí výměny. Termín dokončení výměny Termín zahájení zapraveníČíslo pozice oken.
xxx xxxKuldova 766/l7a j_xx.xxxxxx

16.09.202015.09.2020 15.09.202015.09.2020Dveře AL pozice D-l 1

Termín zahájení zapravení Termín dokončení zapraveníTermín zahájení výměny Termín dokončení výměnyčíslo pozice oken
xxxKuldova 342/17b 

Dveře AL pozice D-l

XXX xxxxxx xxx

16.09.202015.09.2020 15.09.2020 15.09.20201

Termín dokončeni zapraveníTermín zahájení výměny Termín dokončení výměny Termín zahájení zapraveníČíslo pozice oken

Slatinská 2091/12 xxx xxxxxx xxxxxx
16.09.2020 17.09.202016.09.202016.09.2020Okno pozice O-l 2

17.09.202016.09.202016.09.2020 16.09.2020Okno pozice Q-2 2
16.09.2020 17.09.202016.09.2020 16.09.20203Okno pozice 0-3

18.09.202017.09.2020 17.09.2020 17.09.2020Okno pozice Q-4 4

17.09.2020 18.09.202017.09.2020 17.09.2020Dveře pozice D-l 1
18.09.202017.09.2020 17.09.2020 17.09.20201

Termín dokončení zapraveníTermín dokončení výměny Termín zahájení zapraveníČišld flózjěg oken Termín zahájeni výměny

Slatinská 2092/14 xxx xxxxxx xxx

21.09.2020 21.09.2020 21.09.2020 22.09.2020Okno pozice O-l 4

21.09.2020 22.09.202021.09.2020Okno pozice Q-2 4 21.09.2020
23.09.202022.09,2020 22.09.202022.09.2020Okno pozice Q-3 4

23.09.2020 25.09.202023.09.2020 24.09.202012Okno pozice Q-4

Termín zahájení zapravení Termín dokončení zapraveníTermiti zahájeni výměny Termín dokončení výměnyČíslo flóžicé óketi

Strakatého 3748/1

Okno pozice O-l

xxx xxxxxx xxxxxx

29.09.2020 30.09.202029.09.2020 29.09.20208

Termín dokončení zapraveníTermín zahájení výměny Termín dokončeni výměny Termín zahájení zapraveníČíslo požiče Oken

Strakatého 3744/4 xxxxxx J0<x_ xxxxxx

30.09.2020 30.09.2020 01.10.202030.09.20204Okno pozice Q-l
01.10.202030.09.2020 30.09.2020 30.09.20205Okno pozice Q-2

01.10.2020 01.10.2020 02.10.202001.10.2020Okno pozice Q-3 4

05.10.2020 06.10.202005.10.2020 05.10.2020Okno pozice Q-4 8

01.10.2020 02.10.202001.10.202001.10.2020Dveře AL pozice D-l 1
02.10.202001,10.2020 01.10.202001.10.2020Dveře AL pozice D-2 1

Termín dokončení zapraveníTermín zaháleni vyménv termín dokončeni výměny Termín zahájeni zapraveníčíslo Pozice oken

Táborská 135/171 xxx xxx xxxxxx

06.10.2020 06.10.2020 07.10.20202 06.10.2020Okno pozice O-l

06.10.2020 06.10.2020 07,10.202006.10.2020Okno pozice Q-2 4

07.10.202006.10.2020 06.10.2020 06.10.2020Okno pozice Q-3 2

06.10.202006.10.2020 06.10.2020 07.10.2020Okno pozice Q-4 1
06.10.2020 06.10.2020 07.10.202006.10,2020Okno pozice 0-5 1
07.10.2020 08.10.2020 09.10.20201 08.10.2020Okno pozice 0-6

08.10.2020 09.10.202007.10.2020 08.10.2020Dveře pozice B-l 2

09.10.202007.10.2020 08.10.2020 08.10.2020Okno pozice Q-7 1
07.10.2020 08.10.2020 08.10.2020 09.10.2020Okno pozice 0-8 1

08.10.2020 09.10.202007.10.2020 08.10.2020Okno pozice 0-9 4

08.10.2020 09.10.2020Okno pozice 0-10 2 07,10.2020 08.10.2020

Termín zahájení zapravení Termín dokončení zapraveníČíslo požjce_ókgrl Termín zahájenlvýmětiy Termín ddltončenf výměny

Václavkova 2867/4 xxx xxx xxxxxx

13.10.202012.10.2020 12.1Q.2Q2Q 12.10.2020Okno pozice O-l 5

12.10.2020 12.10.2020 12.10.2020 13.10.2020Okno pozice Q-2 4

13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020 14.10.20201Okno pozice Q-3

13.10.2020 13.10.2020 14.10.2020Okno pozice Q-4 2 13.10.2020
14.10.202013.10.2020 13.10.2020 13.10.2020Okno pozice 0-5 1

13.10.2020 13.10.2020 13.10.2020 14.10.2020Okno pozice Q-6 1
13.10.2020 13.10.2020 14.10.2020Dveře pozice D-01 13.10.20201

13.10.2020 14.10.202013.10.2020 13.10.2020Okno pozice 0-7 2

13.10.2020 14.10.202013.10.2020 13.10.2020Okno pozice Q-8 1

Termín zahájení výměny Termín dokončení výměny Termín zahájení zapravení Termín dokončení zapraveníČíšld pózřcé pkěn

Václavkova 733/6 xxxxxx xxx xxx xxx

16.10.202014.10.2020 14.10.2020 15.10.2020Okno pozice O-l 1
14.10.2020 15.10.2020 16.10.20202 14.10.2020Okno pozice 0-2

14.10.2020 15.10.2020 16.10.202014.10.2020Okno pozice Q-3 1
15.10.2020 16.10.202014,10.2020 14.10.2020Okno pozice Q-4 2

19.10.2020 20.10.2020 20.10.2020 21.10.2020Okno pozice Q-5 7

19.10.2020 20.10.2020 20.10.2020 21.10.2020Okno pozice Q-6 1
20.10.2020 21.10.2020Dveře pozice D-01 1 19.10.2020 20.10.2020

21.10.202019.10.2020 20.10.2020 20.10.2020Dveře pozice D-Q2 1
23.10.202021.10.2020 21.10.2020 22.10.2020Dveře pozice D-03 1

21.10.2020 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020Dveře pozice D-04 1

Termín dokončení zapraveníčíslo pozice oken Termín zahájení výměny Termín dokončení výměny Termín zahájení zapravení

Viniční 6/20 xxx xxxxxx xxx xxx

23.10.202021.10.2020 21.10.2020 22.10.2020Dveře AL pozice D-l 1


