Dodatek č. 6 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003501/DC-S
na zhotovení stavby 

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“
uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Smluvní strany I. 
Objednatel
Název:


Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25,

170 00  PRAHA 7
Jednající:

PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený:
Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem dle platného podpisového řádu
Doručovací adresa:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem




Dvořákova 1609/18




400 21  Ústí nad Labem

Bankovní spojení: 
ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:

37822411/0710

IČ:


724 96 991

DIČ:


není plátce DPH

Telefon/Fax:


950 171 411/950 171 496

E-mail:


podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky:
6sbzpx5 
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky 

technických:

Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic

technických:

Jan Přibyl, oddělení majetku a investic
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
Název:


SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby  ZÁPAD


Sídlo:


Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Doručovací adresa
Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Zastoupený: 

Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení: 
GE Money Bank a.s.
Číslo účtu:

169818406/0600
IČ:


48035599
DIČ:


CZ48035599
Telefon/Fax:

377 669 931/377 669 932
E-mail:


zps-zapad@swietelsky.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 

smluvních:

Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: 

Bc. Miroslav Moj
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Jméno, příjmení, titl.:
Jaroslav Kroc
Telefon/Fax/E-mail
377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 222 odst. 5 a nebo 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek při dodržení ustanovení § 273 odst. 6 téhož zákona.
II.
1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

2. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.
3. Předmět dodatku č. 6 je:

2.1
Rozsah plnění zakázky 


Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.



Cena dodatku č. 6 bez DPH: 
1.552.220,79 Kč


Celková cena díla se tímto dodatkem mění z 79.205.673,55 Kč na 80.757.894,34 Kč bez DPH


což činí 97.717.052,15 Kč vč. DPH
	Cena díla bez DPH
	DPH
	Cena díla vč. DPH

	80.757.894,34 Kč
	16.959.157,81 Kč
	97.717.052,15 Kč



Slovy: osmdesátmiliónůsedmsetpadesátsedmtisícosmsetdevadesátčtiřikorunčeskýchatřicetčtiřihaléřů bez DPH

2.2 

Doba plnění



Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z 18. 1. 2017 na 2. 5. 2017
4. Závěrečná ustanovení

4. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č 2015/013V032003901/DC-S, která nejsou dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají v platnosti.
4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
4. Tento dodatek č. 6 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: .......................


V Plzni dne: ……………………………
Za objednatele:





Za zhotovitele:

............................................................

   
 ..............................................................

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel



Ing. Petr Šolc
ředitel 






vedoucí odštěpného závodu
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Akce: „ÚP ČR –  Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

