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SMLOUVA o DÍLO

 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a

účinném znění (dále jen též „Smlouva"),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mezi

OBJEDNATELEM:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

SÍDLO NA ADRESE nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

ADRESA PRO FAKTU RACI nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

IČ 70883521

0 | č CZ70883521

ZÁPIS v OBCH. REJSTŘÍ KU veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb.,

_ o Zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁSTUPCE RNDr. Alexander Černý, kvestor

FUNKCE kvestor-

BAN KOVNÍ SPOJE NÍ ! Komerční banka, a. S., čísloúčt—

 

(dále jen též „Objednatel")

*2020000699*

ZHOTOVITELEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRON, a.s.

SÍDLO NA ADRESE Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

AD R ESA P RO FAKTU RACI Novodvorská 994/138,142 21 Praha 4

IČ 64948251

D I Č C264948251

ZÁPIS v 0 BCH. R EJSTŘÍK u ' Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3609

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE Ing. Martin Souček

F U N KC E člen představenstva

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ CITIBANK,a.S., čísloúčtu—

Raiffeisenbank a.s., číslo účtu—

(dále jen též „Zhotovitel")
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Článek l Vymezeni pojmů

|.1 Cena díla. Cena díla je částka, kterou zaplatíObjednatel Zhotoviteli za řádné a včasné splněníjeho

povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

1.2 Dílo. Dílem se rozumí činnost realizována Zhotovitelem podle Smlouvy pro Objednatele v rozsahu

a v provedení pouze v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi, parametry a ostatními

údaji uvedenými v této Smlouvě a v příslušných přílohách Smlouvy.

|.3 Dozor objednatele. Dozor objednatele je fyzická osoba jmenovaná Objednatelem, která je za

Objednatele odpovědná za řízení provádění Díla.

|.4 Důvěrné informace. Důvěrné informacejsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající

se Díla a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebojím obstarané či jinak získané v

souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

I.5 Harmonogram. Harmonogram je Smluvní dokument, který je vypracován Zhotovitelem,

schválený Objednatelem.

|.6 Objednatel. Objednatel je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy.

|.7 Pracovní den. Pracovní den je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den

vyjma soboty, neděle a státních svátků.

|.8 Protokol o předání a převzetí. Protokol o předání a převzetíje potvrzením Objednatele o převzetí

Díla nebo jeho části, který Objednatel a Zhotovitel podepíší po splnění podmínek pro jeho podpis

podle Smlouvy.

I.9 Předání díla. Předání díla je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a dokončil Dílo v souladu se

Smlouvou, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků, které brání nebo omezují řádné užívání Díla nebo které

funkčně nebo esteticky brání nebo omezují užívání Díla, a (iii) Objednatel a Zhotovitel podepsali

Protokol o předání a převzetí.

|.10 Smlouva. Tato Smlouva včetně všech příloh a dalších dokumentů označených jako součást

Smlouvy.

|.11 Subdodavatel. Subdodavatel je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu

\



Altran!> CT03403

|.12

|.13

|.14

||.1

IIl.1

|V.1

lV.2

lV.3

|V.4

|V.5

V.1

se Smlouvou.

Záruční doba. Záruční doba je záruční doba dle článku IX. Smlouvy, která začíná běžet první

kalendářní den následující po Předání díla.

Závazné předpisy. Závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, tj. platné a účinné ke

dni podpisu této Smlouvy.

Změna Díla. Změna Díla je jakákoli změna Díla oproti Smlouvě a jakákoliv změna Díla oproti

Prováděcí dokumentaci předané Zhotoviteli po uzavření Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se

stanoví, že upřesnění, doplnění a bližší specifikace dopracované dokumentace formou

Dokumentace připravované Zhotovitelem, která byla schválena Objednatelem, se považují za

„Změnu Díla" pro účely celé Smlouvy.

Článek II Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést

s vynaložením odborné péče a na základě svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivostí pro

Objednatele Dílo spočívající ve zpracování auditu serverovny U13 tak, jak je specifikováno touto

Smlouvou včetně jejich příloh a dodatků. Objednatel se' zavazuje Zhotoviteli za provedené Dílo

zaplatit níže sjednanou Cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě a zavazuje

se za podmínek stanovených vtéto Smlouvě Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit Cenu

stanovenou touto Smlouvou.

Článek III Místo provádění díla

Místem provádění Díla je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T. G. Masaryka 5555, 760 01

Zlin. *

Článek IV Cena díla

Cena Díla se sjednává jako cena smluvní a pevna’ a činí 87.400 Kč bez DPH (slovy osmdesát sedm

tisíc čtyři sta korun). Cena Díla je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná (vyjma případů, kdy

po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH), přičemž zahrnuje veškeré náklady

Zhotovitele nezbytné pro splněníjeho povinností z této smlouvy.

Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765, odst. 2 občanského

zákoníku.

Pokud se při provádění Díla vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy

v této Smlouvě, či jejich přílohách, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu

prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezíjejich

rozsah, doba provedení a jejich cena za podmínek této Smlouvy. Do doby uzavření písemného

dodatku k této Smlouvě není Zhotovitel povinen tyto další práce realizovat.

Není-Ii výslovně uvedeno jinak, sjednává se cena v českých korunách.

Veškerá peněžitá plnění jsou sjednávána v úrovni bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně

uvedeno jinak. Daň z přidané hodnoty v aktuální zákonem stanovené výši bude účtována nad

rámec dohodnuté ceny.

Článek V Platební podmínky

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na tom, že Cena díla bude uhrazena následovně:
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V.2

v.3

v.4

V.5

VI.1

V.1.a. Úhrada Ceny díla bude provedena po provedení auditu na základě daňového dokladu -

faktury vystavené po oboustranném podpisu Protokolu o předání a převzetí, E-mailová

adresa pro příjem elektronických faktur — fakturaceQutbcz.

V.1.b. Splatnost částky odpovídající 100 % základu daně (cena části díla) a DPH v celé částce

činí 30 dní ode dne vystavení faktury - daňového dokladu dle této Smlouvy.

V.1.c. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den předání uvedený na Protokolu o

předání a převzetí díla.

Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem nezaplacenou DPH z

tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 zákona o DPH.

Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy není "nespolehlivým“plátcem" ve smyslu

§ 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění Smlouvy nespolehlivým

plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem, který je správcem DPH

zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem po celou dobu

účinnosti této Smlouvy.

Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce V.3 a/nebo v.4 tohoto článku nepravdivým, či

přestane—Ii v době účinnosti Smlouvy platit, nebo nastane-Ii jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH

předvídaná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku Objednatele za Zhotovitelem

nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn

V.S.a. bez vědomí Zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči

Zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky

vůči Objednateli nebo -

V.5.b. zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení Zhotovitelem nebo

!

V.S.c. učinit jiná vhodná opatření kzajištění budoucího nároku vůči Zhotoviteli zdůvodu

splnění ručitelského závazku za nezaplacenou daň Zhotovitelem

V.5.d. nebo od této Smlouvy odstoupit.

Článek VI Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění Díla do 14 dnů od účinnosti smlouvy.

VI.2 Zhotovitel Dílo dokončí a předá je Objednateli (termín dokončení díla jako celku) do 31. 8. 2020.

VI.3 Objednatel i Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl

Dílo provádět v důsledku:

Vl.3.a. překážek na straně Objednatele;

VI.3.b. vyšší moci se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle § 2913/2 občanského

zákoníku (tj. překážkynastalé nezávisle na vůli Zhotovitele a bránící mu ve splněníjeho

povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto překážku nebo

její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku

mohl předvídatj;

VI.3.c. nevhodných klimatických podmínek;

Vl.3.d. pozastavení nebo zastavení prací na předmětu Díla z důvodů na straně Objednatele;

Vl.3.e. prodlení Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této Smlouvy či právních

předpisů;
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a to po dobu trvání těchto překážek s připočtením nezbytných dalších dnů vyvolaných v důsledku

takovéhoto přerušení nebo zastavení, nezaviněných Zhotovitelem, za podmínky, že o jejich vzniku

Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informuje Objednatele.

Zhotovitel není v prodlení od prvního dne překážky nebo prodlení Objednatele.

Vl.4

Vll.1

VI|.2

Vlll.1

Vlll.2

|X.1

|X.2

|X.3

X.1

X.2

X.3

K Převzetí Díla dojde okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí ze strany Objednatele.

Článek VII Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění Díla podle Smlouvy poskytovat Zhotoviteli

potřebnou součinnost k dosažení účelu Smlouvy, o niž jej Zhotovitel požádá a v termínech, ve

kterých ve svých žádostech Zhotovitel uvede.

Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a dodržovat vnitřní předpisy Objednatele ve vztahu

k BOZP/PO či jiným, obdobným normám, stejně tak jako respektovat při plnění Díla pokyny

Objednatele k dodržování těchto předpisů. .

Článek VIII Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem Díla se stává Objednatel zaplacením Ceny díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností

třetím osobám, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem plnění 100 000

000 Kč u České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Zhotovitel se zavazuje, že

toto pojištění bude udržovat v platnosti po celou_dobu plnéni‘Smlouvy.

' Článek IX Záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku v délce 24 měsíců.

Na plnění Zhotovitele při odstraňování vad a pro záruky za vady tohoto plnění platí ustanovení

Smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady,

V případě opravy vad Díla vZáruční době se Záruční doba příslušné části Díla neprodlužuje o dobu,

po kterou nemohla být daná část Díla v důsledku zjištěné vady řádně používána.

Článek X Sankce

Při prodlení Objednavatele s úhradou ceny Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úroky

z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.

Při prodlení Zhotovitele s provedením Díla ve sjednaném termínu dle odstavce V|.2 je Zhotovitel

povinen uhradit Objednavateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle této Smlouvyjsou splatné do 15 dnů od doručeníjejích písemného vyúčtování
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povinné strané.

X.4 Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

Článek XI Oprávněné osoby podle Smlouvy

Xl.1 Za Objednatele jsou oprávněni:

Xl.1.a. k podpisu Smlouvy:

RNDr. Alexander Černý, kvestor

Xl.1.b. k jednání ve věci plnění Smlouvy:

XI.1.c. ve věcech technických:_

Xl.1.d._,dozor Objednatele

Xl.1.e. k převzetí Díla anebo 'eho částí:

nazor—=objednatele

X|.2 Za Zhotovitele jsou oprávněni:

XI.2.a. k podpisu Smlouvy:

Ing. Martin Souček, člen představenstva

XI.2.b. k jednání ve věci plnění Smlouvy:

_obchodník

XI.2.c. ve věcech technických:

_oucíprofessional Services

XI.2.d. k předání Díla anebo jeho částí:

Článek XII Ostatní ujednání

XI|.1 Veškeré informace související s obsahem této Smlouvy považují obě smluvní strany za důvěrné a

nakládání s nimi se řídí § 1730 Občanského zákoníku.

XII.2 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky z fakturace Díla je možno jednostranně započíst na

splatné či nesplatné pohledávky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že jiná nesplatná

pohledávka je nezpůsobilé k započtení ve smyslu § 1987 Občanského zákoníku a pro vyloučení

pochybností sjednávají, že takováto pohledávka je pohledávkou nejistou či neurčitou z důvodu

její nesplatnosti.

Xll.3 Strany sjednávají, že nejsou oprávněni postoupit nebo zastavit své pohledávky a jina’ práva

vyplývající z této smlouvy vůči druhé straně, mimo pohledávek z fakturace Díla, bez předchozího

písemného souhlasu druhé strany. Nejsou oprávněni použít pohledávky vyplývající z této smlouvy

vůči druhé straně jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě bez předchozího

písemného souhlasu druhé strany. Zákaz zřízení zástavního práva podle tohoto odstavce

sjednávají jako věcne' právo, a to do data splnění veškerých povinností jednou nebo druhou

smluvní stranou.

Xll.4 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů či osobních údajů svých

zaměstnanců, včetně Subdodavatelů, a prohlašuje, že dotčené subjekty osobních údajů souhlasí
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se zpracováním osobních údajů a že je tento souhlas oprávněn učinit v zastoupení těchto osob.

Veškeré zpracování osobních údajů Objednatelem je povinen Objednatel realizovat jedině a

pouze dle General Data Protection Regulation (GDPR), Regulace (EU) 2016/679.

XII.S Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 Občanského zákoníku, tzn., že

v právním styku mezi smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem.

Článek XIII Závěrečná ustanovení

XIII.1 Veškeré přílohy k této Smlouvě jsou její nedílnou součástí. Tyto následující přílohy budou

interpretovány jako součást této Smlouvy ato v dále uvedeném pořadí důležitosti:

Příloha č. 1 — Nabídka QTO3712

Xl||.2 Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu

s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb.,o službách vytvářejících důvěru pro

elektronické transakce svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

XII|.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní'strany a

účinnosti dnem uveřejněnív centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., a

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv).

XIII.4 Smlouva nahrazuje všechny předchozí písemné či ústní dohody vztahující se k předmětu Smlouvy.

XIII.5 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle

§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Xlll.6 Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jehož

prostředků je plnění dle této smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto

plněním, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákonč.563/1991 Sb.,

o účetnictví, v platném znění a zákonc. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znéni).

Ve Zlíně dne: 3 0707?qu V Praze dne: J2 6, D'? O

lng _ Digitálně
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Martl n “Martin Souček

\, Datum: 2020.06.22
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ObChOdní nabídka
Předkládající:

Altron, a.s.

Novodvorská 994/138

142 21 Praha 4

pro společnost mmm

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Technologický audit serverovny U13

V Praze, dne 19.05.2020

TENTO DOKUMENT JE URČEN VÝHRADNE PRO INTERNÍ POTŘEBU PŘÍJEMCE A NESMÍ BÝT PŘEDÁN ANI PREZENTOVÁN

TŘETÍ STRANĚ BEZ SOUHLASU PREDKLADATELE. '
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1 Uvod

 

ALTRON, a. s. poskytuje ucelené portfolio řešení pro datová centra a řízení celého životního cyklu

digitálního byznysu. lndividuálnim přístupem respektujeme aktuální potřeby podnikání. Zákazniky

podporujeme službami a řešeními s využitím špičkových technologii pro zajištění vysoké dostupnosti,

efektivity a dlouhodobě udržitelnosti provozu. Tým certifikovaných profesionálů poskytuje služby a řešení

s vysokou přidanou hodnotou včetně vlastniho vývoje. Našimi službami a řešeními oslovujeme zejména

klienty z oblasti telekomunikací, energetiky, průmyslu, veřejné správy a zdravotnictvi.

Naše společnost nabízí kombinaci dlouholetých zkušenosti, vlastního výzkumu a vývoje jedinečných řešení

a služeb pro datová centra. V rámci oborů podporujeme aktuální trendy, jako je fenomén internetu věci

(IoT), řízení cloudu, městská mobilita (Smart City) nebo chytré energetické sítě (Smart'Grids). Spojení

zkušeností a inovaci pak přináší řešení s vysokou dostupností, flexibilitou a ekonomickou efektivitou pro

podporu téměř každého oboru podnikání.

Našim zákazníkům pomáháme k rychlé adaptaci na dynamicky se měnící podminky trhu, a díky flexibilitě a

individuálnímu přístupu podporujeme produktivitu jejich firem. Zároveň naše řešení umožňují efektivně řídit

a snižovat náklady spojené s informačními a teiekomunikačními technologiemi, zejména díky end-to-end

řešením v oblasti inteligentních datových center a IT s jednoznačným zaměřením na spokojenost zákazníka.

 

 

2 Identifikační údaje uchazeče

Název společnosti: * Sídlo společnosti: IČ: 64948251

Novodvorská 994/138, DIC: 0264948251

ALTRON, a.s. 142 21 Praha 4 ID datové schránky: fzycrf3

_ T +420 261 309 111
Account manager

M +420 606 665 434

Tato osoba je zodpovědná za správnost nabídky
m

 

Head of Professional Services
M +

Tato osoba je koordinátorem přípravy nabídky a vyjasňuje dodatečné technické dotazy

Martin Souček

Managing Director

Tato osoba je oprávněná jednat ve věcech smluvních

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138 altron.cz©attmn.net

142 21 Praha 4, Česká republika www.altron.net

T +420 261 309 111 IC: 649 48 251 - Městský soud Praha

F +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609
More than Data Center
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3 Zadání

 

Technologický audit jednotlivých oblastí bude proveden za účelem ověření stávajícího stavu systémů pro

konkrétní oblast.

Audity bude sloužit jako podklad pro vypsání veřejných zakázek na obnovu technologii datacentra UTB ve

Zlíně s ohledem na jeho další rozvoj, identifikovat současná i budoucí rizika a zároveň navrhnout standard

cílového řešení vzhledem k současnému a plánovanému způsobu provozování.

Samotný audit se provádí na základě podkladů zadavatele a provedeného fyzického zjišťovacího řízení

na místě skupinou auditního týmu, která je složena ze specialistů pro danou měřenou oblast datového

centra.

Hodnocení stavu systému pro jednotlivou oblast datového centra je vykonáváno s ohledempa tyto

faktory:

Servisovatelnost systému za provozu

Fyzická bezpečnost datového centra

Dostupnost systému

Vlivy provozu datového centra na životní prostředí

Ekonomická efektivita provozu datového centra

Pro vykonání auditu je předpokládaná součinnost od zadavatele v oblastech:

Součinnost pracovníků zadavatele při vykonávání auditu

Zajištění součinnosti subdodavatelů jednotlivých technologií

Předání dokumentace skutečného stavu systémů pro jednotlivé technologie

Předání dokumentace o profylaktickém servisu technologií UPS, MG, DC systému, klima,

SHZ, EPS a dalších

Předání provoznich řádů technologií UPS, MG, DC systému, klima, SHZ, EPS a dalších,

pokud existují

Předání fotografické dokumentace jednotlivých systémů (možnost pořízení během

zjišťovacího řízení)

Umožnit vstup jmenovaného auditního týmu do prostor s instalovanými technologiemi

Umožnit provedení kontrolních měření výkonů, příkonů, napětí a proudů, teplota dalších

Závazky poskytovatele:

Uzavřít smlouvu o mlčenlivosti a obchodním tajemství, pokud toto bude vyžadováno

Projednat veškeré operace na posuzovaném objektu předem s pracovníky určenými

zadavatelem

Omezit rizika ovlivněni technologie vznikající během auditu na minimum a tyto operace

vykonávat pouze ve vyhrazeném časovém úseku za přítomnosti pracovníků zadavatele

ALTRON, as;

Novodvorská 994/138 altron.cz@altron.net

142 21 Praha 4, česká republika www.altmn.net

T +420 261 309 111 IČ: 649 48 251 — Městský soud Praha

F +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609 More than Data Center
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Výstupem celé této koncepce studie proveditelnosti je technická zpráva, která je členěna do následujících

casu:

Popis stávajícího stavu

0 Pepis technologie tak, jak byla zjištěna z dokumentace objektu a při místním šetření

Vyhodnocení

0 Vyhodnocení zjištěných údajů a označení slabých a rizikových míst pro jednotlivé

technologické systémy

Doporučená opatření ke zlepšení

0 Shrnutí skutečností uvedených v předchozí části a navržení systémových opatření k

nápravě slabých míst

0 Návrh systému klimatizace

0 Zdroje chladu

_; 0 Systém řízení vlhkosti

0 Systém vzduchotechniky

o Výkonová bilance tepla objektu

0 Návrh systému napájení včetně záložních zdrojů

0 Návrh systémuxpožární bezpečnosti

0 Návrh systému fyzické bezpečnosti

0 Návrh monitoringu

Navrh stavebních úprav

4 Návrh řešení

 

Rozsah nabízené projektové dokumentace je rozdělen na tyto etapy:

1. Technologický audit serverovny U13

Jednotlivé části budou podrobně specifikovány v následujících kapitolách ve struktuře:

. postup práci na studii proveditelnosti

. součinnost zadavatele

. zhodnoceni stávajícího stavu z pohledu výběru kategorie datového centra

. koncepční návrh řešení

Jednotlivé technologické systémy budou navrženy v souladu s požadavky objednatele, BEST PRACITSE

firmy Altron a budou respektovat mezinarodni standardy v oblasti datových center.

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138 altron.cz@altron.net

142 21 Praha 4. Česká republika www_altron.net

T +420 261 309 111 IC: 649 48 251 — Městský soud Praha

F +420 261 309 444 oddíl B, vložka 3609 More than Data Center



Altron‘>

1. Postup praci na studii proveditelnosti

Fáze 1 — Projednání a potvrzení zadání se Zadavatelem (shromáždění požadavků)

Fáze 2 — Vykonání místního šetření (může se to spojit s fázi 1 — dle dohody)

Fáze 3 — Koncepční návrh řešení sen/erovny U13 dle zadávací dokumentace

2. Součinnostzadavatele

. Součinnost pracovníků zadavatele při vykonávání auditu

. Zajištění součinnosti subdodavatelů jednotlivých technologií

. Předání dokumentace skutečného stavu systémů pro jednotlivé technologie

. Předání dokumentace o profylaktickém servisu technologií UPS, MG, DC systému, 'klima, SHZ,

EPS a dalš/ch ,

. Předání provozních řádů technologií UPS, MG, DC systému, klima, SHZ, EPS a dalších, pokud

existují

. Předání fotografické dokumentace jednotlivých systémů (možnost pořízení během zjišťovacího

řízení)

. Umožnit vstup jmenovaného auditn/ho týmu do prostor s instalovanými technologiemi

. Umožnit provedení kontrolních měřen! výkonů, příkonů, napětí a proudů, teplota dalších

3. Koncepční návrh řešení a zhodnoceni jednotlivých podsystému

. Návrh stavebních úprav '

o Objemově sta vebně—konstrukční řešení budovy

o Rizika realizace

. Rámcové výkonové bilance

o elektrická bilance

o tepelná bilance

. Rámcový a indikativní popis technologické části NON-IT infrastruktury

o Zhodnocení náhradních zdrojů elektrické energie (motorgenerátorů) včetně naftového

hospodářství včetně doporučení pro zlepšení pro požadovanou kategorií datového centra

0 Zhodnocení transformátorů

o Zhodnocení topologie systému UPS včetně baterek a včetně doporučení pro zlepšení pro

požadovanou kategorií datového centra

0 Zhodnocení topologie systému chlazení a větrání včetně doporučení pro zlepšení pro

požadovanou kategorií datového centra

0 Zhodnocení rozmístění datových stojanů včetně doporučení pro zlepšení efektivity

proudění vzduchu v datovém sále

o Zhodnocení topologie systému fyzické bezpečnosti: Elektrická Kontrola Vstupu (EKV),

Uzavřený televizní okruh (CCTV), Systém Elektrické Zabezpečovací Signalizace (EZS)

ALTRON, a.st

Novodvorská 994/138 altron.cz@altron.net

142 21 Praha 4. Česká republika www.altron.net

T +420 261 309 111 IČ: 649 4B 251 - Městský soud Praha

F +420 261 309 444 oddíl a, vložka 3609 More than Data Center
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o Vlastnosti systému monitoringu non-lT infrastruktury

 

o Zhodnocení systému požární bezpečnosti včetně doporučení pro zlepšení pro

požadovanou kategorií datového centra

. Dispoziční schémata s objemovým zakreslením uvažovaných zařízení

o Principiální schéma (blokové) hlavních technologických celků

o napájení

o chlazení a vzduchotechnika

o datové rozvody

o stabilní hasící zařízení (dle požadavku) .

o monitoringu

. Rekapitulace indikativních nákladů na kompletní výstavbu (CAPEX) dle požadavku zadavatele

. Rekapitulace indikativních provozních nákladů (OPEX)

. Hrubý harmonogram výstavby

. Etapizaci výstavby

5 Cenová nabidka

 

Technologický audit serverovny U13 n'a základě požadavku investora.

 

 

Celková cena bez DPH 87 400,00 Kč

DPH 21 %
18 354,00 Kč

Celková cena včetně DPH 105 754,00 Kč

Poznámka:

Součástí cenové nabídky není:

. Samotný legislativní proces územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního řízení

. Projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace ve stupni pro provádění stavby

0 Průzkumy stávajících, již zabudovaných konstrukci

6 Termín realizace

 

Termín realizace je dle zadávací dokumentace:

o Draft auditu k připomínkování 3 týdny od vystavení a odsouhlasen! objednávky

. Připomínkové řízení se zástupci UTB 14 dní

. Zapracování připomínkového řízení a vyhotovení finální verze auditu 14 dnů

ALTRON, a.s.

Novodvorská 994/138 altron.cz©altron.net

142 21 Praha 4, Česká republika www.altron.net

T +420 261 309 111 IC: 649 48 251 - Městský soud Praha

F +420 261 309444 oddil B. vložka 3609 More than Data Center


