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Dodatek č. 2
i

1.

a

2.

ČI. I.

ČI. II.

Původní text ČI. 2 odst. 1 ve znění

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu smlouvy dohodly na změně ČI. 2 odst. 1 
následovně:

Smluvní strany se v návaznosti na závěry kontrolního dne přípravy stavby ze dne 10.6.2020 a 
v návaznosti na následně předloženou cenovou nabídku zhotovitele dohodly na rozšíření 
předmětu smlouvy specifikovaného v ČI. 1 smlouvy o dílo o provedení zkoušek složení 
stávajícího asfaltu na nebezpečný odpad (zjištění PAU v AC vrstvách krytu vozovky).

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2019 na provedení díla - zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby, podrobného 

položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské 
činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „II/360,11/354 Nové Město na Moravě - 

okružní křižovatka“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.5.2020 (dále jen „dílo“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 7 
smlouvy o dílo tento dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a 
doplňuje následovně:

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic 
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel")

Ing. Tomáš Petr
sídlo Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ:01320963
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2800377892/2010
zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nové Město na Moravě 

(dále jen „zhotovitel")
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1.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a)

b)

nejpozději doC)

d)

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1.

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

a)

studií, apod.b)

nejpozději doc)

d)

e)

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo 
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel 
oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména 
v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická 
náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze 
stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených 
dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené 
části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. 
autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 
(předpoklad nejdříve v r. 2021).

Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených 
dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené 
části projektové dokumentace a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. 
autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace stavby 
(předpoklad nejdříve v r. 2021).

Objednatel má právo plnění výše uvedených ucelených částí díla odmítnout nebo 
nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele. Toto musí objednatel 
oznámit zhotoviteli písemně před zahájením prací na ucelené části.
Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit či zastavit, a to zejména 
v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická 
náročnost projektované stavby nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze 
stavbu umístit z důvodu nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků nebo jiných účastníků 
řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli 
poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany 
písemnou formou.

DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.
nej později do 28.2.2020

DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.
nej později do 30.6.2020

DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod. 
31.8.2020
autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v r. 2021, 
předpoklad délky autorského dozoru 5 měsíců)

DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, studií, apod.
nej později do 28.2.2020

DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů,
nej později do 30.6.2020

DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod
31.8.2020
autorský dozor (na výzvu) v průběhu provádění (předpoklad nejdříve v r. 2021, 
předpoklad délky autorského dozoru 5 měsíců)
provedení zkoušek složení stávajícího asfaltu na nebezpečný odpad (zjištění PAU 
v AC vrstvách krytu vozovky).. ..nejpozději do 31.8.2020



ČI. III.

Původní text ČI. 4 odst. 1 ve znění

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

a) DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 413.000,- Kč bez DPH

b) DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 140.000,- Kč bez DPH

c) DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena 166.000,- Kč bez DPH

d) autorský dozor

dílčí cena 45.000,- Kč bez DPH

se ruší a nahrazuje tímto textem:

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 789.290,- Kč bez DPH 
(dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu smlouvy dohodly na změně ČI. 4 odst. 1 
následovně:

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se v průběhu plnění předmětu této objednávky 
dodavatel plátcem DPH stane, bude k těmto částkám připočteno DPH ve výši dle platných 
předpisů.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se v průběhu plnění předmětu této objednávky 
dodavatel plátcem DPH stane, bude k těmto částkám připočteno DPH ve výši dle platných 
předpisů.

1. Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí 764.000,- Kč bez DPH 
(dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

řízení. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli 
poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany 
písemnou formou.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.



a) DUR vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 413.000,- Kč bez DPH

b) DSP vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena 140.000,- Kč bez DPH

c) DPS vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena 166.000,- Kč bez DPH

autorský dozord)

dílčí cena 45.000,- Kč bez DPH

e) provedení zkoušek složení stávajícího asfaltu

dílčí cena 25.290,- Kč bez DPH

ČI. IV.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 
jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v 
platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, 
který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření 
dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 
31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.



V Jimramově

O. ?-Dne Dne

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Tomáš PetrMichal Šmarda 
starosta

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 5 
stran textu.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 7. schůzi dne 15.4.2019 pod č. usnesení 36/7/RM/2019.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42,592 42 Jimramov

320963, tel.: 605 169 968 
www.petr-projekt.eu

V Novém Městě na Moravě 

-3. 07. 2020




