
Stavební společnost V&K s.r.o.I I

Jednatel
K Ochozí 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
ČR

Telefon

E-mail:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 05032018 a D400/11000/00063/18 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým 

číslem ZŘ P18V00002604

na akci „Snížení tepelných ztrát objektu dílen - zateplení soklu“

I.
Smluvní strany

Bank.spoj.: č.ú.:
Zmocněnec k podpisu smlouvy: vedoucí odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
tel.: e-mail:

1 .Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod GEAM
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČ:_____ 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

na straně jedné

1.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem

PSČ: 593 01 tel.: 566550182
IČ: 48910961 DIČ: CZ48910961
Bank, spoj.:
Zmocněnec k podpisu smlouvy: 

na straně druhé



2

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3, kterým se smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

VII.
Lhůty provádění prací

Tímto dodatkem se mění bod 1. b/ takto: 

b/ dokončeni tj. provedení mozaikové omítky a obnova zpevněných ploch 1.11.2018- 31.12.2019

XIV.
Zvláštní ujednání

Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny a 
v platnosti.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.(o registru smluv).
Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne

zhotovitel

V Dolní Rožínce dne 19.7.2019

vedoucí odštěpného závodu

objednatel


