
Statutární město Ostrava

městský obvod Plesná

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č.190289 zhotovitele

ze dne 3.12.2019 na zpracování projektové dokumentace Stavební úpravy

mostů přes vodní tok Plesenka

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

IČ 42767377, DIČ: CZ42767377

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZOO845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava — Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č.190289

zhotovitele uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 3.12.2019 (dále jen „Smlouva o dilo“)

ve znění dodatku č.1 ze dne 17.1.2020 Z důvodu řešení připomínek vlastníků dotčených pozemků k

návrhu technického řešení, prověřování variant, které se protahovalo omezeným provozem

způsobeným mimořádný stavem, a to následovně:

Článek IV.

Doba plnění

Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č. 190289 zhotovitele

ze dne 3.12.2019 je změna bodu 1 článku IV- Smlouvy - doba plnění, takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech (dále jen „doba

plnění“):

a) předprojektová příprava - do 15. 09. 2020,

b) projektová dokumentace — návrh — do 15. 09. 2020,

c) Vj ádření objednatele k návrhu do 4 týdnů od jeho obdržení

d) projektová dokumentace — do 12 týdnů od objednatelem odsouhlaseného návrhu projektové

dokumentace.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 00086/2019 objednatele, č.190289 zhotovitele ze dne 3.12.2019 na zpracování projektové dokumentace

Stavební úpravy mostů přes vodní tok Plesenka
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Clánek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti

nabývá dnem zveřejnění V Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č. 0661/RMOb-

Ple/1822/38 ze dne 15.06.2020.

V Ostravě dne: . V Ostravě dne:

   za zhotovitele.a o ie na e e

starosta MOb Plesná pře!seda představenstva
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