Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. V 2019-334/OB ze dne 17. 6. 2019
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  




Město Nový Jičín

Se sídlem:




Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 



Zastoupen:                



Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:
                                               

00298212

DIČ: 



            
CZ00298212

Bankovní spojení: 



Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:




16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 

Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxxxxxxreferent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín, 

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 




BIOMAROS s.r.o.

Se sídlem:




Slavíkova 1323/38, 708 00 Ostrava-Pustkovec

Zastoupen: 




Davidem Maroušem, jednatelem

IČO:





02772353

DIČ: 





CZ02772353

zapsán v obchodním rejstříku 

C 58583 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: 



Raiffeisen BANK

Číslo účtu: 




7964826001/5500

Zástupce ve věcech smluvních: 

David Marouš

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí):
David Marouš

 (dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výletní lokalita Čerťák, novostavba kiosku a zázemí areálu, k. ú. Kojetín u Starého Jičína“ a potřeby méněprací a víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. V 2019-334/OB ze dne 17. 6. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ARCHITRÁV s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25382951, souhlasem s odstraněním stavby vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu pod č. ÚPSŘ/20094/2018 ze dne 15. 3. 2018, schváleným stavebním záměrem na stavbu vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem územního plánování a stavebního řádu č. ÚPSŘ/30578/2018 ze dne 2. 5. 2018, povolením k vypouštění odpadních vod vydaným Městským úřadem Nový Jičín – Odborem životního prostředí pod č. ÚPSŘ/31062/2018 dne 2. 5. 2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací I., který je přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 6.131.459,30 Kč (slovy: šestmilionůjednostotřicetjednatisícčtyřistapadesátdevět korun českých třicet haléřů).
3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací, Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací I.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací a méněprací I..  
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
07.07.2020



V Ostravě dne 30.06.2020
------------------------                                                            
--------------------------------------


Mgr. Stanislav Kopecký                                                     David Marouš

starosta města





jednatel
2

