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Objednatel a zhotovitel se v souladu 5 6|. XV. odst. (5) smlouvy o projektové ph’pravé uzavFené dne 30.
04. 2020 (déle jen ,,smlouva”) dohodli na tomto Dodatku E. 1.

Uéelem uzavfem’ tohoto Dodatku E. 1 je prodlouieni terminfi zhotovem’ dila zdfivodu zmén projektu
oproti studii, vyvolané pFipomI'nkami dotéenflch orgénfi a terminy pro projedném’ a ziském’ L'Azemnl’ho
rozhodnutu’.

Jmenované smluvnl' strany se dohodly na této modifikaci W§e citované smlouvy E. 20000189 ze dne 30.
04. 2020:

1) Znéni Cl. I. se ru§I' a nahrazuje se znénim (II. I. tohoto Dodatku E. 1.

2) Znénl' odst. (2) El. VI. se ru§i a nahrazuje se znénim:

(2) Zhotovitei pr'edd dI'io do: nejpozdéji do 15.11.2020.

IV.

Zévéreéné ustanoveni

1) Ostatnl’ ustanovem’ smlouvy nejsou timto Dodatkem E. 1 dotéena a zflstévajl’ nada’le v platnosti.

2) Tento Dodatek (E. 1 se vyhotovuje ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidy'l mé planost origina’lu a kaidé
smluvni strana obdrii po dvou vyhotovenich.

3) Obé strany prohla§uji, ie si Dodatek E. 1 pfeéetly, sjeho obsahem souhlasi 3 ie byl sepsa’n na zékladé
jejich pravé a svobodné vfile, prosté omylu.

4) Tento Dodatek E. 1 nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvm’mi stranami.

5) Tento Dodatek E. 1 nabude fléinnosti dnem jeho uvefejnénl' dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich
podminkéch 06innosti nékterf/ch smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o
registru smluv), ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi. Zvefejnénl’ Dodatku E. 1 zajistl’ Objednatel.

6) Smluvni strany berou na védoml', 2e spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
vustanoveni zékona c. 106/1999 Sb., 0 svobodném pFI’stupu kinformacim, ve zném’ pozdéj§ich

pfedpisfi.

Za jednatele: 02 "07‘ 2020 la zhotovitele:

VBrné dne £O.Q.QOZQ

Ing. Ludék Boro
ge erélni Feditel
na za’kladé plné m w




