
DODATEK č. 1 S00AP00S15SX

7vnu wmfron co
SMLOUVĚ O DÍLO sís sw

ke

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „občanský zákoník")

Luk 4

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001082
Číslo smlouvy objednatele: 34/08/ORIOVZ/2016

Číslo Dodatku č. 1: 13/05/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801  obec
RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova
Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne
6.10.2015
Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Bruckner, vedoucím odd. realizace Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Vlastimilem Kupkou, pracovníkem odd. realizace Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova

Ve věcech technických:

IČ: 00288659
CZ00288659DIČ:

daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

H & B delta, s.r.o.
Bobrky 382, 755 01 Vsetín

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: Ing. Ondřej Hurta, ředitel a jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing.Tomáš Tkadlec, Jaroslav Mikuš
IČO: 25835661

CZ25835661
plátce DPH

DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")
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2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 34/08/ORIOVZ/2016 ze dne 10.3.2017, jejímž předmětem je stavba „Národní
dům  střecha" se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo
nejpozději do 19. 6. 2017

Původní text odstavce 3.3.2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

První etapa bude realizována v roce 2017, konkrétně v termínech:
Od: 5.6. 2017 (nejpozději od 19.6.2017)
Do: 6.8.2017 (nejpozději do 30.8.2017)

3.3.2.

K posunutí termínu zahájení stavby došlo z důvodu požadavku ředitelky Městského divadla v Prostějově
PaedDr. Jany Maršálkové, kdy od tohoto data již neprobíhá v divadle žádné představení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORIOVZ/2016 ze dne
10.3.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpi
su obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru
smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým
jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni
a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha a nedílná součást dodatku č.1 :

1. Časový harmonogram
2. Položkový soupis prací a dodávek  VCP zaatikový žlab
3. Položkový soupis prací a dodávek  MNP zaatikový žlab

H&B delta, s.r.o.

Ing. Ondřej Hurta

ředitel a jednatel společnosti
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