
Souhrn prací D8

Celkem změny bez DPH DODATEK č. 4 98 185,58 Kč                            

1 Vícepráce, méněpráce - doplnění 46 564,74 Kč                            

2 Vícepráce - ventilátor lékarna, zásuvka tiskárna 4. NP, doplnění elektroinstalace 14 224,69 Kč                            

3 Vícepráce - kuchyňky - 2.07. 2.09, 2.23, 3.16, 4.28 37 396,15 Kč                            
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