
REKAPITULACE

vícepráce mén ěpráce celkem

ZL002 Gastro vybavení vč. příslušných stavebních úprav 264 675,47 -999 567,70 -734 892,23

ZL003 Stavební úpravy v kuchyni a elektroinstalace v jídelně 198 434,40 -149 153,47 49 280,93

ZL004 Vodovodní přípojka 16 265,63 -65987,5 -49 721,87

0,00

0,00

0,00

CELKEM 479 375,50 -1 214 708,67 -735 333,17

Ve Světlé nad Sázavou, dne: 22.6.2020

Ozn.

Změnové listy k Dodatku č.2

Popis
Cena

STAVBA: Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou 



Datum:

Cena změny díla dle ZL 002:  -734 892,23 K č bez DPH 

X
X

X

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele:Josef Hnik
Změnu popsal: Jana Vaňková

Vícepráce, nové položky, mén ěpráce, či změny díla dle § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.: 
Jedná se o změny  v dodávce gastro vybavení včetně příslušných stavebních úprav (vnitřní kanalizace, 
vzduchotechnika)požadované objednatelem a provozovatelem objektu s ohledem na provoz školní kuchyně - počet 
vařených jídel (zamezení předimenzování kuchyně spotřebiči) a s ohledem na úsporu budoucích provozně technických 
Cena za vícepráce je 264 675,47 K č bez DPH                                                                                                                                                                                

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele

Týká se části stavby: Gastro vybavení v č. příslušných stavebních úprav

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 002

Identifikace stavby: Rekonstrukce kuchyn ě MŠ Na Sídlišti, Sv ětlá nad Sázavou 22.6.2020



Stavba:
19-50-
783
ZL2

Zadavatel IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321
58291

Zhotovitel: IČO: 087 57 127

DIČ: CZ08757127

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem

721 PSV -17 017,12

728 PSV -1 745,78

791 PSV -716 129,33

Cena celkem -734 892,23

0,00

0,00

-734 892,23

-154 327,37

-734 892,23

-734 892,23

QATROSYSTEM, spol. s r.o.

Celkem

0,00

náměstí Trčků z Lípy 18
Světlá nad Sázavou

PKbau s.r.o.

Dolní 141, 582 91 Sv ětlá nad Sázavou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Rekonstrukce kuchyn ě MŠ Na Sídlišti, Sv ětlá nad 
Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - GASTRO

Město Sv ětlá nad Sázavou

Montáž zařízení velkokuchyní

Vzduchotechnika

Vnitřní kanalizace

-889 219,60

Za zhotovitele
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S: 19-50-783

O: 01

R: ST

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnit řní kanalizace -17 017,12
253 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus -2,00000 124,00 -248,00

-2,00000 -2,00000
255 721 - M.2 D + M hygienický nerez žlab pro vpusti, odtok D= 200mm, průtok vpusti 

6,7l/s, límec pro napojení vinylové podlahy ,vč. nerez hygien příčkového 
roštu

kus -2,00000 13 375,54 -26 751,08

-2,00000 -2,00000
257 721 - M.4 Hygienická teleskopicky nastavitelná vpust nerez, DN 100 svislá, tavná 

přír.,sif, příruba pro natavení hydroizolace
kus 1,00000 9 981,96 9 981,96

Díl: 728 Vzduchotechnika -1 745,78
357 728 - M.2 D+ M kuchyňská digestoř středová 2750 x 2200 x 465 mm, ozn. na 

výkrese 1.02
ks -1,00000 125 495,48 -125 495,48

-1,00000 -1,00000
357a 728 - M.2-TL2 D+ M kuchyňská digestoř středová 2700 x 1950 x 450 mm, ozn. na 

výkrese 1.02 (včetně filtrů, osvětlení, nerez; vanička na kondenzát; 
závěsy)

ks 1,00000 124 616,00 124 616,00

359 728 - M.4 D+ M akumulační  odsávací zákryt 1000 x 1000 x 465 mm, ozn. na 
výkrese 1.04

ks -1 24 634,30 -24 634,30

-1 -1
359a 728 - M.4-ZL2 D+ M akumulační  odsávací zákryt 800 x 800 x 450 mm, ozn. na výkrese 

1.04
ks 1,00000 23 768,00 23 768,00

1 1,00000

Díl: 791 Montáž za řízení velkokuchyní -716 129,33
590 791 - Spec.20 Změkčovač vody automatický,řízení objemem, 230V, příkon 0,01 kW, 

voda studená 1/2" pr.v., odpad 50mm, rozměry: 220x420x550 mm, viz. 
specifikace gastro pol. č. 20

ks -1,00000 7 450,06 -7 450,06

-1,00000 -1,00000
592 791 - Spec.29 Multifunkční elektrická pánev 2x25 litrů, 400V, příkon 28 kW, voda 

studená 3/4", odpad 50mm, rozměry: 1102x905x428 mm, viz. specifikace 
gastro pol. č. 29

ks -1,00000 395 436,21 -395 436,21

-1,00000 -1,00000
593 791 - Spec.30 Podestavba skříňová pro VCC112L, rozměry: 1100x867x655 mm, viz. 

specifikace gastro pol. č. 30
ks -1,00000 25 854,29 -25 854,29

-1,00000 -1,00000
595 791 - Spec.35 Nerezový zásuvkový blok, 2x velká zásuvka, bez lemu, rozměry: 

560x600x900 mm, viz. specifikace gastro pol. č. 35
ks -1,00000 9 360,88 -9 360,88

-1,00000 -1,00000
596 791 - Spec.38 Elektrický kotel 85 litrů Alba Classico, 400V, příkon 12 kW, studená voda 

1/2", rozměry: 620x700x460 mm, viz. specifikace gastro pol. č. 38
ks -1,00000 92 731,94 -92 731,94

-1,00000 -1,00000
599 791 - Spec.42 Nerez mycí stůl s dřezem vlevo 400x400x250 mm, prolam, otvor na 

baterii, spodní plná police, zásuvka,ZL, teplá voda 1/2", studená voda 
1/2", odpad 50mm, rozměry: 1100x700x900 mm

ks -1,00000 12 392,66 -12 392,66

-1,00000 -1,00000

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou

ZL 2

nerezová, bez filtrů a osvětlení

včetně závěsného materiálu - 4 ks

nerezová, bez filtrů a osvětlení
odsávací hrdlo z boku profil 180 mm

rozměry šxdxv 420x650x60mm
objem žlabu 12 l

Vč. dodávky pachového uzávěru, univerzální kroužek s drenážní a těsnící funkcí a držák pachového uzávěru.

nerezová, zářivkové osvětlení o  příkonu 144 W W, 230 V

viz. specifikace gastro pol. č. 42

včetně závěsného materiálu - 4 ks

7 ks filtrů 400 x 400 mm, vanička na kondenzát
odsávací hrdlo 800x200, tlak. ztráta 66 Pa
včetně závěsného materiálu - 4 ks,
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S: 19-50-783

O: 01

R: ST

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídlišti, Světlá nad Sázavou

ZL 2

599a 791 - Spec.42 
změna

Nerez mycí stůl s dřezem vlevo 400x400x250 mm, prolam, otvor na 
baterii, spodní plná police, zásuvka,ZL, teplá voda 1/2", studená voda 
1/2", odpad 50mm, rozměry: 1000x700x900 mm; odskok u soklu podlahy 

ks 1,00000 12 285,00 12 285,00

1 1,00000
600 791 - Spec.43 Nerez pracovní stůl s policí, výřez v desce, ZL, rozměry: 750x700x900 

mm, viz. specifikace gastro pol. č. 43
ks -1,00000 6 765,28 -6 765,28

-1,00000 -1,00000
600a 791 - Spec.43 

změna
Nerez pracovní stůl s policí, výřez v desce, ZL, rozměry: 920x700x900 
mm, viz. specifikace gastro pol. č. 43-změna; odskok u soklu podlahy 50 
mm

ks 1,00000 9 315,00 9 315,00

1 1,00000
603 791 - Spec.51 Mycí stroj černého nádobí, 400V, příkon 10,5 kW, voda studená 1/2" pr.v., 

odpad 50mm, rozměry: 719x782x1727 mm, viz. specifikace gastro pol. č. 
51

ks -1,00000 230 847,87 -230 847,87

-1,00000 -1,00000
604 791 - Spec.52 Regál nerez, 5-ti policový, uzavřený ze 3 stran, rozměry: 1000x600x2000 

mm, viz. specifikace gastro pol. č. 52
ks -1,00000 14 371,28 -14 371,28

-1,00000 -1,00000
607 791 - Spec.56 Drtič dřezový s pneuspínačem, rozměry: 220x220x384 mm, viz. 

specifikace gastro pol. č. 56
ks -1,00000 17 217,74 -17 217,74

-1,00000 -1,00000
623 791 - Spec.85     

(1 ks chybí)
Chladnička velkoobjemová 600 litrů, 230V, příkon 0,15 kW, rozměry: 
750x750x1710 mm, viz. specifikace gastro pol. č. 85

ks 1,00000 26 412,51 26 412,51

1 1,00000
632 791 - Spec.103 Kombinovaná výlevka s umyvadlem, rozměry: 500x600x900 mm, viz. 

specifikace gastro pol. č. 103
ks -1,00000 10 010,63 -10 010,63

-1,00000 -1,00000
ZL2-1 791 - Spec.203 Stůl nerez pracovní; š/h/v 900/850/900; 2 police ks 1,00000 8 927,00 8 927,00
ZL2-2 791 - Spec.204 Stůl nerez pracovní; š/h/v 780/7000/900; 2 police; zadní a boční pravý 

lem; odskok u soklů podlahy 50 mm
ks 1,00000 7 970,00 7 970,00

ZL2-3 79- Spec. ZL2-14Úpravy stávajících nerez stolů a dřezů pro umístění vedle podlahového 
soklu (odskok 50 mm); dle výpisu pozic

soubor 1,00000 41 400,00 41 400,00

pozice 13 - 3 ks; stůl nerez, zásuvky, police 1500/700/900
pozice 25 - stolek s policí 900/700/550

pozice 64 - stůl s policí, zásuvka; 1500/600/900
pozice 93 - stůl uzavřený, umyvadlo; 2250/700/870

pozice 95 - stůl mycí, dřezy, police; 1700 700/870

Celkem

viz. specifikace gastro pol. č. 42-změna

-734 892,23

pozice 36 - stůl nerez s policí; 1240/600/850 
pozice 47 - stůl nerez, zásuvky, police 1500/700/900
pozice 48 - dřez dvoudílný; 1400/700/900

pozice 94 - stůl zásuvky, police; 1150/700/870

pozice 61 - dřez dvoudílný; 1400/700/900

Mycí stroj černého nádobí, nerezový koš  550x610 mm,dvojitý izolační plášť, světlá zásuvná výška 650 mm, provedení 
z nerez oceli AISI 304, rotační mycí ramena,  součástí vestavěný dávkovače mycího a oplachového 
prostředku,termostop, systém ABT, REC, základní příslušenství
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Datum:

Cena změny díla dle ZL 003: 49 280,93 K č bez DPH 

X
X

X
X

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: Josef Hnik
Změnu popsal: Jana Vaňková

Vícepráce, nové položky, mén ěpráce, či změny díla dle § 222, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb.: 

Jedná se o změny vyvolané technickým stavem stávajících konstrukcí a dále příslušné stavební úpravy (podlaha, dveře, zárubně).                                               
Elektroinstalace – rozšíření prací o rekonstrukci stávajících hliníkových rozvodů elektro v jídelně včetně výměny svítidel.

Cena za vícepráce je 198 434,40 K č bez DPH                                                                                                                                                                                

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele

Týká se části stavby: Stavební úpravy v kuchyni a elektroinstalace v jíde lně

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 003

Identifikace stavby: Rekonstrukce kuchyn ě MŠ Na Sídlišti, Sv ětlá nad Sázavou 22.6.2020



Stavba: ZL03

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

58291

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 22.6.2020

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

49 280,93

59 630,00

49 280,93

0,00

Změnový list - 3

Město Sv ětlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

Světlá nad Sázavou

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

10 349,00

0,07

17 337,66

2 700,00

Změnový list - 3

Změnový list - 3

Celkem

29 243,27
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 1 374,45 3

63 HSV 27 701,80 56

96 HSV -12 323,03 -25

99 HSV 2 538,15 5

713 PSV 5 171,54 10

721 PSV 9 240,00 19

766 PSV 12 410,00 25

776 PSV -59 478,42 -121

783 PSV 5 077,50 10

784 PSV 3 516,74 7

M21 - KE PSV 2 182,50 4

M21 - KT PSV 2 730,00 6

M21 - R PSV 850,00 2

M21 - S PSV 25 936,00 53

M21 - SKR PSV 9 701,80 20

M21 - O MON 2 700,00 5

D96 PSU 9 951,90 20

Cena celkem 49 280,93 100

Elektromontáže - Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Silnoproud - Koncové elementy, vč. 
příp. kotvícího materiálu

Silnoproud - Kabelové trasy, montážní 
materiál

Silnoproud - Rozvaděče

Silnoproud - Osvětlovací tělesa, vč. 
zdrojů a příslušenství. viz. Kniha svítidel 
přilohou TZ

Silnoproud - Kabelové rozvody

Vnitřní kanalizace

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné
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S: ZL03

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrch ů vnit řní 1 374,45 1 663,08 0,10
1 612403385R00  Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 100 x 50 mm
m 11,90000 115,50 1 374,45 21,00 1 663,08 0,01 0,10 801-4 RTS 20/ I Indiv

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 27 701,80 33 519,18 3,18
2 63 - M.1 Potěr pískocementový CA-C25-F4 4mm, min. 25 MPa, tl. 70 mm m2 -85,46000 770,00 -65 804,20 21,00 -79 623,08 0,12 -10,08 Vlastní Indiv

Technická místnost - místnost č. 108 : -3,81 -3,81000

Úklidová komora - místnost č. 109 : -1,7 -1,70000

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : -3,44 -3,44000

WC personál - místnost č. 112 : -1,54 -1,54000

Šatna personál- místnost č. 113 : -5,94 -5,94000

Sprcha personál - místnost č. 114 : -1,02 -1,02000

Sklad - místnost č. 116 : -6,47 -6,47000

Zádveří- místnost č. 117 : -2,31 -2,31000

Odpad- místnost č. 118 : -1,65 -1,65000

Sklad ovoce- místnost č. 119 : -3,81 -3,81000

Sklad chlazený- místnost č. 120 : -7,4 -7,40000

Suchý sklad- místnost č. 121 : -12,42 -12,42000

Příprava - místnost č. 124 : -11,14 -11,14000

Kancelář - místnost č. 125 : -5,24 -5,24000

Výdej jídla - místnost č. 126 : -6,34 -6,34000

Technická místnost - místnost č. 127 : -3,23 -3,23000

Kancelář - místnost č. 128 : -8 -8,00000

3 63 - M.4 Potěr pískocementový CA-C25-F4 4mm, min. 25 MPa, tl. 100 mm m2 85,46000 1 100,00 94 006,00 21,00 113 747,26 0,13 10,94 Vlastní Indiv

Technická místnost - místnost č. 108 : 3,81 3,81000

Úklidová komora - místnost č. 109 : 1,7 1,70000

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : 3,44 3,44000

WC personál - místnost č. 112 : 1,54 1,54000

Šatna personál- místnost č. 113 : 5,94 5,94000

Sprcha personál - místnost č. 114 : 1,02 1,02000

Sklad - místnost č. 116 : 6,47 6,47000

Zádveří- místnost č. 117 : 2,31 2,31000

Vzhledem k typu stavby – rekonstrukce s požadavkem na krátkou dobu výstavby a požadavkům na spádování podlah bude vždy použit potěr cementový ze 
zavlhlé směsi. Požadovaná třída pevnosti v tahu za ohybu F5 dle ČSN EN 13813 (CT-C25-F5; pevnost v tahu za ohybu min. 5 MPa, pevnost v tlaku min. 25 
MPa);vyhovuje dle ČSN 74 4505. Dilatační / smršťovací spáry

Vzhledem k typu stavby – rekonstrukce s požadavkem na krátkou dobu výstavby a požadavkům na spádování podlah bude vždy použit potěr cementový ze 
zavlhlé směsi. Požadovaná třída pevnosti v tahu za ohybu F5 dle ČSN EN 13813 (CT-C25-F5; pevnost v tahu za ohybu min. 5 MPa, pevnost v tlaku min. 25 
MPa);vyhovuje dle ČSN 74 4505. Dilatační / smršťovací spáry

Položkový soupis prací a dodávek

Změnový list - 3

Změnový list - 3

Změnový list - 3

jakékoliv šířky rýhy,
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S: ZL03

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Změnový list - 3

Změnový list - 3

Změnový list - 3

Odpad- místnost č. 118 : 1,65 1,65000

Sklad ovoce- místnost č. 119 : 3,81 3,81000

Sklad chlazený- místnost č. 120 : 7,4 7,40000

Suchý sklad- místnost č. 121 : 12,42 12,42000

Příprava - místnost č. 124 : 11,14 11,14000

Kancelář - místnost č. 125 : 5,24 5,24000

Výdej jídla - místnost č. 126 : 6,34 6,34000

Technická místnost - místnost č. 127 : 3,23 3,23000

Kancelář - místnost č. 128 : 8 8,00000

4 63 - M.3 Vyhotovení záchytné vany pod škrabku na brambory C 25/30-XC3, vč. bednění a odbednění, Viz. 
výkres č. 1.1.8 - SLEVA

soubor 1,00000 -500,00 -500,00 21,00 -605,00 2,32 2,32 Vlastní Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí -12 323,03 -14 910,87 0,01
5 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 -54,32900 92,73 -5 037,93 21,00 -6 095,90 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : -(3*2,9-0,8*1,97) -7,12400

WC personál - místnost č. 112 : -1*((1,4*2+1,1*2)*2,9-0,6*1,97-0,6*0,9+(0,6*2+0,9*2)*0,22) -13,43800

Sprcha personál - místnost č. 114 : -1*((1,45+0,7)*2,9-0,7*2) -4,83500

Příprava zeleniny - místnost č. 115 : -1*((2,6*2+3,9*2)*2,9-0,8*1,97*2-1,8*0,9*2-
(1,8*2+0,9*2)*0,22*2)

-28,93200

6 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání mazanin 
vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 -10,21500 1 721,49 -17 585,02 21,00 -21 277,87 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

Hodnota z bývalého odkazu. : -16,675 -16,67500

Položka 167 (SoD) : 6,46 6,46000

7 96 - M.1 Příplatek za bourání podlah větší tloušty o 25mm m3 4,16875 2 117,49 8 827,29 21,00 10 681,02 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Jídelna - místnost č. 107 : 5,6*0,025 0,14000

Ústředna - místnost č. 108 : 3,75*0,025 0,09375

Úklidová komora - místnost č. 109 : 1,7*0,025 0,04250

Chodba - místnost č. 110 : 15,47*0,025 0,38675

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : 3,44*0,025 0,08600

WC personál - místnost č. 112 : 1,54*0,025 0,03850

Šatna personál- místnost č. 113 : 5,94*0,025 0,14850

Sprcha personál - místnost č. 114 : 1,02*0,025+0,025*0,1*0,7 0,02725

Příprava zeleniny - místnost č. 115 : 10,3*0,025 0,25750

Sklad - místnost č. 116 : 6,47*0,025 0,16175

Celkový rozměr vany je 800 x 1100 mm, celková výška 150 mm. Vana bude vyhotovena z jemnozrnného betonu C 25/30-XC3, dmax=4 mm. Vlastní vana je na 
třech stranách vymezena obrubou, na jedné straně přisazena ke stěně; šířka obruby 100 mm. Vnitřní prostor vany 700 x 900 mm bude v šířce 600 mm 
proveden soklem výšky 100 mm, zbylá část v šířce 300 mm bude spádována
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Zádveří- místnost č. 117 : 2,46*0,025 0,06150

Sklad zeleniny- místnost č. 118 : 3,19*0,025 0,07975

Sklad čist. prostředků- místnost č. 119 : 1,71*0,025 0,04275

Sklad- místnost č. 120 : 6,94*0,025 0,17350

Suchý sklad- místnost č. 121 : 12,48*0,025 0,31200

Kuchyně - místnost č. 123 : 46,57*0,025+0,3*0,025*(2,7+4) 1,21450

Příprava - místnost č. 124 : 12,6*0,025 0,31500

Kancelář - místnost č. 125 : 5,44*0,025 0,13600

Výdej jídla - místnost č. 126 : 7,47*0,025 0,18675

Vzduchotechnika - místnost č. 127 : 2,58*0,025 0,06450

Kancelář - místnost č. 128 : 8*0,025 0,20000

8 974031133R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm

m 11,90000 123,75 1 472,63 21,00 1 781,88 0,00 0,01 801-3 RTS 20/ I Indiv

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot 2 538,15 3 071,16 0,00
9 999281196R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 

 plášťů
  příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

 do 5000 m

t 3,28649 600,00 1 971,89 21,00 2 385,99 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I Indiv

10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 
 plášťů

 výšky do 6 m,  

t 3,28649 74,90 246,16 21,00 297,85 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I Indiv

11 999281199R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších 
 plášťů

  příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
 za každých dalších  i započatých 5000 m

t 6,57298 48,70 320,10 21,00 387,32 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I Indiv

Díl: 713 Izolace tepelné 5 171,54 6 257,56 0,03
12 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 25,23100 42,13 1 062,98 21,00 1 286,21 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

Technická místnost - místnost č. 108   -20% : 3,81*-0,2 -0,76200

Úklidová komora - místnost č. 109     -20% : 1,7*-0,2 -0,34000

Chodba - místnost č. 110     +50% : 14,95*0,5 7,47500

Předsíň WC personál - místnost č. 111   -20% : 3,44*-0,2 -0,68800

Sprcha personál - místnost č. 114     -25% : 1,02*-0,25 -0,25500

Příprava zeleniny - místnost č. 115     +70% : 10,3*0,7 7,21000

Kuchyně - místnost č. 123    +30% : 47,54*0,3 14,26200

Příprava - místnost č. 124    -15% : 11,14*-0,15 -1,67100

oborů 801, 803, 811 a 812

oborů 801, 803, 811 a 812

oborů 801, 803, 811 a 812
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13 283754611R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 30,27720 96,69 2 927,50 21,00 3 542,28 0,00 0,03 SPCM RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,23100*1,2 30,27720

14 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 25,23100 43,89 1 107,39 21,00 1 339,94 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,23100 25,23100

15 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,03204 992,20 31,79 21,00 38,47 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

16 998713192R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m

t 0,03204 521,40 16,71 21,00 20,22 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

17 998713194R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za vzdálenost do 1 km

t 0,03204 411,40 13,18 21,00 15,95 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

18 998713199R00 Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 0,44856 26,73 11,99 21,00 14,51 0,00 0,00 800-713 RTS 20/ I Indiv

Díl: 721 Vnit řní kanalizace 9 240,00 11 180,40 0,00
19 721 - Spec.1 ACO mezidíl pro vp. 157, dlouhý, poziční příruba, 1.4301 kus 3,00000 1 600,00 4 800,00 21,00 5 808,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

20 721 - Spec.2 ACO mezidíl pro vp. 218, dlouhý, poziční příruba, 1.4301 kus 2,00000 2 220,00 4 440,00 21,00 5 372,40 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 2,00000

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské 12 410,00 15 016,10 0,00
21 766 - Spec.1 Příplatek za dveře odolnosti klima III kus 2,00000 3 205,00 6 410,00 21,00 7 756,10 0,00 0,00 Vlastní Indiv

2 2,00000

22 766 - Spec.2 Příplatek za atyp dveře z důvodu prohnuté zárubně kus 6,00000 1 000,00 6 000,00 21,00 7 260,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

6 6,00000

Díl: 776 Podlahy povlakové -59 478,42 -71 968,89 0,53
23 776 - M.3 Záměna podlahové krytiny m2 121,20000 -361,00 -43 753,20 21,00 -52 941,37 0,00 0,53 Vlastní Indiv

Podlahy : 

Ústředna - místnost č. 108 : 3,75 3,75000

Chodba - místnost č. 110 : 15,47 15,47000

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : 3,44 3,44000

WC personál - místnost č. 112 : 1,54 1,54000

Šatna personál- místnost č. 113 : 5,94 5,94000

Sprcha personál - místnost č. 114 : 1,02 1,02000

Příprava zeleniny - místnost č. 115 + vytvoření žlabu : 10,3+2 12,30000

Sklad - místnost č. 116 : 6,47 6,47000

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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Zádveří- místnost č. 117 : 2,46 2,46000

Sklad zeleniny- místnost č. 118 : 3,19 3,19000

Sklad čist. prostředků- místnost č. 119 : 1,71 1,71000

Sklad- místnost č. 120 : 6,94 6,94000

Suchý sklad- místnost č. 121 : 12,48 12,48000

Sklad- místnost č. 122 : 8,63 8,63000

Vzduchotechnika - místnost č. 127 : 2,58 2,58000

Kancelář - místnost č. 128 : 8 8,00000

Soklíky výšky 200mm : 

Ústředna - místnost č. 108 : (2*2+2,15*2-0,8)*0,2 1,50000

Úklidová komora - místnost č. 109 : (1,35*2+1,2*2-0,8)*0,2 0,86000

Chodba - místnost č. 110 : (7,7*2+4,375*2-1,1-0,9*3-0,8*6)*0,2 3,11000

Předsíň WC personál - místnost č. 111 : (3*2+1,1*2-0,8*2-0,6)*0,2 1,20000

WC personál - místnost č. 112 : (1,2*2+1,1*2-0,6)*0,2 0,80000

Šatna personál- místnost č. 113 : (3,05*2+2*2+0,4*2-0,8)*0,2 2,02000

Sprcha personál - místnost č. 114 : (1,45*2+0,7*2)*0,2 0,86000

Příprava zeleniny - místnost č. 115 : (2,6*2+3,9*2-0,8*2)*0,2 2,28000

Sklad - místnost č. 116 : (1,7*2+3,9*2-0,8)*0,2 2,08000

Zádveří- místnost č. 117 : (1,65*2+1,65*2-0,95-0,9)*0,2 0,95000

Sklad zeleniny- místnost č. 118 : (1,1*2+1,65*2-0,8)*0,2 0,94000

Sklad čist. prostředků- místnost č. 119 : (1,35*2+2,825*2-0,8)*0,2 1,51000

Sklad- místnost č. 120 : (1,7*2+4,475*2-0,8)*0,2 2,31000

Suchý sklad- místnost č. 121 : (2,775*2+4,475*2-0,8)*0,2 2,74000

Kancelář - místnost č. 128 : (2,1*2+4,1*2-1-0,8)*0,2 2,12000

24 776 - M.1 Snížení soklíku na 100mm - krytina ALTRO K30 m2 6,76500 -1 649,99 -11 162,18 21,00 -13 506,24 0,00 0,00 Vlastní Indiv

19,405-12,64 6,76500

25 776 - M.2 Snížení soklíku na 100mm - krytina ALTRO K20 m2 12,64000 -361,00 -4 563,04 21,00 -5 521,28 0,00 0,00 Vlastní Indiv

12,64 12,64000

Díl: 783 Nátěry 5 077,50 6 143,78 0,00
26 783806801 Odstranění nátěrů z omítek stěn obroušením m2 48,63500 22,20 1 079,70 21,00 1 306,44 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Jídelna- místnost č. 107- v místě omyvatelného obkladu: : (6,2+16,3+2,2+4)*2-(0,8*1,97)-1,2*1,2-
2*1,2-0,8*1,97-0,9*1,97

48,63500

27 783806811 Odstranění nátěrů z omítek stěn oškrabáním m2 48,63500 82,20 3 997,80 21,00 4 837,34 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Jídelna- místnost č. 107- v místě omyvatelného obkladu: : (6,2+16,3+2,2+4)*2-(0,8*1,97)-1,2*1,2-
2*1,2-0,8*1,97-0,9*1,97

48,63500

Díl: 784 Malby 3 516,74 4 255,26 0,07
28 784403801R00 Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m m2 -13,85000 20,60 -285,31 21,00 -345,23 0,00 0,00 800-784 RTS 20/ I Indiv
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Jídelna- místnost č. 107 : ((9,7+6,2+0,25*2)*2,9-0,8*1,97*2-((2,6+1,6)*(2,9-0,86)-2*1,2-1,2*1,2))*-1 -39,68000

Jídelna- místnost č. 107- od omyvatelného obnkladu po strop : 25,83 25,83000

29 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 -13,85000 33,40 -462,59 21,00 -559,73 0,00 0,00 800-784 RTS 20/ I Kalkul

30 784127102R00 Příprava povrchu Vyhlazení povrchu stěrkou nebo tmelem  , disperzní, dvojnásobné m2 34,78500 100,00 3 478,50 21,00 4 208,99 0,00 0,07 800-784 RTS 20/ I Indiv

31 784121101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 34,78500 22,60 786,14 21,00 951,23 0,00 0,00 800-784 RTS 20/ I Indiv

Díl: M21 - KE Silnoproud - Koncové elementy, v č. příp. kotvícího materiálu 2 182,50 2 640,83 0,00
32 M21 - KE.M.2 Spínač řaz. 6, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. kus 2,00000 242,50 485,00 21,00 586,85 0,00 0,00 Vlastní Indiv

33 M21 - KE.M.3 Spínač řaz. 7, zapuštěný, IP20, 250V/10A, vč. rámečků, vícerámečků, instalačních krabic. kus 2,00000 242,50 485,00 21,00 586,85 0,00 0,00 Vlastní Indiv

34 M21 - KE.M.12 Zásuvka 2P+PE (jednonásobná), zapuštěná, IP20, 250V/16A, vč. rámečků, vícerámečků, 
instalačních krab

kus 5,00000 242,50 1 212,50 21,00 1 467,13 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 - KT Silnoproud - Kabelové trasy, montážní materiál 2 730,00 3 303,30 0,00
35 35 Trubka elektroinstalační, PVC, D=16-32 mm, vč. Spojek, příchytek, kolen, kotvícího materiálu., 

Střední mechanické namáhání
m 35,00000 78,00 2 730,00 21,00 3 303,30 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 - R Silnoproud - Rozvad ěče 850,00 1 028,50 0,00
36 M21 - R.M.1 Rozvaděč RE1 dodělání rozšíření odjištění pro jídelnu + čez energo kus 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 - S Silnoproud - Osv ětlovací t ělesa, vč. zdroj ů a příslušenství. viz. Kniha 
svítidel p řilohou TZ

25 936,00 31 382,56 0,00

37 M21 - S.M.1 Svítidlo jídelna kus 8,00000 2 790,00 22 320,00 21,00 27 007,20 0,00 0,00 Vlastní Indiv

38 M21 - S.M.2 Montážní rámeček pro led panel jídelna kus 8,00000 452,00 3 616,00 21,00 4 375,36 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 - SKR Silnoproud - Kabelové rozvody 9 701,80 11 739,18 0,00
39 M21 - SKR.M.1 Kabel s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 m 58,00000 33,95 1 969,10 21,00 2 382,61 0,00 0,00 Vlastní Indiv

40 M21 - SKR.M.2 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 m 67,00000 33,95 2 274,65 21,00 2 752,33 0,00 0,00 Vlastní Indiv

41 M21 - SKR.M.3 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 m 85,00000 46,65 3 965,25 21,00 4 797,95 0,00 0,00 Vlastní Indiv

42 M21 - SKR.M.4 Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 m 32,00000 46,65 1 492,80 21,00 1 806,29 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 - O Elektromontáže - Ostatní 2 700,00 3 267,00 0,00
43 M21 - M.O.1 Drobný montážní materiál soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00 21,00 1 512,50 0,00 0,00 Vlastní Indiv

44 M21 - M.O.2 Demontáž stávající elektroinstalace soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00 21,00 1 452,00 0,00 0,00 Vlastní Indiv

45 M21 - M.O.3 Ekologická likvidace odpadů - elektroinstalace soubor 1,00000 250,00 250,00 21,00 302,50 0,00 0,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 951,90 12 041,80 0,00
46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 6,77922 600,00 4 067,53 21,00 4 921,71 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

47 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 6,77922 450,00 3 050,65 21,00 3 691,29 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

BEZHALOGENOVÁ TUHÁ HRDLOVANÁ TRUBKA S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ (PCABS)

stahovacíí pásky, sádra, hmožnidnky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, kotvící materiál...
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Změnový list - 3

Změnový list - 3

48 979084419R00 Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a 
hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km, příplatek za každý další i 
započatý 1 km

t 94,90902 12,00 1 138,91 21,00 1 378,08 0,00 0,00 831-2 RTS 20/ I Indiv

49 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu 
odpadů

t 6,77922 250,00 1 694,81 21,00 2 050,72 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

Celkem 49 280,93

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou 
dopravu,
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Datum:

Cena změny díla dle ZL 004: -49 721,87 K č bez DPH 

X

X
X

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: Josef Hnik
Změnu popsal: Jana Vaňková

Vícepráce, nové položky, mén ěpráce, či změny díla dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: 

Jedná se o změnu v provedení vodovodní přípojky – z důvodu stávajícího ochranného pásma sítě SEK  (dle nového vytýčení CETIN, 
které zajistil stavebník) je navržena nová trasa přípojky. Materiál, dimenze, armatury … dle původní PD. V místě napojení na 
vodovodní řád bude vyměněno stávající šoupě.

Cena za vícepráce je 16 265,63 K č bez DPH                                                                                                                                                                                

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv zm ěnového listu na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele
jinou okolností Vliv zm ěnového listu na termín dokon čení
žádostí zhotovitele

Týká se části stavby: Vodovodní p řípojka

ZMĚNOVÝ LIST Číslo zm ěny: 004

Identifikace stavby: Rekonstrukce kuchyn ě MŠ Na Sídlišti, Sv ětlá nad Sázavou 22.6.2020



Stavba: 19-50-783-4

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Zadavatel IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

58291

Zhotovitel: IČO: 8757127

DIČ: CZ08757127

582 91
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 15.5.2020

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

-10 441,59

-0,54

1 505,00

0,00

Rekonstrukce kuchyn ě MŠ Na Sídliti, Sv ětlá nad Sázavou - 
Změnový list č.4

Změnový list č.4

PKbau s.r.o.

Celkem

-51 226,87

Dolní 141

Vodovodní p řípojka

Světlá nad Sázavou

Město Sv ětlá nad Sázavou

náměstí Tr čků z Lípy 18

Světlá nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-49 721,87

-60 164,00

-49 721,87

0,00
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 677,79

5 HSV -1 237,82

63 HSV 510,40

8 HSV -40 571,05

99 HSV -10 606,19

776 PSV 1 505,00

Cena celkem -49 721,87

Staveništní přesun hmot

Podlahy povlakové

Zemní práce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení
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S: 19-50-783-4

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 677,79 820,13 0,00
1 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 -2,62000 57,75 -151,31 21,00 -183,09 0,00 0,00 822-1 RTS 20/ I

V místě vodovodní přípojky a vodovoní šachty : -13,02 -13,02000

Rozebrání dlažby v původně určeném místě vodovoní šachty : 1,2*2,5 5,00000

Rozebrání chodníku pro napojení na vodovoní řád - NOVÁ POZICE : 1,5*2 3,00000

Rozebrání dlažby nové vovodovní přípojky a vodovodní šachty - NOVÁ POZICE : 2,0*1,2 2,40000

2 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 2,00000 66,55 133,10 21,00 161,05 0,00 0,00 822-1 RTS 20/ I

Vytržení obrubníku přechod trávníku/chodník přípojka vodovodu - NOVÁ POZICE : 2 2,00000

3 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 19,65000 35,42 696,00 21,00 842,16 0,00 0,00 823-1 RTS 20/ I

Úprava terénu před plotem pro vodovodní přípojku : 8,5 8,50000

Úprava terénu v místě výkopu vodovní přípojky a vodovodní šachty - NOVÁ POZICE : 
5,2*1+(2,1+0,5*2)*(1,5+0,5*2)-1,8*1

11,15000

Díl: 5 Komunikace -1 237,82 -1 497,76 -1,18
4 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 -2,62000 191,40 -501,47 21,00 -606,78 0,38 -0,99 822-1 RTS 20/ I

V místě vodovodní přípojky a vodovoní šachty : -13,02 -13,02000

Rozebrání dlažby v původně určeném místě vodovoní šachty : 1,2*2,5 5,00000

Rozebrání chodníku pro napojení na vodovoní řád - NOVÁ POZICE : 1,5*2 3,00000

Rozebrání dlažby nové vovodovní přípojky a vodovodní šachty - NOVÁ POZICE : 2,0*1,2 2,40000

Štěrkové lože v místě čistící zóny : 0,7*1,5 1,05000

5 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 -2,62000 281,05 -736,35 21,00 -890,98 0,07 -0,19 822-1 RTS 20/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -2,62 -2,62000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 510,40 617,58 0,24
6 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 2,00000 255,20 510,40 21,00 617,58 0,12 0,24 801-1 RTS 20/ I

Vytržení obrubníku přechod trávníku/chodník přípojka vodovodu - NOVÁ POZICE : 2 2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídliti, Světlá nad Sázavou - Změnový list č.4

Změnový list č.4

Vodovodní přípojka

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.
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S: 19-50-783-4

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídliti, Světlá nad Sázavou - Změnový list č.4

Změnový list č.4

Vodovodní přípojka

Díl: 8 Trubní vedení -40 571,05 -49 090,97 -14,88
7 8 - M.1 Demontáž stávajícího šoupěte na vodovodním řádu soubor 1,00000 1 450,00 1 450,00 21,00 1 754,50 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

8 831230110RAB Vodovodní přípojka D 40 ÷ 63, hloubka 1,2 m m 2,80000 1 215,41 3 403,15 21,00 4 117,81 0,27 0,76 AP-HSV RTS 20/ I

Původní výměra 10m: -10 -10,00000

Nová délka vodovodní přípojky : 7+5,8 12,80000

90 831990010RAA Příplatky k cenám trubního vedení za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 
1,00 m

m 12,80000 664,30 8 503,04 21,00 10 288,68 0,00 0,01 AP-HSV RTS 19/ II

Původní hodnota 5,5 m (provedeno) = bez odpočtu : 0 0,00000

Nová délka vodovodní přípojky : 7+5,8 : 12,8 12,80000

10 899721111R00 výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm m 4,80000 13,53 64,94 21,00 78,58 0,00 0,00 RTS 20/ I

Původní hodnota : -8 -8,00000

Nová délka vodovodní přípojky : 7+5,8 12,80000

11 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z 
trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus -1,00000 1 691,79 -1 691,79 21,00 -2 047,07 0,00 0,00 827-1 RTS 19/ II

12 42273534R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 160 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus -1,00000 2 052,59 -2 052,59 21,00 -2 483,63 0,01 -0,01 SPCM RTS 19/ II

13 55260044R příruba tvárná litina; slepá, se závitem; DN 50 mm; 1 1/4"; povrch. úprava práškový epoxid kus -1,00000 2 337,49 -2 337,49 21,00 -2 828,36 0,00 0,00 SPCM RTS 19/ II

14 5525121019R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 50,0 mm; l = 1000,0 mm; 
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus -2,00000 7 914,47 -15 828,94 21,00 -19 153,02 0,02 -0,04 SPCM RTS 19/ II

15 552700701R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 80 
mm; DN 2 = 50 mm

kus -1,00000 4 581,48 -4 581,48 21,00 -5 543,59 0,01 -0,01 SPCM RTS 19/ II

16 893322111R00 Šachty armaturní ŽB, strop z dílců, do 2,50 m2 kus -1,00000 27 499,89 -27 499,89 21,00 -33 274,87 15,59 -15,59 RTS 20/ I

Díl: 99 Staveništní p řesun hmot -10 606,19 -12 833,49 0,00
17 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 6 m,  

t -13,73325 600,00 -8 239,95 21,00 -9 970,34 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 
mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylénových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, 
obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy 
sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.
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S: 19-50-783-4

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t) Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kuchyně MŠ Na Sídliti, Světlá nad Sázavou - Změnový list č.4

Změnový list č.4

Vodovodní přípojka

18 999281196R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

  příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
 do 5000 m

t -13,73325 74,90 -1 028,62 21,00 -1 244,63 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I

19 999281199R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 
 vnějších plášťů

  příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost
 za každých dalších  i započatých 5000 m

t -27,46650 48,70 -1 337,62 21,00 -1 618,52 0,00 0,00 801-4 RTS 20/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 505,00 1 821,05 0,00
20 776 - M.1 Demontáž čistící rohože a AL rámu a zpětná montáž čistící rohože, vč. zabezpečení úschovy 

čistící rohože
soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 21,00 1 815,00 0,00 0,00 Vlastní

1 1,00000

21 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,00265 1 283,69 3,40 21,00 4,11 0,00 0,00 800-775 RTS 20/ I

22 998776194R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
 největší dopravní vzdálenost

 do 1000 m

t 0,00265 270,05 0,72 21,00 0,87 0,00 0,00 800-775 RTS 20/ I

23 998776199R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou 
 největší dopravní vzdálenost

 za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m

t 0,03710 23,76 0,88 21,00 1,06 0,00 0,00 800-775 RTS 20/ I

Celkem -49 721,87

oborů 801, 803, 811 a 812

oborů 801, 803, 811 a 812

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m
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