
Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML3/0086/2020 uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 10. 03. 2020
na akci „Komunikace a úhlová zeď - Kraslice“ mezi těmito stranami

1. Město Kraslice
se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01
statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. KV Realinvest, s. r. o.
se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolár
Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár
Telefon:
E-mail:
IČ:
DIČ: CZ29113903
Plátce DPH:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny a rozsahu díla
„Komunikace a úhlová zeď - Kraslice“.

II.
Cena díla

Cena díla „Komunikace a úhlová zeď - Kraslice“ se mění následovně:
Původní cena díla: 3 586 476,58 Kč bez DPH
Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 2 činí: 240 743,67 Kč bez DPH



Vícepráce dle Dodatku č. 2 činí:       794 576,68 Kč bez DPH 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 činí:       553 833,01 Kč bez DPH 

Celková cena díla upravená o Dodatek č. 2 činí::   3 827 220,25 Kč bez DPH 

V průběhu stavebních prací na části stavby „Kraslice, Havlíčkova ulice, přístupová 

komunikace p. p. č. 1675/2“ bylo zjištěno, že odvodnění komunikace provedené 

trubním vedením je nevyhovující a je nutné ho zrekonstruovat.  

V průběhu stavebních prací na části stavby „Zajištění stability ul. Na Kopečku – ul. Na 

Kopečku, k. ú. Kraslice, parc. č. 750, zajištění – úhlová zeď“ bylo zjištěno, že 

v původním rozpočtu na realizaci stavby nebyly zahrnuty položky týkající se výkopu a 

zpětné úpravy komunikace při provádění přeložky plynárenského zařízení. 

 
III. 

Ostatní ujednání 
 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 03. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 11. 

06. 2020 zůstávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou 

jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s 

názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 

právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy 

prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice. 

 

 

 



Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1103/2020-

RM/43  ze dne 29. 06. 2020. 

 

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací – ul. Havlíčkova 

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací – ul. Na Kopečku 

 
V Kraslicích dne 07. 07. 2020  V Karlových Varech dne 30. 6. 2020 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
..............................……….......………    ……….................................................... 

        Město Kraslice         KV Realinvest, s. r. o. 
          Roman Kotilínek, starosta                Lukáš Kolár, jednatel společnosti 

 


