
INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA 
EURÓPSKY FOND 
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLOČNE BEZ HRANÍC

DODATEK C. 2 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

č. smlouvy příkazce: 26/2019/RR/M11 
uzavřené podle ustanovení § 2430 a nás), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Příkazce:
Sídlo:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:
E-mail:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Příkazce“) 

a

Příkazník:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ve věci technického dozoru:
Tel.:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
(dále jen „Příkazník“)

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka
Zbyněk Bajnar, místostarosta
.................................................................
.................................
.............................
...................................................

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755

PROCHÁZKA-stavební firma spol. s.r.o.
Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava
25389599
CZ25389599
ČSOB a.s.
........................... 
lng. Ladislav Procházka 
Ing. Ladislav Procházka 
lng. Ladislav Procházka 
.................... 
.................................... 

soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17679

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s bodem 12.13. předmětné příkazní smlouvy na 
následující změně Příkazní smlouvy č. 26/2019/RR/Mu ze dne 1.10. 2019, ve znění dodatku 
č. 1 k příkazní smlouvě č. 26/2019/RR/Mu ze dne 31.3. 2020 na zajištění výkonu odborného 
technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Expozice středověku
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v suterénu zámku. Zámecká č. p. 660. Bílovec“, z důvodu zajištění výkonu TDI a BOZP po 
celou dobu realizace stavebních prací z důvodu delší lhůty jejich provádění, takto:

Článek IV. Odměna, bod 4.1., se mění takto:
4.1. Příkazce se tímto zavazuje poskytnout příkazníkovi odměnu za plnění povinnosti 

příkazníka specifikovaných touto příkazní smlouvou ve výši:

Rozpis odměny:
- Zpracování plánu BOZP, včetně vypracování a podání Oznámení o zahájení prací na

oblastní inspektorát práce ve výši bez DPH: 1 000,- Kč

- Odměna dle dohodnuté doby plnění (560 hod) ve výši bez DPH: 168 000.- Kč

Článek VIII. Doba trvání smlouvy, bod 8.1., se mění takto:
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejdéle v délce trvání 12 měsíců. Smluvní vztah 

může být ukončen i dříve v závislosti na postupu realizace stavby. Smluvní vztah bude 
ukončen dnem úspěšného vydání kolaudačního rozhodnutí.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součásti příkazní smlouvy č. 26/2019/RR/Mu.
4. Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem vč. DPH

169.000,- Kč 
35.490,- Kč 

204.490,- Kč
(slovy: dvěstěčtyřitisícčtyřistadevadesát Kč vč. DPH)


