
ZMĚNOVÝ LIST č.62

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 24.02.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ
Množství 

celkem
Jednotková cena Cena celkem

MÉNĚPRÁCE

418. Z17(1) EUS_NEUZNATELNE Čistící mříž u vstupu do pivovaru , lamelová - ocelová, zapuštěná. Rozměr: 3200x250 mm. 

Podrobná - specifikace viz tabulka zámečnických prvků.

ks 1,000 3 500,00 3 500,00

419. Z17(3) EUS_NEUZNATELNE Čistící mříž u vstupu do pivovaru , lamelová - ocelová, zapuštěná. Rozměr: 950x250 mm. 

Podrobná - specifikace viz tabulka zámečnických prvků.

ks 1,000 1 200,00 1 200,00

MÉNĚPRÁCE celkem -4 700,00

VÍCEPRÁCE

NP Montáž - CLEANBOX 100 x 50 Škrabák,oka 30/10 ks 3,000 1 950,00 5 850,00

NP Rohož CLEANBOX 100 x 50 Škrabák,oka 30/10 ks 3,000 2 541,00 7 623,00

NP Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136 ks 1,000 1 950,00 1 950,00

NP Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136, Al zapuštěný rám 20/30, výplň guma ks 1,000 13 094,00 13 094,00

NP Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136 ks 1,000 1 950,00 1 950,00

NP Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,120 x 136, Al zapuštěný rám 15/30, výplň textil černý ks 1,000 13 094,00 13 094,00

NP Montáž - TOPWELL 17 - Bfl-S1,100 x 60 ks 1,000 1 950,00 1 950,00

NP Rohož TOPWELL 17 - Bfl-S1,100 x 60, Al zapuštěný rám 15/30, výplň textil černý ks 1,000 4 798,00 4 798,00

VÍCEPRÁCE celkem 50 309,00

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH 45 609,00 Kč

Dodávka a montáž čistících zón (61a - ZCELA NEUZN - ZÁPAD, 61b - IROP 39 NEUZN - JIH)

Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň


